CERTIFICADO DE OBRA Nº 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 412691

LOTE NRO: 11							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
CONSTRUCCION DE UN TINGLADO MULTIUSO, GRADERIAS Y PISTA DEPORTIVA EN EL COLEGIO NACIONAL CARLOS ANTONIO LOPEZ - SAN JUAN BAUTISTA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total							
1	72131601-004	Zapatas de H°A° de 1,20 x 1,20 x 0,50 (24 un)	Metros cúbicos	17,5	2.670.000	46.725.000		17,5	17,50	0	46.725.000	46.725.000	100%
2	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (18 un) h=6,00	Metros cúbicos	15	2.682.000	40.230.000		15	15,00	0	40.230.000	40.230.000	100%
3	72131601-004	Columnas de H°A° de 0,30 x 0,45 (6 un) h=8,00	Metros cúbicos	7	2.682.000	18.774.000		7	7,00	0	18.774.000	18.774.000	100%
4	72131601-004	Viga intermedia de H°A° de 0,30 x 0,30 (118ml)	Metros cúbicos	11	2.682.000	29.502.000		11	11,00	0	29.502.000	29.502.000	100%
5	72131601-004	Viga de Fundación de H°A° de 0,20 x 0,40 (118ml)	Metros cúbicos	9,5	2.682.000	25.479.000		9,5	9,50	0	25.479.000	25.479.000	100%
6	72131601-012	Tratamiento y pintura de estructura de H°A° (Lijado a maquina, curado y pintura)	Unidad	1	4.893.000	4.893.000			0,00	0	0	0	0%
7	72131601-007	Techo de chapa de zing sobre estructura de varilla torcionada de 16mm y reticulados de 12mm. (incluyen correa y tensores)	Metros cuadrados	893	340.000	303.620.000		150	150,00	0	51.000.000	51.000.000	17%
8	72131601-007	Canaletas de chapa y bajadas (10 bajadas en columnas de por medio)	Metro lineal	120	91.800	11.016.000			0,00	0	0	0	0%
9	72131601-001	Iluminación de pista con proyectores de 400w - Incluye cableado, llaves y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Unidad	8	2.475.000	19.800.000			0,00	0	0	0	0%
10	72131601-002	Relleno y compactación	Metros cúbicos	160	91.500	14.640.000		160	160,00	0	14.640.000	14.640.000	100%
11	72131601-009	Contrapiso de Cascote	Metros cuadrados	840	44.300	37.212.000			0,00	0	0	0	0%
12	72131601-009	Piso Tipo calcáreo	Metros cuadrados	700	90.800	63.560.000			0,00	0	0	0	0%
13	72131601-009	Alisado de cemento	Metros cuadrados	140	57.000	7.980.000			0,00	0	0	0	0%
14	72131601-012	Pintura de pista tipo acrilica para exterior y pistas deportivas (16x 30m) incluye marcación	Metros cuadrados	480	36.000	17.280.000			0,00	0	0	0	0%
15	72131601-998	Arcos con redes	Unidad	2	2.378.000	4.756.000			0,00	0	0	0	0%
16	72131601-998	Jirafa de basquet colgante con tablero de vidrio y aro retractil (2 unidades)	Unidad	2	9.926.000	19.852.000			0,00	0	0	0	0%
17	72131601-998	Caños desmontables con soporte para voley (Incluye Red)	Unidad	1	1.518.000	1.518.000			0,00	0	0	0	0%
18	72131601-002	Excavación	Metros cúbicos	3	45.400	136.200			0,00	0	0	0	0%
19	72131601-004	Hormigón Simple	Metros cúbicos	2,5	1.526.000	3.815.000			0,00	0	0	0	0%

Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-1

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
PLANIFICACION

20	72131601-010	Postes de caño negro de 3"	Metro lineal	60	80.000	4.800.000			0,00	0	0	0	0%
21	72131601-010	Colocación de caño negro de 2" en 4 niveles	Metro lineal	136	72.200	9.819.200			0,00	0	0	0	0%
22	72131601-010	Tejido de alambre	Metro lineal	34	181.000	6.154.000			0,00	0	0	0	0%
23	72131601-012	Pintura sintética de caños	Unidad Medida Global	1	1.011.000	1.011.000			0,00	0	0	0	0%
24	72131601-002	Replanteo de obra	Unidad Medida Global	1	740.000	740.000			0,00	0	0	0	0%
25	72131601-004	Base de Hormigón según Plano	Metros cúbicos	5,5	2.644.000	14.542.000			0,00	0	0	0	0%
26	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	17	216.000	3.672.000			0,00	0	0	0	0%
27	72131601-005	Mampostería de 0,30	Metros cuadrados	43	202.000	8.686.000			0,00	0	0	0	0%
28	72131601-004	Hormigón Armado esp=0,10	Metros cúbicos	9	2.644.000	23.796.000			0,00	0	0	0	0%
29	72131601-010	Baranda de protección de caño galvanizado - Pintado	Metro lineal	36	151.900	5.468.400			0,00	0	0	0	0%
30	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1	1.016.000	1.016.000			0,00	0	0	0	0%
31	72131601-013	Cartel de obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.993.000	1.993.000		1	1,00	0	1.993.000	1.993.000	100%
32	72131601-013	Cartel de Obra de 0,40m x 0,60m	Unidad	1	1.317.000	1.317.000			0,00	0	0	0	0%
					Precio Total	**753.802.800**							
											228.343.000	**228.343.000**	**30,29**

p/ CONTRATISTA
Tecno Ingeniería
Ruc 6195410-

Lic. Mariano Salcedo
M. de Obras. Pat. Prof. 14.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**228.343.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**753.802.800**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**30,29**