CERTIFICADO DE RECEPCION SATISFACTORIA DE LA ORDEN DE TRABAJO N° 7

Asunción, 12 de Agosto de 2024

Señor
Ing. JULIO PACIELLO CORONEL
Representante Legal
Centro de Desarrollo Sostenible SA
Presente

Por medio del presente, en el marco del Contrato N° 102/2023, referente al llamado SBPF N° 01 /2022 "Servicios de software Factory para los OEE en 4 Lotes – MITIC - PAAD" ID DNCP N° 410.299 - LOTE 3, en el marco del Programa de Apoyo a la Agenda Digital, y con respecto a la Nota de 31 de Mayo de 2024, la cual ingreso por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-003076 donde se adjunta la documentación correspondiente a la "*Orden de Trabajo N° 7 - Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC"*.

Posterior a la revisión de la documentación, se informaron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, los cuales se les ha informado según NOTA VMTIC/DGGE Nro. 48/2024 de fecha 12 de Junio del 2024. Estas observaciones fueron corregidas y entregadas de acuerdo a la Nota de fecha 26 de Junio de 2024, ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-003673, junto con la nueva documentación correspondiente a esta OT.

Posterior a la revisión de la documentación, se informaron observaciones por parte del equipo técnico del MITIC, los cuales se les ha informado según NOTA VMTIC/DGGE Nro. 55/2024 de fecha 08 de Julio del 2024. Estas observaciones fueron corregidas y entregadas de acuerdo a la Nota de fecha 26 de Julio de 2024, ingresada por mesa de entrada de acuerdo al Expediente N° 2024-12021001-004414, junto con la nueva documentación correspondiente a esta OT.

Al respecto, posterior a la nueva revisión y prueba, y conforme al "*Informe de entregable Análisis y propuesta de optimización de procesos de pago a Proveedores en el MITIC – Tercera Verificación*" de fecha 12/08/2024 se certifica que el CENTRO DE DESARROLLO SOSTENIBLE S.A., ha presentado en tiempo y forma el entregable mencionado, y se da por aprobada la ORDEN DE TRABAJO N° 7.

Esta OT aprobada fue socializada con las áreas correspondientes conforme al Expediente 2024-12021001-004788.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

KLAUS PISTILLI

Firmado digitalmente por KLAUS MICHAEL PISTILLI AMBRASATH
Fecha: 2024.08.12 15:56:38 -04'00'

Ing. Klaus Pistilli
Administrador del Contrato
Director General de Gobierno Electrónico
Viceministerio de TIC - MITIC