GERENCIA TECNICA

ACTA DE RECEPCIÓN TÉCNICA PROVISORIA

PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO

FECHA: 13 MAY 2024

CONTRATO N°: 16/2023 Y SU ADENDA N°1 DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2024

FECHA DEL CONTRATO: 04 DE AGOSTO DE 2023.

OBJETO: "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ONU'S PARA LA TECNOLOGÍA GPON, EN LA MODALIDAD CONTRATO ABIERTO- PLURIANUAL".

CONTRATISTA: FILMAT DE BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE.

PLAZO CONTRACTUAL: 90 (NOVENTA) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA RECEPCION DE LA ORDEN DE SUMINISTRO POR PARTE DEL PROVEEDOR.

PRORROGA: 8 (OCHO) DIAS CALENDARIO POR ADENDA NRO 1.

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRACTUAL: 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE FINALIZACION + PRORROGA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.

FECHA DE LA PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 18 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE TERMINACIÓN REAL PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2023.

MONTO MÍNIMO DEL CONTRATO: GS 2.126.600.000 (GUARANÍES DOS MIL CIENTO VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS MIL). I.V.A. INCLUIDO.

MONTO MÁXIMO DEL CONTRATO: GS 4.253.200.000 (GUARANÍES CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL). I.V.A. INCLUIDO.

MONTO EJECUTADO PRIMERA ORDEN DE SUMINISTRO: GS 1.594.950.000 (GUARANIES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL). I.V.A. INCLUIDO.

OBSERVACIÓN: El presente Acta de Recepción Técnica Provisoria Corresponde a la Nota de Remisión Nº 001-001-0000720 de Fecha 24/11/2023 y al Protocolo de Pruebas Técnicas de Fecha 29 de Noviembre de 2023.

.....
BRUNO FRANCISCO MARIA ARDISSONE ABENTE
CONTRATISTA
FILMAT

.....
GERENCIA TECNICA
COPACO S.A.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
COPACO S.A.
Ing. FRANCISCO D. MACHUCA D.
Gerente Técnico
COPACO S.A.