MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché -Tel.: (0512) 232460 – 232212
E-mail: municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com
Ciudad del Lago – Paraguay

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la ciudad de San Bernardino, a los 29 días del mes de abril del año 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el sitio de la Obra el Ing.- José Rivas por la Empresa CONSTRUCCIONES RIVAS SA y Arq. Jorge Vergara, Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de San Bernardino, que avalan esta acta.----------

En virtud de la LCO N° 05/2020, se procedió a la **RECEPCION FINAL** de la Obra denominada **"CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LOTE N° 1".**----------

Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.----------

En prueba de conformidad firman el presenta **ACTA DE RECEPCIÓN,** en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

Construcciones Rivas S.A.

.....

Ing. José Rivas
Representante de la Contratista

.....

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché -Tel.: (0512) 232460 – 232212
E-mail: municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com
Ciudad del Lago – Paraguay

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la ciudad de San Bernardino, a los 19 días del mes de Mayo del año 2021, siendo las 13:00 horas, se reúnen en el sitio de la Obra el Ing.- José Rivas por la Empresa CONSTRUCCIONES RIVAS SA y Arq. Jorge Vergara, Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de San Bernardino, que avalan esta acta.----------

En virtud de la LCO N° 05/2020, se procedió a la **RECEPCION FINAL** de la Obra denominada **"CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LOTE N° 2".**----------

Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.----------

En prueba de conformidad firman el presenta **ACTA DE RECEPCIÓN,** en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

Construcciones Rivas S.A.

.....

Ing. José Rivas
Representante de la Contratista

.....

Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché -Tel.: (0512) 232460 – 232212
E-mail: municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com
Ciudad del Lago – Paraguay

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la ciudad de San Bernardino, a los 11 días del mes de junio del año 2021, siendo las 09:20 horas, se reúnen en el sitio de la Obra el Ing.- José Rivas por la Empresa CONSTRUCCIONES RIVAS SA y Arq. Jorge Vergara, Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de San Bernardino, que avalan esta acta.----------

En virtud de la LCO N° 05/2020, se procedió a la **RECEPCION FINAL** de la Obra denominada **"CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LOTE N° 3".**----------

Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.----------

En prueba de conformidad firman el presenta **ACTA DE RECEPCIÓN,** en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

Construcciones Rivas S.A.

.....
Ing. José Rivas
Representante de la Contratista

.....
Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras
Municipalidad de San Bernardino

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDINO
14 de Mayo y Avda. Luis F. Vaché -Tel.: (0512) 232460 – 232212
E-mail: municipalidad.sanbernardinopy@gmail.com
Ciudad del Lago – Paraguay

ACTA DE RECEPCION FINAL

En la ciudad de San Bernardino, a los 15 días del mes de setiembre del año 2021, siendo las 10:00 horas, se reúnen en el sitio de la Obra el Ing.- José Rivas por la Empresa CONSTRUCCIONES RIVAS SA y Arq. Jorge Vergara, Fiscal de Obras por parte de la Municipalidad de San Bernardino, que avalan esta acta.----------

En virtud de la LCO N° 05/2020, se procedió a la **RECEPCION FINAL** de la Obra denominada **"CONSTRUCCION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS – LOTE N° 4".**----------

Certificamos que la obra realizada, cumple con los requerimientos exigidos en las planillas y especificaciones técnicas, por lo que se procede a la recepción final de la Obra.----------

En prueba de conformidad firman el presenta **ACTA DE RECEPCIÓN,** en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, los actuantes.----------

Construcciones Rivas S.A.

.....
Ing. José Rivas
Representante de la Contratista

.....
Arq. Jorge Vergara
Fiscal de Obras
Municipalidad de San Bernardino