ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS. - (GS. 164.337.372). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:30 horas del día uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE B° SANTA BARBARA – 1.303 M2, LOTE N° 1 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN ALFONZO
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Perito Tasador J Nº 3977

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC :1566631-0
Estanislao-Py.

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2023

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO N° 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS. - (GS. 164.337.372). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:25 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero y la Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE B° SANTA BARBARA – 1.303 M2, LOTE N° 1 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS. - (GS. 164.337.372)

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACION DE SAN PEDRO Gobierno Departamental Gobernación

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
R.U.C. :1566631-0
Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS. - (GS. 164.337.372). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:35 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE B° SANTA BARBARA – 1.303 M2, LOTE Nº 1 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO Seguimos Departamento Gobernación

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA
R.U.C. 1566631-0
Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO N° 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS. - (GS. 164.337.372). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 07:40 horas del día veintidos de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CALLE SIN NOMBRE B° SANTA BARBARA – 1.303 M2, LOTE N° 1 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA,** las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0
Estanislao-Py.

ACTA DE INICIO

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO N° 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES. – SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL (GS. 78.390.619). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 14:00 horas del día uno de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero y la Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA**, con el fin de dar INICIO a la ejecución de obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA B° 13 - 630 M2, LOTE N° 2 según contrato.

Verificadas las áreas en las que serán ejecutados los trabajos y no existiendo objeción alguna firma el **Acta de Inicio** las personas anteriormente mencionadas en 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. N° 95.162
Perito Tasador J N° 3977

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LA CONCORDIA
[illegible].1566631-0
[illegible] Estanislao-Py.

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2023

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO N° 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL (GS. 78.390.619). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 14:05 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA B° 13 - 630 M2, LOTE N° 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL (GS. 78.390.619). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONTRUCTORA LA CONCORDIA
R.U.C. :1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL (GS. 78.390.619). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 14:12 horas del dia catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN PROVISORIA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA B° 13 - 630 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION PROVISARIA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0
San Estanislao-Py.

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATO N° 27/2023 ID Nº 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO Nº 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES SETENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL (GS. 78.390.619). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 14:20 horas del día veintidos de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro** el **Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo,** representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de realizar la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de la obra denominada

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE REPUBLICA B° 13 - 630 M2, LOTE Nº 2 según contrato.

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **cien por ciento (100%)** según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA**, las personas responsables de la ejecución del proyecto.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D'ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONSTRUCTORA LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0
San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC Nº 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE REPUBLICA Bº 13 - 630 M2 - LOTE Nº 3
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO Nº 27-2023- ID Nº 435510

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Itemns	Descripcion				
25	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1507519	1.507.519
26	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	630	3663	2.307.690
27	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	630	1569	988.470
28	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	525	4709	2.472.225
29	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	525	6030	3.165.750
30	Cordon cuneta	Metro lineal	210	113347	23.802.870
31	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	5	345450	1.727.250
32	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	525	65824	34.557.600
33	Compactación de pavimento	Metro lineal	525	6030	3.165.750
34	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	525	6533	3.429.825
35	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	630	2009	1.265.670
					78.390.619

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

GOBERNACIÓN DE SAN PEDRO
Gobierno Departamental
Gobernación

CONSTRUCTORA
LA CONCORDIA
RUC :1566631-0
Estanislao-Py

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | TETÃ SAN PEDRO SAMBYHYHA

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC Nº 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE REPUBLICA Bº 13 - 630 M2 - LOTE Nº 3
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO Nº 27-2023- ID Nº 435510

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
Items	Descripcion											
25	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1507519	1.507.519	0,00	1,00	1,00	-	1.507.519	1.507.519	100%
26	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	630	3663	2.307.690	0,00	630,00	630,00	-	2.307.690	2.307.690	100%
27	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	630	1569	988.470	0,00	630,00	630,00	-	988.470	988.470	100%
28	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	525	4709	2.472.225	0,00	525,00	525,00	-	2.472.225	2.472.225	100%
29	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	525	6030	3.165.750	0,00	525,00	525,00	-	3.165.750	3.165.750	100%
30	Cordon cuneta	Metro lineal	210	113347	23.802.870	0,00	210,00	210,00	-	23.802.870	23.802.870	100%
31	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	5	345450	1.727.250	0,00	5,00	5,00	-	1.727.250	1.727.250	100%
32	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	525	65824	34.557.600	0,00	525,00	525,00	-	34.557.600	34.557.600	100%
33	Compactación de pavimento	Metro lineal	525	6030	3.165.750	0,00	525,00	525,00	-	3.165.750	3.165.750	100%
34	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	525	6533	3.429.825	0,00	525,00	525,00	-	3.429.825	3.429.825	100%
35	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	630	2009	1.265.670	0,00	630,00	630,00	-	1.265.670	1.265.670	100%
					78.390.619				-	78.390.619	78.390.619	100%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	78.390.619							
Cert. 1		100%	78.390.619			78.390.619	-	14/12/2023
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Setenta y ocho millones trescientos noventa mil seiscientos diecinueve mil.-								

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDY TADEO D'ECLESIIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA
1566631-0
Estanislao-Py.

ACTA DE AVANCE DE OBRA N° 01/2023

CONTRATO N° 27/2023 ID N° 435510

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO – PLURIANUAL LCO N° 013/2023

MONTO ADJUDICADO: GUARANIES CIENTO TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y UNO. - (GS. 103.109.081). –

VIGENCIA DEL CONTRATO: HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES

CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO

En Distrito de San Estanislao, Departamento de San Pedro, República del Paraguay, siendo las 09:15 horas del día catorce de diciembre del año dos mil veintitrés, se reúnen por una parte en representación del **Gobierno Departamental de San Pedro el Gobernador de San Pedro Sr. Freddy Tadeo D´Ecclesiis, el Secretario de Obras Públicas el Lic. Arsenio Agüero** y la **Arq. Ana Claudia Safuan** en carácter de **Fiscal de Obra** y por la otra parte el **Sr. Eligio Ramón López Alfonzo**, representante de la empresa **CONSTRUCTORA LA CONCORDIA,** a fin de constatar y formalizar al avance de obra con la siguiente descripción;

CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO – 840 M2, LOTE N° 2 según contrato.

POR EL IMPORTE DE GUARANIES: SETENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE. - (GS. 75.780.669). –

Verificados todos los documentos pertinentes como Pliego de Bases y Condiciones PBC, planillas, certificados y constatando que todo lo verificado corresponde al **setenta y tres por ciento (73%)** de avance según contrato y no existiendo objeción alguna, en prueba de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor a un solo efecto y firman el **ACTA DE AVANCE**, las personas responsables de la ejecución de obra.

LIC. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDDY TADEO D´ECCLESIIS
GOBERNADOR

ARQ. ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS
Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

SR. ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA
CONSTRUCTORA LA CONCORDIA R.U.C. 1566631-0 San Estanislao-Py.

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC N° 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE 13 DE NOVIEMBRE B° CERRITO 840 M2 - LOTE N° 2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO N° 27-2023- ID N° 435510

N°	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
	CONSTRUCCIÓN				
Items	Descripcion				
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.435.306	1.435.306
2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	840	3.471	2.915.640
3	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	840	1.487	1.249.080
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	780	4.462	3.480.360
5	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	780	5.714	4.456.920
6	Cordon cuneta	Metro lineal	240	107.410	25.778.400
7	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	13	327.355	4.255.615
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	780	62.376	48.653.280
9	Compactación de pavimento	Metro lineal	780	5.714	4.456.920
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	780	6.190	4.828.200
11	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	840	1.904	1.599.360
					103.109.081

Lic. Arsenio Agüero
Srio. de Obras Públicas
Gobierno Dptal. de San Pedro

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

CONTRUCTORA
LA CONCORDIA
RUC: 1566631-0
Estanislao-Py

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI — GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO | TETÃ SAN PEDRO SAMBYHYHA

CERTIFICADO Nº 1

EMPRESA: LA CONCORDIA DE ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO - RUC Nº 1566631-0
OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO - PLURIANUAL - CALLE 13 DE NOVIEMBRE Bº CERRITO 840 M2
UBICACION: SAN ESTANISLAO - CIUDAD DE SAN ESTANISLAO
CONTRATO Nº 27-2023- ID Nº 435510

Nº	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CANTIDAD CERTIFICADA			MONTO DE CERTIFICADO			Porcentaje de la obra
	CONSTRUCCIÓN											
Items	Descripcion					Anterior	Actual	Acumulado	Anterior	Actual	Acumulado	%
1	Cartel de Obra 2,00 x 1,50	Unidad	1	1.435.306	1.435.306	0,00	1,00	1,00	-	1.435.306	1.435.306	100%
2	Limpieza de terreno	Metros cuadrados	840	3.471	2.915.640	0,00	750,00	750,00	-	2.603.250	2.603.250	89%
3	Replanteo y marcación de Obra	Metros cuadrados	840	1.487	1.249.080	0,00	750,00	750,00	-	1.115.250	1.115.250	89%
4	"Perfilado para caja y nivelación de Suelo"	Metros cuadrados	780	4.462	3.480.360	0,00	650,00	650,00	-	2.900.300	2.900.300	83%
5	Compactacion de suelo	Metros cuadrados	780	5.714	4.458.920	0,00	650,00	650,00	-	3.714.100	3.714.100	83%
6	Cordon cuneta	Metro lineal	240	107.410	25.778.400	0,00	150,00	150,00	-	16.111.500	16.111.500	63%
7	Baden de H° de 1,50	Metro lineal	13	327.355	4.255.615	0,00	7,00	7,00	-	2.291.485	2.291.485	54%
8	"Pavimento tipo Empedrado, colchón de arena lavada de 2da"	Metro lineal	780	62.376	48.653.280	0,00	600,00	600,00	-	37.425.600	37.425.600	77%
9	Compactación de pavimento	Metro lineal	780	5.714	4.458.920	0,00	600,00	600,00	-	3.428.400	3.428.400	77%
10	Recubrimiento con triturada de 6ta.	Metros cuadrados	780	6.190	4.828.200	0,00	566,00	565,00	-	3.503.541	3.503.541	73%
11	Limpieza final de Obra	Metros cuadrados	840	1.504	1.599.360	0,00	420,00	420,00	-	799.680	799.680	50%
					103.109.081				-	76.328.412	76.328.412	73%

		%	Monto Cert.	% Desc.	Descuento	Certif. a Cobrar	Saldo	Fecha
CONTRATO	103.109.081							
Cert. 1		73%	75.328.412			75.328.412	27.780.669	14/12/2023
Cert. 2								
TOTAL								
Son Guaranies a Cobrar Gs.: Setenta y cinco millones trescientos veintiocho mil cuatrocientos doce. ----------								

SR. ARSENIO AGÜERO
SRIO. DE OBRAS PUBLICAS

SR. FREDY TADEO D'ECLESIS
GOBERNADOR DE SAN PEDRO

ANA CLAUDIA SAFUAN
FISCAL DE OBRAS

Ana Claudia Safuan R.
Arquitecta - Reg. Nº 95.162
Fiscal de Obras

ELIGIO RAMÓN LÓPEZ ALFONZO
CONTRATISTA

CONTRUCTORA LA CONCORDIA 1566631-0 Eligio López