Municipalidad Nacional de Asuncion Direccion de Obras Municipales Ing. Antoliano Benitez		Intendente Municipal: Oscar Rodriguez Direccion General de Obras Ing. Mirtha Acha
Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF" - ID 388.594 Contratista CONSORCIO CPV Sargento Cespedes casi Sacramento Tel: (021) 290225		Certificado Mensual N°: 1 (uno) Correspondiente al mes de: JUNIO

PLANILLA DE CERTIFICACION

Item Nro.	Descripción	Unidad de medida	Cantidades Contractuales	Precio Unitario	Precio Total	Cantidad Certificada Anterior	Cantidad Certificada Actual	Cantidad Certificada Acumulada	Precio Certificado Anterior	Precio Total Acumulado	Precio Certificado Actual
1	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE TAPAS DE REGISTROS CLOACALES	Unidad	13	382.700	4.975.100	-	4,00	4,00	-	1.530.800	1.530.800
2	LEVANTAMIENTO Y REPOSICIÓN DE VÁLVULAS DE AGUA CORRIENTE	Unidad	13	470.400	6.115.200	-	-	-	-	-	-
3	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE CORDONES DE Hº PREFABRICADO	Metro lineal	360	57.400	20.664.000	-	-	-	-	-	-
4	REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE EMPEDRADO	Metros cuadrados	6.903	69.100	476.997.300	-	-	-	-	-	-
5	REMOCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	Metros cuadrados	4.144	9.700	40.196.800	-	-	-	-	-	-
6	BASE TELFORD - e= 0,25 m	Metros cuadrados	6.903	69.900	482.519.700	-	-	-	-	-	-
7	RIEGO DE LIGA	Litros	14.657	11.000	161.227.000	-	-	-	-	-	-
8	REGULARIZACIÓN ASFÁLTICA - Tasa 50 kg/m2	Tonelada	611	674.400	412.058.400	-	-	-	-	-	-
9	CARPETA CON HORMIGÓN ASFÁLTICO EN CALIENTE - Tasa 100 kg/m2	Tonelada	1.221	691.000	843.711.000	-	-	-	-	-	-
10	EXCAVACIÓN	Metros cúbicos	13.084	13.200	172.708.800	-	-	-	-	-	-
11	ENTIBADO	Metros cuadrados	2.240	105.000	235.200.000	-	1.900,00	1.900,00	-	199.500.000	199.500.000
12	**Relleno y compactación**										
12.1	ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA V - e=0,15 m	Metros cúbicos	771	303.100	233.690.100	-	-	-	-	-	-
12.2	RELLENO COMPACTADO CON ARENA LAVADA	Metros cúbicos	3.148	82.400	259.395.200	-	-	-	-	-	-
12.3	RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA e= 0,50 m	Metros cúbicos	1.698	113.400	192.553.200	-	-	-	-	-	-
13	**Desague pluvial**										
13.1	ALCANTARILLA 1,0 x 1,0 m	Metro lineal	112	1.773.700	198.654.400	-	-	-	-	-	-
13.2	ALCANTARILLA 1,5 x 1,5 m	Metro lineal	827	2.204.900	1.823.452.300	-	-	-	-	-	-
13.3	ALCANTARILLA 2,0 x 2,0	Metro lineal	281	2.586.400	726.778.400	-	-	-	-	-	-
13.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 600 mm	Metro lineal	180	403.100	72.558.000	-	-	-	-	-	-
13.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE Ø 800 mm	Metro lineal	200	633.100	126.620.000	-	-	-	-	-	-
13.6	SUMIDEROS DE UNA BOCA	Unidad	42	6.052.000	254.184.000	-	-	-	-	-	-
13.7	SUMIDEROS DE DOS BOCAS	Unidad	16	7.483.900	119.742.400	-	-	-	-	-	-
13.8	REGISTRO DE INSPECCIÓN 2,4 x 2,4	Unidad	23	14.220.400	327.069.200	-	-	-	-	-	-
13.9	REGISTROS DE INSPECCIÓN 3,0 x 3,0	Unidad	8	18.751.000	150.008.000	-	-	-	-	-	-
13.10	ESTRUCTURA DE SALIDA	Metros cúbicos	30	441.000	13.230.000	-	-	-	-	-	-
14	RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE	Metros cúbicos	17.009	19.100	324.871.900	-	-	-	-	-	-
15	**Readecuación del desague cloacal - cañerías y accesorios proveidos por Essap**										
15.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	9.700	1.105.800	-	52,30	52,30	-	507.310	507.310
15.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	69.100	5.528.000	-	80,00	80,00	-	5.528.000	5.528.000
15.3	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	720	130.000	93.600.000	-	-	-	-	-	-
15.4	Excavación	Metros cúbicos	2.046	13.200	27.007.200	-	1.128,50	1.128,50	-	14.896.200	14.896.200
15.5	Colocación de ramales domiciliarios PVC Ø 100 mm	Unidad	240	33.200	7.968.000	-	11,00	11,00	-	365.200	365.200
15.6	Colocación de tuberías de PVC de Ø 150 mm	Metro lineal	2.450	81.500	199.675.000	-	-	-	-	-	-
15.7	Asiento de zanja para colectores	Metros cúbicos	171	90.200	15.424.200	-	42,60	42,60	-	3.842.520	3.842.520
15.8	Relleno y compactación de zanjas	Metros cúbicos	1.364	40.700	55.514.800	-	881,50	881,50	-	35.877.050	35.877.050

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

15.9	Registro con tapa triangular de Hº Fº de 130kg	Unidad	26	8.572.800	222.892.800	-	4,00	4,00	-	34.291.200	34.291.200
15.10	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.890	7.600	29.564.000	-	1.148,50	1.148,50	-	8.728.600	8.728.600
16	**Readecuación de agua corriente - cañerías y accesorios proveídos por Essap**										
16.1	Remoción de pavimento asfáltico	Metros cuadrados	114	9.700	1.105.800	-	114,00	114,00	-	1.105.800	1.105.800
16.2	Remoción y reposición de empedrado	Metros cuadrados	80	69.100	5.528.000	-	80,00	80,00	-	5.528.000	5.528.000
16.3	Excavación	Metros cúbicos	1.364	13.200	18.004.800	-	775,87	775,87	-	10.241.484	10.241.484
16.4	Remoción de veredas con contrapiso	Metros cuadrados	1.945	130.000	252.850.000	-	458,10	458,10	-	59.553.000	59.553.000
16.5	Asiento y relleno de material arenoso	Metros cúbicos	171	106.900	18.279.900	-	80,82	80,82	-	8.639.658	8.639.658
16.6	*En PEAD de diámetro 2"*	Metro lineal	2.450	33.400	81.830.000	-	1.853,00	1.853,00	-	61.890.200	61.890.200
16.7	En PEAD de diámetro 3/4" (ramales)	Unidad	240	26.100	6.264.000	-	55,00	55,00	-	1.435.500	1.435.500
16.8	Válvulas 2"	Unidad	26	1.764.100	45.866.600	-	-	-	-	-	-
16.9	Prueba hidráulica en tuberías	Metro lineal	3.410	7.600	25.916.000	-	-	-	-	-	-
16.10	Interconexiones y derivaciones con tuberías existentes - Diámetro 50 mm a 50 mm	Unidad	16	607.600	9.721.600	-	6,00	6,00	-	3.645.600	3.645.600
17	**Varios**										
17.1	Señalización Horizontal - pintura termoplástica de colores blanco y amarillo	Metros cuadrados	720	89.800	64.656.000	-	-	-	-	-	-
17.2	Cartel de obra	Unidad	2	2.245.200	4.490.400	-	2,00	2,00	-	4.490.400	4.490.400
17.3	Remoción de pavimento de hormigón hidráulico	Metros cuadrados	2.000	54.300	108.600.000	-	911,30	911,30	-	49.483.590	49.483.590
	TOTAL CONTRATO				**8.980.573.300**				-	**511.080.112**	**511.080.112**

RETENCION POR ANTICIPO	-102.216.022
NETO A COBRAR CERTIFICADO	408.864.090

Son Guaraníes: Cuatrocientos ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil noventa

CONSO[illegible] CPV
RUC 80[illegible]-8

Ing. Luis Boveda
Contratista

Fiscalizacion
Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONTRATISTA : CONSORCIO CPV R.U.C : 80110468-8 Sargento Cespedes Casi Sacramento ASUNCION	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION Avda. Mcal. Francisco Solano Lopez N° 556, Asuncion, Paraguay Intendente Municipal: Oscar Rodríguez		CERTIFICADO DE OBRA N° 1 (uno) MES JUNIO AÑO 2022
CONTRATO UOC3 N° 06/2021 Obra: "DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF con ID: 388.594	Monto del Certificado de Obra (Gs) IVA incluido Fecha de Orden Inicio: 16-05-2022 Plazo Contractual (dias calendario): 180		AVANCE DE OBRA Ejecutado en el mes Gs 511.080.112 Avance Acumulado 6%

A	MONTO DE LOS TRABAJOS DEL MES	Monto en Gs
A.1	Monto de los trabajos acumulados al presente CERTIFICADO	511.080.112
A.2	Monto de los trabajos acumulados al certificado anterior	0
A.3	Monto de los trabajos del presente certificado	511.080.112
B	DETALLE DE LA FACTURA	GUARANIES (IVA incluido)
B.1	Monto de los trabajos del presente certificado	511.080.112
B.2	Devolucion del anticipo del presente mes (B.1 x 0,20)	-102.216.022
B.3	Retencion caucional (5%)	25.554.006
B.4	Monto de la factura IVA incluido, (B.1 - B.2)	408.864.090

Son Guaranies: ***Cuatrocientos ocho millones ochocientos sesenta y cuatro mil noventa***

CONSORCIO CPV
RUC 80110468-8

Ing. Luis Bo...
Contratista

Fiscalizacion

Ing. Carlos Gómez Z.
Fiscal de Obras
Municipalidad de Asunción

CONSORCIO CPV

Asuncion, 18 de Octubre de 2022

Señor
Director General de Administracion y Finanzas
Municipalidad de Asunción
Presente

Sujeto a revisión de cumplimiento de términos y cálculos. No implica aceptación ni conformación de pago

Me dirijo a usted, a fin de solicitar el pago del CERTIFICADO No. 1 de la obra "**DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF - CONTRATO UOC 3 06/2021 ID 388.594**

El Monto a ser pagado con Fondo Local, I.V.A. incluido es de Gs. 115.432.754
CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y NUEV EMIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS.-

Los datos del presente pedido de pago son los siguientes:

OBJETO DEL INFORME	Solicitud de Pago de Certificado de Obra
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOKK- CONTRATO UOC3 06/2021 ID 388.594
CONTRATISTA	CONSORCIO CPV
MONTO SOLICITADO	115.432.754
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
FECHA DE CONTRATO	13/10/2021
RESOLUCION	1093/21 INTENDENCIA - JUNTA MUNC. 12.932/21
No. FACTURA	001-002-0000010

Manifiesto en carácter de Declaración Jurada que de conformidad a las cláusulas contractuales, los términos de referencia y a las ordenes de Modificación suscritos y debidamente aprobado por la Intendencia Municipal, que el presente pedido de pago se ajusta al Contrato Firmado entre la Municipalidad de Asunción y la Empresa Contratista.

Sin otro particular, le saludo atentamente

Ing. Luis Boveda
Representante Legal

CALDETEC INGENIERIA S.R.L. PUNTAL VSUR

CONSORCIO CPV

Asunción, 15 de Febrero de 2023

Ing.Mirtha Acha
MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Presente.

Referencia: LICITACION PUBLICA NACIONAL DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF ID Nº 388.594

Nos dirijimos a Ud, en el marco de la **OBRA DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATOLICA Y KANONNIKOFF CONTRATO UOC3 06/2021 - ID No. 388.594** a fin de presentar el certificado de Obra N° 1 correspondiente al mes de - JUNIO 2022

Para el efecto adjuntamos Factura Crédito No. 001-001-00000199 de fecha 15 de Febrero de 2023 por valor **Gs.408.864.090.-**

Sin otro particular, nos despedimos cordialmente.

Ing. Luis Bóveda
CONSORCIO CPV
Representante Legal

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección de Obras Municipales
RECIBIDO: Derlis C.
FECHA: 15/02/23
HORA: 10:45