MUNICIPALIDAD DE YATYTAY
ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py
"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 19 de septiembre de 2022

Señor
Dr. Christian Rodriguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto: **"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL. JOSE FELIX BOGADO ENTRE CALLE PROF RAMON CARDOZO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARCELINO AMARILLA, DESDE AVDA. JOVENES POR LA DEMOCRACIA HASTA EL PAV. EMPEDRADO EXISTENTE. BARRIO SAN JOSE OBRERO"**

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL. JOSE FELIZ BOGADO ENTRE CALLE PROF RAMON CARDOZO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARCELINO AMARILLA, DESDE AVDA. JOVENES POR LA DEMOCRACIA HASTA EL PAV. EMPEDRADO EXISTENTE. BARRIO SAN JOSE OBRERO"
- **Ubicación**: BARRIO SAN JUAN Y BARRIO SAN JOSÉ OBRERO
- **Monto del contrato L1 Y L2:** Gs. 162.955.671
- **Fecha de contrato:** 26/07/2022
- **El Contratista:** ARAPYAHU CONSTRUCCIONES

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN LA CALLE CNEL. JOSE FELIZ BOGADO ENTRE CALLE PROF RAMON CARDOZO Y CALLE SIN NOMBRE Y CALLE MARCELINO AMARILLA, DESDE AVDA. JOVENES POR LA DEMOCRACIA HASTA EL PAV. EMPEDRADO EXISTENTE. BARRIO SAN JOSE OBRERO"

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance de **ochenta y uno coma doce por ciento (81,12%).**

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras
Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441