Industria Nacional del Cemento

Formulario G

Hoja Nº 1

PLANILLA DE RECEPCION - BOLSAS PARA ENVASE DE CEMENTO

Nº 20 FECHA: 06/03/2023.-

Proveedor : BOLPAR S.A.

Camión Nro. SDEQ3C69/HFJ069S/BCR9E85.-

Fabrica : C.I.P. - VILLETA

Fecha de Entrega : 2/3/2023

CONTRATO INC N° 089/2022

SBE N°21/2022 ID:409990

Nota de Remisión Nº	Cantidad s/ Remisión	Cantidad recepcionada	Diferencia e/ remisión y recepción	% Gramaje	Presentacion (Pallets/embalaje)
001-001-0013015	151.200	151.200	0	94,95	40 Pallets
001-001-0013016	151.200	151.200	0	93,55	40 Pallets
001-001-0013017	151.200	151.200	0	92,43	40 Pallets
Total	453.600	453.600	-		

CANTIDAD TOTAL RECEPCIONADA: Cuatrocientos cincuenta y tres mil seiscientos unidades de envases tipo CPIV-32.

Lic. Evelin Lezcano
Jefa Div. de Almacenes
C.I.P - VILLETA
Jefe Depósito de Bienes

Jefe Dpto. Control de Calidad

Jefe Dpto. Logística

Vº Bº Direccion de Fabrica

Adolfo Almandoz
Director Fábrica
Villeta I.N.C.

Formato aprobado por Resolución PR Nº 751/15 de fecha 19/10/2015.

Ejemplar 1: para el Proveedor que deberá acompañar a su factura para el pago; **Ejemplar 2:** para su remisión a la UOC/Dpto. de Administración De Contratos/Garantías para respaldo de ejecución contractual; **Ejemplar 3:** Respaldo Área Requirente.

Lic. Zulma Alicia Rolón Rojas
Jefa Dpto. Control de Calidad
C.I.P - Villeta

Lic. Irma Carolina Amarilla Galeano
Jefa Int. Dpto. Logística
C.I.P. VILLETA

Dirección de Fábrica
CIP - VILLETA