INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PLANILLA DE RECEPCION DE COKE DE PETROLEO

N° : 001/2023

FECHA: 24/03/2023

CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA: 30.000 T.

PROVEEDORA:" Monte Alegre SA"

INICIO: 02/03/2023 Hs. 16:29

FINAL: 21/03/2023 Hs. 15:36

CONTRATO INC N°: 04/2023

Fecha de Atraque : 02/03/2023

Material : COKE DE PETROLEO

Procedencia : MINAS GERAIS , STA CATARINA - BRASIL

Nombre :

PARTIDA N°	CAMIONES CHAPA N°/BARCAZA	MIC/DTA-Conocimiento de Embarque/Certificado de Cantidad	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE/CERTIFICADO DE CANTIDAD (T)	FECHA DE RECEPCION	TICKETS DE BASCULA N°	PESO RECIBIDO EN VALLEMI (T)	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
1	Adjunto en Detalle	267505214	599,970	02-15/03/23	12542/12676	595,700	2,03	2,03	583,607	583,607
1	Adjunto en Detalle	267505215	1.400,000	03-21/03/23	12536/12633	1.393,380	0,38	0,38	1.388,085	1.388,085
	TOTALES	-	1.999,970			1.989,080			1.971,692	1.971,692

A RECIBIR (s/c. Valleni) Contrato N° 04 /2023	30.000,000	TN. (Tolerancia: +/- 30%)
Tn. Recepcionado en esta Partida	1.971,692	TN.
Total Recepcionado a la fecha	1.971,692	TN.
Excedente recibido dentro del +/-10%		

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
-	-
Control de Calidad Informe N°	DCC 1N043/2023

Jefe Div. Expedicion/ Pesos y Medidas
Lic. Fabio Almada Medina
Jefe Division Expedicion/ Báscula
INC Vallemi

Jefe Dpto. de Control de Calidad
Ing. Chaveli Chaparro
Jefe de Dpto. Seg. Industrial
INC - Vallemi

Jefe Dpto. Logística

Jefe Dpto. de Producción
Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemi

V° B° Dirección de Fabrica
MSc. Ing. Alberto E. Añas C.
Director de Fabrica
INC - Vallemi