Municipalidad de Ayolas
Misiones - Paraguay

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVA

En la ciudad de Ayolas, a los 26 días del mes de diciembre de 2023, se efectúa la Recepción Provisoria de los trabajos realizados en la Obra **"CONSTRUCCION Y REPARACIÓN EN LA ESCUELA BASICA Nº 131 DR. GASPAR RODRIGUEZ DE FRANCIA DE LA CIUDAD DE AYOLAS"** correspondiente al Contrato Nº 12/2023 firmado entre la Municipalidad de Ayolas y la Contratista NELY SERVICIOS con Ruc Nº 3.429.548-8, domiciliada en Calle A 8 - Núcleo 1 Manzana 18 Casa Nº8 de la ciudad de Ayolas-Misiones, empresa adjudicada al llamado del Programa Anual de Contrataciones (PAC) ID Nº 433.711..

De acuerdo con las verificaciones efectuadas para la recepción provisoria de la Obra, la Contratista ha dado cumplimiento al Contrato, las Especificaciones Técnicas y con la Planilla Presupuestada aprobada para el efecto.

Las tareas pendientes de efectuar a ser ejecutadas en un plazo no mayor a 5 días, a partir de la fecha, son las detalladas a continuación:

- Macizar tapas de Hº en los Registros de Inspección.
- Colocar una reja para protección del Motor de la Red de Agua.
- Retirar los materiales sobrantes del costado de la Obra.

Culminadas las tareas detalladas precedentemente, se verificarán y se procederá a la recepción definitiva por parte de la Municipalidad.

MUNICIPALIDAD DE AYOLAS * INTENDENCIA *

ABOG. CARLOS A. DUARTE G.
Intendente

SEVERA VILLAR
NELY SERVICIOS

Neli Servicios
RUC:3429548-8
Cel: 0972179522
Ayolas- Misiones

Carlos Ayala Luján
Ingeniero Civil
Reg MOPC Nº 5129
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner