MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZÚ
Cuna del Balompie Mundial
Lic. Cristina Ayala
Periodo 2021 - 2026
Crecemos con el pueblo
078223 2446 Mcal. López e/ San Roque González de Santa Cruz
078223 2581 municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

CONTRATANTE	MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU
CONTRATISTA	RAS INGENIERIA
IDENTIFICACION DE LA OBRA	"CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN SHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15 EN LA U.N.P."
ID N°	463.740
PROCEDIMIENTO	LMCN N°: 11/2025
FECHA	24/10//2025
FISCALIZACION	ARQ. DIEGO A. VALDEZ A.
UBICACIÓN	CIUDAD DE SAN IGNACIO GUAZU MISIONES
CONTRATO N°	10/2025

En la Ciudad de San Ignacio Guazú, Misiones, a los 24 días del mes de octubre, del dos mil veinticinco, en cumplimiento con lo estipulado en el ***No. 10/2025 "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE UN SHH INCLUSIVO DE 4.40 X 6.15 EN LA U.N.P ,*** "con el objeto de proceder a la Recepción Definitiva de dicha Obra, se reúnen; el jefe de Obras de la Municipalidad de San Ignacio Misiones, el Sr. Abdia Benítez; el Arq. Diego A. Valdez A. por la Fiscalización de Obras; el Ing. Civil Rafael Alejandro Sánchez Jara, en representación de la Empresa Contratista. –

Habiéndose hecho una revisión minuciosa, se constata que todos los rubros fueron completados a cabalidad según el Contrato y las especificaciones técnicas, entonces se procederá a la Recepción Definitiva de la obra y entrega oficial a los beneficiarios en fecha y hora acordados entre las partes.

En prueba de **CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN**, suscriben el presente Acta las personas mencionadas, en cinco (5) ejemplares de un mismo tenor y a un mismo efecto. -

Ing. Civil Rafael Alejandro Sánchez Jara
Contratista
RAS Ingeniería
del Ing. Civ. Rafael A. Sánchez J.

Arq. Diego A. Valdez A
Fiscal de Obra
Diego A. Valdez A.
Arquitecto
Mat. Prof. M.O.P.C. N°: 2005

Sr. Abdia Benítez
Jefe de Obras
Municipalidad de San Ignacio Guazú
DIRECTOR DE OBRA
ABDIA BENÍTEZ R.