ANÍBAL IGNACIO RIVAS
SERVICIOS PERSONALES – CONSTRUCCIONES
DEL MAESTRO N° 152. SAN LORENZO
TELS: 021 583233 / 0981 490 019

MUNICIPALIDAD DE LOMA GRANDE

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DENTRO DEL BARRIO SAN FRANCISCO DE LOMA GRANDE" - CONTRATACIÓN DIRECTA - CONTRATO UOC N° 08/2020 - ID: 385.797

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN DE OBRAS						CERTIFICADO DE OBRAS N° 2						
CONTRATO						CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %
Ítem	Descripción del Bien	ud de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total (IVA incluido)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	
1	Replanteo y marcación	ml	324,5	7.206	2.338.347	324,5	0	324,5	2.338.347	-	2.338.347	100%
2	Preparación de terreno: 324,5 m x 6	m2	1.947	7.662	14.917.914	1947	0	1947	14.917.914	-	14.917.914	100%
3	Demoler roca de piedra	ud.	1	1.471.311	1.471.311	1	0	1	1.471.311	-	1.471.311	100%
4	**Construcción de empedrado**				**120.506.969**				**72.291.929**	**48.215.040**	**120.506.969**	**100%**
4.1	Cordón pre fabricado de hormigón	ml	649	29.000	18.821.000	389,4	260	649	11.292.600	7.528.400	18.821.000	100%
4.2	Colchón de arena de 0.15 de espesor	m2	1.947	9.490	18.477.030	1168	779	1947	11.084.320	7.392.710	18.477.030	100%
4.3	Empedrado con piedra blanca de la zona	m2	1.947	36.000	70.092.000	1168	779	1947	42.048.000	28.044.000	70.092.000	100%
4.4	Compactación con plancha compactadora	m2	1.947	4.930	9.598.710	1168	779	1947	5.758.240	3.840.470	9.598.710	100%
4.5	Arreglo detrás de los cordones	ml	649	5.421	3.518.229	389	260	649	2.108.769	1.409.460	3.518.229	100%

Aníbal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490010
San Lorenzo - Par...

Damin Lamas
Arquitecto

5	Enripiado con triturada 6ta	m2	1.947	6.342	12.347.874	0	1947	1947	-	12.347.874	12.347.874	100%
6	Cartel de obra, 1.20 m x 1.60 m	ud.	1	3.323.224	3.323.224	0	1	1	-	3.323.224	3.323.224	100%
7	Cantero con piedra bruta	ud.	1	2.274.115	2.274.115	0	1	1	-	2.274.115	2.274.115	100%
8	Limpieza de obra	ud.	1	1.671.148	1.671.148	0	1	1	-	1.671.148	1.671.148	100%
Precio Total General					**158.850.902**				**91.019.501**	**67.831.401**	**158.850.902**	

RESUMEN DEL CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2	
TOTAL DEL CERTIFICADO DE OBRAS N° 2	**67.831.401**
SALDO A COBRAR	**67.831.401**

Son Guaraníes : Sesenta y siete millones ochocientos treinta y un mil cuatrocientos uno . I.V.A. Incluido.

Aníbal Ignacio Rivas

Anibal Ignacio Rivas
Servicios Personales - Construcciones
RUC: 392 193-0
Del Maestro 152
Tel.: 021-583233/0981-490019
San Lorenzo - Paraguay

Deunin Lambert
Arquitecto