OSCAR MOREL OSES **INGENIERO CIVIL** correo: oscarmoreloses@gmail.com	**GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL**	Fecha de Firma de Contrato:	dic-19
		Fecha de Orden de Inicio:	dic-19
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529		PERIODO:	dic-19

CERTIFICADO N° 01

RESUMEN GENERAL

ITEM	RUBRO	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO BASICO	2.700.000.000		30,56%	30,56%		825.000.000	825.000.000
	TOTAL DEL CONTRATO CON I.V.A.	**2.700.000.000**		**30,56%**	**30,56%**		**825.000.000**	**825.000.000**
DEDUCCIONES A LA FECHA								
2.1	DESCUENTOS DEL ANTICIPO 20%	540.000.000					165.000.000	165.000.000
2.2	RETENCION CAUCIONAL 5%						41.250.000	41.250.000
2.3	OTRAS DEDUCCIONES							
2	**TOTAL DEDUCCIONES**	**540.000.000**					**206.250.000**	**206.250.000**
3.1	IMPORTE LIQUIDO A PAGAR						618.750.000	618.750.000
3.2	MULTAS							
3	**MONTO NETO A PAGAR (3.1-3.2)**						**618.750.000**	**618.750.000**

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

OSCAR MOREL OSES	GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL	Fecha de Firma de Contrato:	dic-19
INGENIERO CIVIL		Fecha de Orden de Inicio:	1/12/2019
		Fecha de Acta de Medicion:	dic-19
oscarmoreloses@gmail.com	L.P.N. N° 02/2019 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529	PERIODO:	dic-19
	CERTIFICADO N° 01	MONTO DE OBRA	2.700.000.000

CONTRACTUAL						CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida		Precio unitario (IVA incluído)		Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada	Precio Total Anterior	Precio Total Actual	Precio total Acumulado
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)										
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados		4.200			11.000	11.000		46.200.000	46.200.000
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados		18.000			11.000	11.000		198.000.000	198.000.000
1.3	Reposición de cañerias de agua dañadas	Metro lineal		28.000			300	300		8.400.000	8.400.000
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de caja, colchón de arena lavada de rió, colocación de piedra maceada, cordón de H° 0,7 espesor, compacto con ripio)	Metros cuadrados		50.400			11.000	11.000		554.400.000	554.400.000
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base macizada	Unidad Medida Global		325.000			8	8		2.600.000	2.600.000
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados		1.400			11.000	11.000		15.400.000	15.400.000
	TOTAL CERTIFICADO									825.000.000	825.000.000
	DEVOLUCION DE ANTICIPO -20%									165.000.000	165.000.000
	TOTAL FACTURA									660.000.000	660.000.000

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CENTRAL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

Adalberto Benítez Aguilera
Jefe Departamento de
Fiscalización de Obras Menores
SOP

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de San Lorenzo, a los 20 dias del mes de Diciembre del año 2019, en presencia del Representante de la Fiscalizacion por la Contratante, y del Representante de la Empresa Contratista de Obras, Ing. Oscar Morel Oses **Contrato para la CONSTRUCCION DE EMPEDRADOS EN MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL con ID 363.529** según contrato N° 28/2019, se procede a la medicion de los trabajos realizados hasta la fecha, según el siguiente detelle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida			Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acaumulada
	Construcción de Pavimento Tipo Empedradro (En varios Municipios del Departamento Central)						
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados				11.000	11.000
1.2	Desmonte, destronque	Metros cuadrados				11.000	11.000
1.3	Reposición de cañerías de agua dañadas	Metro lineal				300	300
1.4	Construcción de pavimento (incluye apertura de	Metros cuadrados				11.000	11.000
1.5	Cartel de Obras 3 x 2 con caños metálicos, base m	Unidad Medida Global				8	8
1.6	Limpieza Final	Metros cuadrados				11.000	11.000

OSCAR MOREL OSES
Ingeniero Civil