DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABECERA DE PUENTE, ILUMINACIONES Y TECHO DE ADUANA PIA

CERTIFICADO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA
LPN N° 13/2025 - ID. Nº 464.683 - CONTRATO N° 43/2025
PERIODO DE CERTIFICACION: 03/03/2026 AL 01/04/2026

							AVANCE FISICO EN CANTIDAD			AVANCE FISICO EN CANTIDAD			
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	% en total Acumulado
Lote 2 - MEJORAMIENTO OFICINAS DE LA DNIT EN EDIFICIO DE TURISMO - CABECERA DE PUENTE DE LA AMISTAD CIUDAD DEL ESTE - ALTO PARANA													
1	72102802-001	Trabajos Preliminares Obradores, depósitos y oficinas técnicas	Unidad Medida Global	1.00	2.207.300.00	2.207.300.00	1.00	0.00	1.00	2.207.300	0	2.207.300	100%
2	72102802-001	Trabajos Preliminares Cartel de Obra	Unidad Medida Global	1.00	793.000.00	793.000.00	1.00	0.00	1.00	793.000	0	793.000	100%
3	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos ceramicos rotos	Metros cuadrados	46.00	14.800.00	680.800.00	46.00	0.00	46.00	680.800	0	680.800	100%
4	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de artefactos luminicos ya en deterioros	Unidad	27.00	20.500.00	553.500.00	27.00	0.00	27.00	553.500	0	553.500	100%
5	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de equipos de AA ya descompuestos	Unidad	4.00	286.200.00	1.144.800.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
6	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de griferías con deterioros	Unidad	3.00	28.700.00	86.100.00	3.00	0.00	3.00	86.100	0	86.100	100%
7	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de llaves de paso con deterioros	Unidad	5.00	28.700.00	143.500.00	5.00	0.00	5.00	143.500	0	143.500	100%
8	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de cisterna alta con problemas	Unidad	4.00	28.700.00	114.800.00	4.00	0.00	4.00	114.800	0	114.800	100%
9	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de inodoros	Unidad	3.00	28.700.00	86.100.00	3.00	0.00	3.00	86.100	0	86.100	100%
10	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de lavamanos	Unidad	3.00	28.700.00	86.100.00	3.00	0.00	3.00	86.100	0	86.100	100%
11	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de accesorios	Unidad	4.00	28.700.00	114.800.00	4.00	0.00	4.00	114.800	0	114.800	100%
12	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de conexiones flexibles	Unidad	10.00	28.700.00	287.000.00	10.00	0.00	10.00	287.000	0	287.000	100%
13	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de azulejos en baños y cocinas	Metros cuadrados	34.00	9.900.00	336.600.00	34.00	0.00	34.00	336.600	0	336.600	100%
14	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de pisos en baños y cocinas	Metros cuadrados	46.00	9.900.00	455.400.00	46.00	0.00	46.00	455.400	0	455.400	100%
15	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de ducha electrica sin funcionar	Unidad	2.00	28.700.00	57.400.00	2.00	0.00	2.00	57.400	0	57.400	100%
16	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de puertas de eucatex	Unidad	2.00	24.600.00	49.200.00	0.00	2.00	2.00	0	49.200	49.200	100%
17	72102802-001	Trabajos Preliminares Desmonte de bocas y tapas de conexiones	Unidad	38.00	20.500.00	779.000.00	0.00	38.00	38.00	0	779.000	779.000	100%
18	72102802-001	Cielo Rasos Retiro de placas de durlock	Metros cuadrados	52.00	20.500.00	1.066.000.00	0.00	52.00	52.00	0	1.066.000	1.066.000	100%
19	72102802-001	Cielo Rasos Reposicion de placas de durlock	Metros cuadrados	52.00	171.700.00	8.928.400.00	0.00	52.00	52.00	0	8.928.400	8.928.400	100%
20	72102802-001	Pinturas - Pintura al latex de muro paredes interiores con previo enduido y tratamiento de humedad	Metros cuadrados	342.00	31.100.00	10.636.200.00	342.00	0.00	342.00	10.636.200	0	10.636.200	100%
21	72102802-001	Pinturas - Pintura al sintetico con previo antioxido de estructura metalica del tipo pasarela central peatonal	Metros cuadrados	427.00	25.000.00	10.675.000.00	0.00	427.00	427.00	0	10.675.000	10.675.000	100%
22	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevas griferias	Unidad	3.00	286.700.00	860.100.00	3.00	0.00	3.00	860.100	0	860.100	100%
23	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevas llaves de paso	Unidad	5.00	175.800.00	879.000.00	5.00	0.00	5.00	879.000	0	879.000	100%
24	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevas cisternas altas, incluye sus accesorios como tornillos y soportes	Unidad	4.00	245.300.00	981.200.00	4.00	0.00	4.00	981.200	0	981.200	100%

AYALA PERDOMO INGENIERÍA
RUC: 1514327-9

Arq. Viviana Ortiz
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructura

DIRECCION NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CABECERA DE PUENTE, ILUMINACIONES Y TECHO DE ADUANA PIA

CERTIFICADO N° 02

EMPRESA CONTRATISTA : AYALA PERDOMO INGENIERIA

LPN N° 13/2025 - ID. Nº 464.683 - CONTRATO N° 43/2025

PERIODO DE CERTIFICACION: 03/03/2026 AL 01/04/2026

25	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de inodoros nuevos con sus accesorios y tapa inodoros.	Unidad	3.00	439.000.00	1.317.000.00	3.00	0.00	3.00	1.317.000	0	1.317.000	100%
26	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de lavamanos nuevos con sus accesorios correspondientes	Unidad	3.00	380.200.00	1.140.600.00	3.00	0.00	3.00	1.140.600	0	1.140.600	100%
27	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevos accesorios de baños	Unidad	4.00	163.500.00	654.000.00	4.00	0.00	4.00	654.000	0	654.000	100%
28	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevos caños flexibles	Unidad	10.00	90.000.00	900.000.00	10.00	0.00	10.00	900.000	0	900.000	100%
29	72102802-001	Sanitarios - Reposicion de nuevas duchas electricas	Unidad	2.00	253.500.00	507.000.00	2.00	0.00	2.00	507.000	0	507.000	100%
30	72102802-001	Instalaciones Electricas Reacondicionar Tableros seccionales con cambio de llaves TM	Unidad	5.00	596.800.00	2.984.000.00	5.00	0.00	5.00	2.984.000	0	2.984.000	100%
31	72102802-001	Instalaciones Electricas Provisión y colocacion de nuevos paneles de iluminacion del tipo led 1x24	Unidad	36.00	140.000.00	5.040.000.00	0.00	36.00	36.00	0	5.040.000	5.040.000	100%
32	72102802-001	Instalaciones Electricas Provision y colocación de nuevos apliques dobles para sanitarios	Unidad	4.00	188.100.00	752.400.00	4.00	0.00	4.00	752.400	0	752.400	100%
33	72102802-001	Instalaciones Electricas Reacondicionamiento de cableado desde los nuevos tableros seccionales hasta las nuevas iluminaciones	Metro lineal	600.00	12.000.00	7.200.000.00	0.00	600.00	600.00	0	7.200.000	7.200.000	100%
34	72102802-001	Instalaciones Electricas Nuevas bocas de conexiones entre puntos y tomas	Unidad	38.00	15.600.00	592.800.00	0.00	38.00	38.00	0	592.800	592.800	100%
35	72102802-001	Instalaciones Electricas Reacondicionamiento de tablero y cableado en estructura metalica del tipo pasarela peatonal para mejoramiento del lugar.	Unidad Medida Global	1.00	4.500.000.00	4.500.000.00	1.00	0.00	1.00	4.500.000	0	4.500.000	100%
36	72102802-001	Instalaciones Electricas Luminaria tipo reflector RGB de 30 w a color con control para uso exterior.	Unidad	18.00	250.000.00	4.500.000.00	0.00	18.00	18.00	0	4.500.000	4.500.000	100%
37	72102802-001	Varios Reposición con pisos ceramicos nuevos	Metros cuadrados	46.00	100.000.00	4.600.000.00	46.00	0.00	46.00	4.600.000	0	4.600.000	100%
38	72102802-001	Varios Reposición de pisos del tipo azulejos	Metros cuadrados	34.00	118.600.00	4.032.400.00	34.00	0.00	34.00	4.032.400	0	4.032.400	100%
39	72102802-001	Varios Reposicion de puertas de eucatex con cerraduras y herrajes	Unidad	2.00	392.400.00	784.800.00	0.00	2.00	2.00	0	784.800	784.800	100%
40	72102802-001	Varios Provision y reposicion de equipos de AA del tipo Splyt de 18.000 btu	Unidad	4.00	3.719.700.00	14.878.800.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0%
41	72102802-001	Varios Acarreo de escombros	Unidad	10.00	122.700.00	1.227.000.00	10.00	0.00	10.00	1.227.000	0	1.227.000	100%
42	72102802-001	Varios Retiro de escombros	Unidad	3.00	449.700.00	1.349.100.00	3.00	0.00	3.00	1.349.100	0	1.349.100	100%
		PRECIO TOTAL GS				98.961.200				43.322.400	39.615.200	82.937.600	83.81%

CONTRATISTA

AYALA PERDOMO INGENIERÍA

RUC: 1514327-9

FISCALIZACION

Arq. Viviana Cruz

Fiscal de Obras

Dpto. de Obras e Infraestructura