CONFORMIDAD DE RECEPCION DE SERVICIO N° 060/2022

Fecha: 17 de marzo 2022

NOMBRE DEL PROVEEDOR	TECHNOMA S.A.C.I.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LCO N° 34/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICS - ID N° 395.645.		
CONTRATO U ORDEN DE COMPRA N°	50/2021	FECHA:	11/10/2021
VIGENCIA DEL CONTRATO	**Lote N° 1:** a partir del 01/11/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales. **Lote N° 2:** a partir del 25/10/2021, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO O PERIODO DE PRESTACIÓN	**Lote N° 1:** 24 (veinticuatro) meses, a partir del 01/11/2021. **Lote N° 2:** 12 (doce) meses, a partir del 25/10/2021.		
NÚMEROS DE FACTURAS Y FECHAS	001-001-0007970 de fecha 15/03/2022.		
PERIODO DEL SERVICIO PRESTADO	**Lote N° 1:** 01/01/2022 al 31/01/2022. **Lote N° 2:** 01/01/2022 al 24/01/2022.		

DETALLE DEL LOS SERVICIOS

LOTE N° 1 - SERVICIO ESPECIALIZADO EN TICs (MONITOREO 24x7 DE SERVICIOS CRÍTICOS)					
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cuota**	**Periodo**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
1	Servicio especializado en TICs (monitoreo 24x7 de servicios críticos)	3/24	01/01/2022 al 31/01/2022.	6.500.000	6.500.000
				TOTAL IVA INCLUIDO	**6.500.000**
LOTE N° 2 - SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO PARA INFRAESTRUCTURA EN TICs					
Ítem	**Descripción del Servicio**	**Cuota**	**Periodo**	**Precio Unitario**	**Precio Total IVA INCL.**
1	Servicio técnico especializado para Infraestructura de TICs	3/12 (Complemento)	01/01/2022 al 24/01/2022.	13.600.000	13.600.000
				TOTAL IVA INCLUIDO	**13.600.000**
				TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**20.100.000**

Los servicios citados han sido prestados dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO: X Cantidad total de días de atraso: _____
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO: X Cantidad total de incumplimientos_____

Carlos Enrique Britez Rodriguez — Firmado digitalmente por Carlos Enrique Britez Rodriguez Fecha: 2022.03.17 11:33:31 -03'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2022.03.17 17:31:11 -03'00'

Juan Angel Torres — Firmado digitalmente por Juan Angel Torres Fecha: 2022.03.18 09:10:50 -03'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2022.03.18 11:05:22 -03'00'