Asunción, 12 de setiembre de 2023

(Corresponde al Exp. 006944)

**Nº SP. 313/2023**

A la **Gerencia de Administrativa,** para el visto bueno del Administrador de Contrato, y por su intermedio a la **Jefatura de Control y Seguimiento,** para la verificación de las documentaciones para el pago de Gs. 63.832.182 (Guaranies sesenta y tres millones ochocientos treinta y dos mil ciento ochenta y dos), por **Construcción de Centro de Atención** (Adenda Nº 007/2023 – Certificado Nº 01 - Lote Nº 03 – CAMBYRETA), a favor de la firma **TESAKA INGENIERIA S.A.**, de acuerdo al Contrato Nº 044/2022, firmado con dicha empresa.

Se adjuntan los siguientes documentos:

- Informe Fiscal.-
- Factura Nº 001-001-0001345-
- Adenda Nº 004/2023.-
- Resolución (Ampliación) CD N° 15 Acta Nº 08 de fecha 10/MAYO/2023.-
- Resolución (Rectifica) CD N° 22 Acta Nº 10 de fecha 09/JUNIO/2023.-
- Adenda Nº 007/2023.-
- Resolución (Aclaratoria al contrato) CD N° 25 Acta Nº 10 de fecha 09/JUNIO/2023.-
- Contrato N° 044/2022.-
- Resolución de Adjudicación N° 04 Acta Nº 27 de fecha 16/NOV./2022.-
- Resolución de Designación de Fiscal Nº 12 Acta Nº 31 de fecha 22/DIC./2022.-
- Resolución de Designación de Fiscal Nº 004 de fecha 31/marzo/2023.-
- CDP N° 121/2023.-
- Códigos de Contratación emitido por la DNCP.-
- Copia de Póliza.-
- Copia de la oferta.-
- Formulario pago de IVA.-

CONTROLADO CONFORME
20 13 SEP 2023
CONTROL Y SEGUIMIENTO

**CP. Derlis Florentin, Director**
**Departamento de Contrataciones**

Asunción, 19 de setiembre de 2023

A la **Jefatura de Control y Seguimiento**, se remite expediente, con el visto bueno del Administrador de Contrato, referente al por **Construcción de Centro de Atención**, a favor de firma **TESAKA INGENIERIA S.A.**, (Adenda Nº 007/2023 – Certificado Nº 01 - Lote Nº 03 – CAMBYRETA), informando que se ajusta a lo estipulado en el contrato Nº 044/2022, se adjunta el informe fiscal.-

**Ing. Civil César R. Cantero F., Gerente**
**Gerencia Administrativa**

CRÉDITO AGRÍCOLA DE HABILITACIÓN Gerencia Administrativa Asunción