MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

INTENDENTE Jaime Hinterleitner
CAMBYRETÁ AVANZA CON VOS

ACTA DE RECEPCIÓN FINAL

En la Municipalidad de Cambyretá, a los 20 días del mes de diciembre del año 2024, siendo las 8:00 horas, se reúnen por un lado en representación de la Municipalidad de Cambyretá, la fiscal de Obras, la **Ing. Lorena Carlón**, y por el otro lado asiste el **Arq. Federico Fleitas**, representante de la empresa unipersonal **Arq. Federico Fleitas.**

Habiéndose subsanado la observación asentada en la recepción provisoria, se procede a la **RECEPCION FINAL** a la Obra **"REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA DE CAMBYRETA CENTRO Y PLAZA DEL BARRIO SAN FRANCISCO"** que fuera adjudicada según contrato de Obra Pública Nº 10/2024.

Se termina la reunión siendo las 8:30 horas, con las firmas de las personas presentes al pie de la misma.

Arq. Federico D. Fleitas R.
Servicios de Arquitectura
MOPC Nº 2397

Arq. Federico Fleitas
Representante de la empresa unipersonal
Arq. Federico Fleitas

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Dpto. de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa - Paraguay

Ing. Lorena Carlón.
Municipalidad de Cambyretá.

Lic. Monserrat Barrios A.
Asistente del Departamento de
Hacienda y Finanzas
Municipalidad de Cambyretá
21/03/25