CORRESPONDE EXPEDIENTE: DR/ACE/0088/2021 ING.ZARÁTE S.R.L

A: OFICINA DE GESTION DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE N°	**: 1547/20**
ITEM	**: 4**
PROVEEDOR	**: ING.ZARÁTE S.RL**
CONTRATO N°	**: 8013/20**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM 4: Sección de Distribución Regional de Capiatá**, del **mes de Enero/21**, fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **G 64.329.767.- (Guaraníes: sesenta y cuatro millones trescientos veinte y nueve mil setecientos sesenta y siete.-).** El monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA N°	MONTO G.	CONCEPTO
001-001-0000000	55.477.698.-	MANO DE OBRA
001-001-0000000	8.852.069.-	PROVISION MATERIALES
000-000-0000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**64.329.767.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar G. XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en concepto de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración, atentamente.

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DE AGENCIA

FECHA APROBACION: ...../ ...../.....

13 MAYO 2021

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADAS POSTERIORMENTE.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000503

Fecha de Emisión: 07 de Mayo de 2021 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
	69,6956	Mano de Obra				
	HMP1	Mantenimiento HMP1				
		Mes Enero 2021				
		LPN ANDE 1547/2020				
		Contrato 8043/2020				
		Item 4 - HMP1 - Capiatá	796.000			55.477.698
SUB TOTALES:						55.477.698

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR:.....
FIRMA:.....
CORRESPONDE AL PAGO DE: Cincuenta y Cinco millones cuatrocientos Setenta y siete mil seiscientos noventa y ocho
Vº Bº JEFATURA

Lic. Rudecindo Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

13 MAYO 2021

Secretaría Secc. Supervisión de Obras Central

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Cincuenta y Cinco Millones Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Seiscientos Noventa y Ocho ═══. 55.477.698 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 5.043.427	TOTAL IVA: 5.043.427 #

espectro DIGITAL | de Dina Zarrillo Nogaro - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - México N° 974 e/Tte. Farifia y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - N° 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carios - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000504

Fecha de Emisión: 07 de Mayo de 2021. Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735 - 1 Nota de Remisión Nº

Dirección: Av. España 1268 - Asunción. Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		Provisión de Materiales				
		Mantenimiento HHPI				
		Mes Enero 2021				
		LPN ANDE 1547/2020				
		Contrato 8013/2020				
		Item 4 - HHPI - Capiatá				8.852.069

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCION
VERIFICADO POR:
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Ocho millones Ochocientos Cincuenta y dos mil Sesenta y nueve.
13 MAYO 2021 V°B° JEFATURA

Lic. Prudencio Viveros
Dpto. de Distribución Centro
Jefatura

SUB TOTALES:	8.852.069
Total a Pagar (en letras) Guaraníes: Ocho Millones Ochocientos Cincuenta y Dos Mil Sesenta y Nueve.	8.852.069 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 804.734	TOTAL IVA: 804.734 #

espectro DIGITAL | de Diana Zarrillo Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - Módico N° 974 e/ Tte. Fariña y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 3 Tal. 50x2 h. - N° 0000401/0000550 - 10/2019.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

ANEXO " O "

Proveedor: INGENIERO CESAR A ZARATE A	Unidad Administrativa: DR/RCE

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE Nº 1547/2021

[X] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	796.000
Mes/Año:	ene-21

ÍTEM	O.E.M. Nº [X] / O.E.T. Nº [ ]	L.V. (HHP)	MEJORAS [ ] P.D. (HHP)	M.T. (HHP)	MANTENIMIENTO [X] B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	26		4,8000	1,3120	9,8076	
2	27	2,5661	3,9000	1,3603	18,0553	
3	28		0,6000	0,2100	13,8550	
4	29		2,4000	0,4256	10,4037	
	TOTAL	2,5661	11,7000	3,3079	52,1216	0,0000

Total HHP:	69,695600
Precio Unitario HHP con IVA G.:	796.000
Total Mano de Obra G.:	55.477.698
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	
Total Reajuste con IVA G.:	0
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	8.852.069
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	64.329.767

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico: T.S. Micha Verza Representante Técnico Cat. B 9.988	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Rudecindo Viveros Dpto. de Distribución Central Jefatura
Firma:	Firma:
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 13 MAYO 2021