# FINIQUITO

| | |
|---|---|
| FECHA: | jueves, 22 de mayo de 2025 |
| OBRA: | "L.M.C.N. N°: 30/2024 PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO" LOTE 1- BARRIO SAN JOSE ID Nro. 456.310 - CONTRATO 33/2024 |
| CONTRATISTA | GLOBAL PERFORACIONES |

| CERTIFICADOS BASICOS | MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL | MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20% | FONDO DE REPARO 5% | MONTO TOTAL FACTURADO | MONTO TOTAL DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO 1-LOTE 1 | 121.393.499 | 24.278.700 | 6.069.675 | 91.045.124 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALES | 121.393.499 | 24.278.700 | 6.069.675 | 91.045.124 | 121.393.499 |

| CERTIFICADOS ADENDA (COMPENSACIONES) | MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL | MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20% | FONDO DE REPARO 5% | MONTO TOTAL FACTURADO | MONTO DE LA COMPENSACION ADDENDA N°: |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - | |
| | | | | - | |
| | - | | - | - | |

| CERTIFICADOS ADENDA (ADICIONALES) | MONTO POR CERTIFICADO CONTRACTUAL | MONTO DE ANTICIPO DEVUELTO 20% | FONDO DE REPARO 5% | MONTO TOTAL FACTURADO | MONTO DEL ADICIONAL ADDENDA N0 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | - | - | |
| | | | - | - | |
| | - | | - | - | |

| Resumen Contractual | |
|---|---|
| MONTO CONTRACTUAL | 121.393.499 |
| TOTAL CERTIFICADO CONTRACTUAL | 121.393.499 |
| MONTO ADENDA (COMPENSACIONES) | - |
| TOTAL CERTIFICADO ADENDA | - |
| MONTO ADENDA (ADICIONALES) | - |
| TOTAL CERTIFICADO ADENDA | - |
| SALDO | - |

| Resumen de anticipo | |
|---|---|
| Monto total a devolver según contrato ( 20 %) | 24.278.700 |
| Monto total devuelto x certificado | 24.278.700 |
| SALDO | - |

| Resumen de fondo de reparo | |
|---|---|
| Monto Planilla Basica | 6.069.675 |
| Monto Adenda (compensaciones) | - |
| Monto Adenda (adicionales) | - |
| SALDO | 6.069.675 |

| Resumen de plazos | |
|---|---|
| ACTA DE INICIO | 5/12/2024 |
| PLAZO CONTRACTUAL (DIAS) | 45 |
| PRORROGAS CONCEDIDAS | |
| FIN DE PLAZO | 18/1/2025 |
| RECEPCION PROVISORIA DE OBRA | 5/2/2025 |
| DIAS DE ATRASO | 18 |
| VALOR DE LA MULTA POR DIA | 60.697 |
| VALOR TOTAL DE LA MULTA | 1.092.541 |

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

Obs: Debido a retrazos en los plazos de ejecucion de la obra se le aplica una multa que se encuentran en los certificados de obras de cada lote.-

GLOBAL PERFORACIONES
RUC 3461658-6