CORRESPONDE AL EXPEDIENTE: 1000038578 **ING. CESAR ZARATE A. S.R.L.**

A: OFICINA DE GESTIÓN DE CONTRATOS Y OBRAS REGIONALES (DR/CO)

LPN ANDE Nº	**:1692/21**
ITEM	**:5**
PROVEEDOR	**:ING CESAR ZARATE A. S.R.L.**
CONTRATO N°	**:8823/2022**
MODALIDAD	**: HHP1**

Las cantidades detalladas en el **Anexo "O"** correspondiente al **ITEM: 5** de la **Sección de Distribución Capiatá,** del mes de **diciembre/2022,** fueron efectivamente realizadas y los precios unitarios que se incluyen son los contemplados en el Contrato respectivo.

Por tanto, **corresponde el pago** de **Gs. 39.803.797.- (Guaraníes: Treinta y nueve millones ochocientos tres mil setecientos noventa y siete)** el monto incluye I.V.A. El detalle de las facturas es:

FACTURA PROFORMA Nº	MONTO GS.	CONCEPTO
001-001-000000	36.655.025.-	MANO DE OBRA
001-001-000000	3.148.772.-	PROVISION MATERIALES
001-001-000000		TRANSPORTE MATERIALES

TOTAL A PAGAR G.	**39.803.797.-**

OBSERVACIÓN: corresponde descontar XXX.XXX.XXX (son guaraníes.....) en conceptos de materiales no devueltos conforme a lo indicado en el ANEXO P.

A su consideración. Atentamente.

Ing. Rodolfo [illegible]
Dpto. de Distribución Central
Jefatura

.....

FIRMA Y SELLO JEFE DPTO. DISTR. CENTRAL
FECHA APROBACION: ..24.ABR.2023.....

NOTA: TODAS LAS PROFORMAS FIRMADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DEL CONTRATO, DEBERAN COINCIDIR CON LAS FACTURAS LEGALES PRESENTADADAS POSTERIORMENTE

Remitido
DRI DDC.

Ing. César Zarate A. S.R.L.

Consultorías, Proyectos y Construcciones de Obras Electromecánicas

Juan Del Castillo Nº 366 c/ Carlos - Tel. (021) 559 784
Asunción - Paraguay

LIQUIDACIÓN PROFORMA

R.U.C.: 80081001 - 5

Nº 001- 001- 0000589

Fecha de Emisión: ASUNCIÓN, 19 ABRIL 2023 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: ANDE

RUC o Cédula de Identidad: 80009735-1 Nota de Remisión Nº

Dirección: AV. ESPAÑA 1268 - ASUNCIÓN Teléfono:

ART./COD	CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR DE VENTA		
				Exentas	5%	10%
		MANO DE OBRA - MANTENIMIENTO				36.655.025
		MATERIALES - MANTENIMIENTO				3.148.772
		LPN 1692/2021				
		CONTRATO 8823/2022				
		ITEM 5 - HHP1 - CAPIATA				
		MES DICIEMBRE/2022				
SUB TOTALES:						39.803.797

ANDE
ARCAP SECTOR DISTRIBUCIÓN
VERIFICADO POR: Secc. Supervisión de Obras Central
FIRMA:
CORRESPONDE AL PAGO DE: Treinta y nueve millones ochocientos tres mil setecientos noventa y siete
V°B° JEFATURA

Lic. Benedicto Viveros
Dpto. de Distribución Central
Jefatura
24 ABR. 2023

Total a Pagar (en letras) Guaraníes: TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE GUARANIES # 39.803.797 #

LIQUIDACIÓN DEL IVA	5 %	10 % 3.618.527	TOTAL IVA: 3.618.527 #

espectro DIGITAL | de Dora Zarrilla Nogueira - RUC: 4488761-2 - HAB. N° 2159 - Médico N° 974 e/Tte. Farifa y Manuel Domínguez - Asunción
Cel.: 0981419440 - 021 447 133 / 944 019 | 4 Tal. 50x2 h. - Nº 0000551/0000750 - 07/2022.-

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Trib.

Proveedor: Ing. Cesar Zarate	Unidad Administrativa: Sección Distribución Capiatá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - Lic. Pub. Nac. 1547/2020

[x] Mantenimiento

[ ] Mejoras

Modalidad:	HHP 1
Precio Unitario HHP con IVA (G.):	951500
Mes/Año:	dic-22

			MEJORAS	MEJORAS [ ]		MANTENIMIENTO [x]	
ÍTEM	O.E.M. Nº [x] / O.E.T. Nº [ ]	Presupuesto Nº	P.D. (HHP)	L.V. (HHP)	M.T. (HHP)	B.T. (HHP)	A.P. (HHP1)
1	0031/2022	***	3,6000	0,0000	0,0000	11,5790	0,0000
2	0032/2022	***	1,8000	0,0000	1,4240	5,3020	0,0000
3	0033/2022	***	0,0000	0,0000	11,8070	0,0000	0,0000
		Total =	5,4000	0,0000	13,2310	16,8810	0,0000

Total HHP:	35,5120
Total Mano de Obra G.:	33.789.668
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	80.687
Total Reajuste con IVA G.:	2.865.357
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	3.148.772
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	39.803.797

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

PROVEEDOR	ANDE
Representante Técnico:	Jefe Unidad Administrativa:
Firma: ING. CESAR ZARATE A. SRL	Firma: Lic. Rudecindo Riveros Dpto. de Distribución Central
Fecha: ...../...../.....	Fecha de Aprobación: 6 ABR 2023