DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS (DNCP)

ACTA DE RECEPCIÓN

LCO N° 03/2017 "Provisión e Instalación de Sistema Hidráulico PCI para Edificios de la DNCP" – ID N° 335.145

En la ciudad de Asunción a los 30 días del mes de Noviembre del año 2017, se reúnen en el local de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas DNCP (sito en EEUU 961 c/ Tte. Fariña – 1er Piso) el *Lic. Andrés E. Gómez C.,* Coordinador de Seguridad y Vigilancia y Administrador del Contrato DNCP, el *Ing. Roberto A. Ochoa C.,* Supervisor de la Ejecución del Contrato (Resolución DNCP 3475/2017), la Lic. Evelyn K. Recalde R., por parte de la Auditoria Interna Institucional, la C.P Nathalia Melot D., por parte de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), el C.P Arturo Barrios V., por parte del Dpto. de Patrimonio de la DNCP *y* el *Ing. Rodney Bareiro* por la firma RB CONSTRUCCIONES Contratista Adjudicada (Resolución DNCP N° 3381/2017), para dar cumplimiento a la **RECEPCIÓN** de los trabajos correspondientes a la LCO N° 03/2017 y Contrato DNCP Nº 023/2017 de fecha 23 de octubre de 2017, entre la **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)** y la Empresa **RB CONSTRUCTORA**, para los trabajos de **"PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRAULICO PCI PARA EDIFICIOS DE LA DNCP"**.----------

En fecha 21 de noviembre de 2017, por nota DNCP-002-2017, el Ing. Rodney Bareiro por parte de la Contratista RB CONSTRUCTORA, comunica la finalización de los trabajos estipulados en el PBC, y solicita la convocatoria a la realización de la prueba real para posterior recepción final.----------

Por Nota de fecha 22 de noviembre de 2017, el Administrador de Contrato con el visto bueno del Supervisor asignado, dan fe del cumplimiento efectivo de las especificaciones técnicas; por lo que se fija para el día Viernes 24 de noviembre del corriente a las 14:30 hs, en los siguientes sectores:

LOTE I:

- Sala de Espera PA , Edificio Centro de Capacitaciones DNCP
- Comedor DNCP, Zona Entrada Principal

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS • DIRECCIÓN •

LOTE II:

- Sala Histórica, Edificio Centro de Verificación de Contratos
- Pasillo PA frente a la Coord. Verificación, Edificio Centro de Verificación de Contratos.

PRUEBA REAL

El contratista, una vez finalizados los trabajos, y previa coordinación con el Administrador del Contrato, deberá realizar 2 (dos) pruebas reales de funcionamiento en 2 (dos) sectores de cada lote, a elección por parte de la Contratante (fuego real y accionamiento de los rociadores). Eso implica incluir la reposición de los rociadores utilizados para dicha prueba. Posteriormente la contratante emitirá la RECEPCIÓN de los trabajos.

Realizadas las pruebas en cuestión, finalizados los trabajos en detalle y todos los presentes dando su conformidad se recomienda proceder a la RECEPCIÓN de los trabajos estipulados en el Contrato DNCP 023/2017 entre la DNCP y la firma RB CONSTRUCTORA.----------

EN PRUEBA DE CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN, suscriben la presente Acta las *personas mencionadas más arriba, en seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un* mismo efecto, siendo las 12:00 horas de mes y año mencionado.----------

Lic. Andrés Gómez
Coord. Seguridad y Vigilancia
Administrador del Contrato

Ing. Roberto Ocñoa
Supervisor

Ing. Rodney Barero
RB CONSTRUCTORA

C.P. Nathalia Melot D.
COORD. DE UOC

Lic. Evelyn K. Recalde R.
DIR. DE AUDITORÍA INTERNA

C.P. Arturo Barrios V.
DPTO. DE PATRIMONIO

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS