MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

ACTA DE INICIO DE OBRA

FECHA:	08/05/2023.-
VALOR:	Gs. 305.089.250 (guaraníes trecientos cinco millones ochenta y nueve mil doscientos cincuenta).
OBJETO:	CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO.
CONTRATO N°	CONTRATO POR CONCURSO DE OFERTA N° 01/2023
CONTRATISTA	C. A. CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL	HERMELINDA ARRUA LOPEZ

En la ciudad de Mayor Otaño, Departamento de Itapúa, Republica del Paraguay, a los 08 días del mes de mayo del año 2.023, reunidos el **Arq. Edgar Cuba** en representación de la MUNICIPALIDAD de Mayor Otaño en calidad de fiscal de obra, por una parte y por la otra la empresa "C. A. CONSTRUCTORA" representado por **Hermelinda Arrua López** en calidad de contratista, a los efectos a dar inicio a los trabajos correspondientes a la **CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE TRES AULAS EN PLANTA ALTA EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO**

Se deja constancia que se da orden de inicio de los trabajos, en la fecha mencionada más arriba.

De plena conformidad de las partes, suscriben la presente acta de inicio de obra en 2 (dos) ejemplares del mismo tenor y a un solo efecto en el lugar y fecha indicados más arriba, con destino a cada una de ellas.

Hermelinda Arrua López
Contratista

Leonardo Salvador Morínigo
Intendente Municipal

Edgar Gabriel Cuba Páez
ARQUITECTO
Reg. M.O.P.C. N° 3.804

Arq. Edgar Cuba
Fiscal de Obras

Escaneado con CamScanner