ACTA DE RECEPCIÓN

En la Ciudad de Luque, a los 04 días del mes de Octubre del año dos mil Veintidós se procede a los viajes realizados por la firma PAVINOMICO para la Municipalidad de Luque, según ***Contrato Nº 10/2022"CONTRATACION POR EXCEPCIONES Nº 03/2022 CON ID Nº 405.519 – ALQUILER DE MAQUINARIAS PARA USO EN LA PLANTA ASFALTICA – CONTRATO ABIERTO.-***

Conforme a los viajes realizados se tiene el siguiente cuadro comparativo:

NOTA DE REMISION Nº: 001-001-0000347

Descripción	Un.	Total Viajes
Tracto Camión (Transportadora)	Viajes	13

Al no existir ningún inconveniente a los viajes realizados del mismo, así también en tiempo y forma, firmándose el acta en dos copias de un mismo tenor, en total acuerdo con el representante de la firma PAVINOMICO y el jefe de Planta Asfáltica Municipal.

P/A PAVINOMICO
RUC N°3415508-2
Fernando de la Mora - Paraguay

R. PAVINOMICO

Diogo Paniagua
4.020.414

ING. ROBERTO GONZALEZ
Jefe Planta Asfáltica
MUNICIPALIDAD DE LUQUE

R. PLANTA ASFALTICA

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
PLANTA ASFALTICA
Dirección de Obras y Servicios