ORDEN DE SERVICIO Nº 3/2023.

OBRA: CONSTRUCCIONES VARIAS Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA CIUDAD DE LUQUE - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM 2023
CONTRATISTA: C.O.G EMPRENDIMIENTOS

FECHA :17/10/ 2023 **CONTRATO ABIERTO Nº 32/2023 y ORDEN SERVICIO Nº 3**

DESCRIPCION DE TRABAJOS A REALIZAR

Direccion: 1)Calle Sin nombre e/ Resistencia y Calle Isabel la Catolica Zona Costa Sosa 2) Callejon e/ Augusto Ruiz y Loteamiento Cicomar Zona Maka i 3) Calle 4 de Octubre e/ Calle S/N y Calle Plaza Maria Auxiliadora Zona Loma Merlo. 4) Limpieza de Cauce Arroyo Abay y canal Lateral Zona Campo Grande.

Zona: Ciudad de luque

Empresa Responsable: C.O.G EMPRENDIMIENTO

CONTRATO Nº 32/2023 - RUBROS UTILIZADOS

Nº	ITEMS	DESCRIPCION DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
		1- Calle Sin nombre e/ Resistencia y Calle Isabel la Catolica Zona Costa Sosa				
1	6	Marcacion y replanteo	m2	468,00	5.460	2.555.280
2	7	Caja de Empedrado	m2	468,00	10.920	5.110.560
3	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	468,00	50.399	23.586.732
4	9	Compactacion de Empedrado	m2	468,00	2.100	982.800
5	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	65,20	46.199	3.012.175
6	11	Enripiado de Piedra	M2	468,00	3.360	1.572.480
7	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	233,00	5.460	1.272.180
					Total presupuesto	**38.092.207**
		2) Callejon e/ Augusto Ruiz y Loteamiento Cicomar Zona Maka i				
8	6	Marcacion y replanteo	m2	544,73	5.460	2.974.226
9	7	Caja de Empedrado	m2	544,73	10.920	5.948.452
10	8	Pavimento de Empedrado (Piedra + Arena + MDO)	M2	544,73	50.399	27.453.847
11	9	Compactacion de Empedrado	m2	544,73	2.100	1.143.933
12	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	155,20	46.199	7.170.085
13	11	Enripiado de Piedra	m2	544,73	3.360	1.830.293
14	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	244,00	5.460	1.332.240
					Total presupuesto	**47.853.075**
		3-Calle 4 de Octubre e/ Calle S/N y Calle Plaza Maria Auxiliadora Zona Loma Merlo.				
15	6	Marcacion y replanteo	m2	214,80	5.460	1.172.808
16	7	Caja de Empedrado	m2	668,78	10.920	7.303.078
17	14	Remocion y Resposicion de Empedrado Existente	M2	668,78	37.799	25.279.215
18	14	Remocion y Resposicion de Cordones	ml	290,30	20.999	6.096.010
19	9	Compactacion de Empedrado	m2	1.052,00	2.100	2.209.200
20	10	Cordones de Hº Aº Pre fabricados (10x40x50)	ml	70,20	46.199	3.243.170
21	11	Enripiado de Piedra	m2	668,78	3.360	2.247.101
22	53	Limpieza Final (Retiro y acarreo de tierra excedente/retiro de escombros)	m2	225,40	5.460	1.230.684
					Total presupuesto	**48.781.265**
		4- Limpieza de Cauce Arroyo Abay y Canal Lateral				
23	4	Limpieza de Canal, Incluye retiro de Basura y escombros resultantes de la Limpieza	m2	375,00	75.599	28.349.625
					Total presupuesto	**28.349.625**
					TOTAL GENERAL PRESUPUESTO	**163.076.172**

OBSERVACIONES: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y DOS GUARANIES.

Ing. Benigno D. Ramirez B
Jefe de Obras Publicas
Municipalidad de Luque

Ing. Benigno Ramirez
Fiscal de Obras Publicas

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

P/A
Lic. Cesar Ortiz
Gerente
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

PROCESADO