GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

REPARACIONES DE BLOQUE DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE GRAL. JOSE E. DIAZ - GENERAL DIAZ - LOTE Nº 5

LOCALIDAD: PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA: BAEZ CONSTRUCCIONES
FISCALIZACIÓN: GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA: 19/09/2022

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS 197.725.550
ANTICIPO RECIBIDO 0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 1

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO		101.862.000	101.862.000
DESCUENTO ANTICIPO		0	
			0
TOTALES		**101.862.000**	

SON GUARANIES: Ciento un millones ochocientos sesenta y dos mil .----------
---

.....
p/ CONTRATISTA

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 440 - Pilar - Paraguay

.....
Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

CERTIFICADO DE OBRA 1

Ítems del llamado CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU ? FONACIDE - PLURIANUAL con ID: 412691

LOTE NRO: 5

REPARACIONES DE BLOQUE DE AULAS EN EL COLEGIO NACIONAL DE GRAL. JOSE E. DIAZ - GENERAL DIAZ, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
1	7213160 1-002	Desmonte de techo	Metros cuadrados	650	32.200	20.930.000		650	650,00	0	20.930.000	20.930.000	100%
2	7213160 1-007	Techo de chapa de zinc acanalada	Metros cuadrados	650	239.400	155.610.000		330	330,00	0	79.002.000	79.002.000	51%
3	7213160 1-001	Artefactos luminosos tipo led (Provisión y Colocación)	Unidad	45	278.600	12.537.000			0,00	0	0	0	0%
4	7213160 1-001	Reacondicionamiento de Instalación Electrica (Cambio de cableado)	Unidad Medida Global	1	4.368.750	4.368.750			0,00	0	0	0	0%
5	7213160 1-013	Limpieza Final de Obra	Unidad	1	992.300	992.300			0,00	0	0	0	0%
6	7213160 1-013	Cartel de Obra de 2,40 x 2,00	Unidad	1	1.930.000	1.930.000		1	1,00	0	1.930.000	1.930.000	100%
7	7213160 1-013	Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.357.500	1.357.500			0,00	0	0	0	0%
					Precio Total	197.725.550					101.862.000	101.862.000	51,52

BÁEZ CONSTRUCCIONES
de Ramón Báez Espinoza
RUC.: 2292112-5
Calle Las Residentas c/ Tte. Fossati
Cel.: 0983-144 [illegible] - Pilar - Paraguay

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACIÓN

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	**101.862.000**
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	**197.725.550**
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	**51,52**