Aduana
Paraguay

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

DPTO DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE OBRAS

ORDEN DE SERVICIO No. : *080/2020*

CONTRATO No. : *38/2019*

ACTA DE INICIO : *04/03/2020*

OBJETO: REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES.

Reparación general entre pisos, portones, paredes y techos del nuevo Depósito que cuenta la Dirección Nacional de Aduanas en el Complejo Parque Mercosur de Alto Paraná.

CONTRATISTA : *VICTOR AYALA PERDOMO ING.*

FECHA DE ENTREGA : *24/03/2020*

FECHA DE CULMINACION: *24/03/2020*

DIAS DE ATRASO : *0*

MONTO DEL TRABAJO : *Gs 121.317.208.-*

OBSERVACION:

La presente Acta de Recepción DEFINITIVA se realiza en presencia de la Empresa Contratista VICTOR AYALA PERDOMO ING, y el Fiscal de Obras designado por la Institución para corroborar que los trabajos realizados fueron ejecutados en buena forma.

Dejamos constancia que la contratista asistirá a la Contratante en caso de que se detecten falencias en los trabajos por un término de tres meses contados a partir de la firma de la presente Acta.

Sin nada más que mencionar se firma en tres ejemplares para los fines que hubiera lugar, siendo el día 30 de Marzo de 2020.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

Ing. Luis Martinez
Jefe de Obras
DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

Ing. Víctor Ayala Perdomo
Representante Legal
AYALA PERDOMO INGENIERIA

AYALA PERDOMO INGENIE
RUC: 1514827-9
Edo. de la Mora 252 c/ G. R. de Fra
Tel. 931.887 - Villa Elisa