Petropar
ñanemba'e

ACTA DE RECEPCION N° 2002344/2023

En la ciudad de Villa Elisa a los 28 días del mes de Marzo de 2023 en las Oficinas de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), habiendo cumplido el Proveedor con los requerimientos establecidos para la Recepción de los bienes y/o servicios solicitados.

Contrato Petropar:	PR/PR/0045/22	**Solped Nro.:**	3000000538
ID PAC:	411732	**Contrato SAP Nro:**	4900000393
CDP:	0373/2022	**Orden de Suministro SAP:**	4500007552
CC:	LP-25006-22-224002	**Fecha de Notificación:**	
Nro. Licitación:	3000000538	**Vigencia Contrato SAP:**	31.12.2023
Nro. Resolución:	PR/PR/156/2022	**Adenda:**	No
		Adjudicado a:	SENA INGENIERIA S.R.L.

Se procede la Recepción de los bienes y/o servicios detallados a continuación

Item	N° HES	N° Servicio	Texto Servicio	Cant Serv	Precio Unitario Gs	Importe Gs.	Doc. Material	Fecha Entrega O.S.	Fecha Contab. O.S.
1	1000003226	9101109	FAB TRAMOS MODIFICACION CANERIAS 4"A12"	1	16.134.502	16.134.502	5000074581	30.04.2023	28.03.2023
2	1000003227	9101037	SERV. MANO DE OBRA	1	44.165.056	44.165.056	5000074582	30.04.2023	28.03.2023
Total IVA Incluido Gs.						**60.299.558**			

Observación: Trabajo entregado en tiemo y forma según el PBC de fecha 28/03/2023

NO APLICA MULTA

Total a pagar Iva Incluido Gs: 60.299.558 (guaraníes sesenta millones doscientos noventa y nueve mil quinientos cincuenta y ocho)

Administrador de Contrato	Verificado por	Firma del Proveedor
Ing. Hilario Cabrera Gte. de Mant. de Planta PETROPAR		SENA INGENIERIA S.R.L. RUC:80069981-5
Sello/Aclaración	Sello/Aclaración	Sello/Aclaración
___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora:	___/___/___ ___:___ Fecha/Hora: