REGISTRO MENSUAL DE TRABAJOS

Empresa Contratista: **PLUS Ingeniería S.A.** RMT N°: **15**

Item **1** **RESUMEN de RDT's** MES/AÑO **Mayo/21**

RDT	FECHA	ALIM	MT s/ Aisl.	MT c/ Aisl.	BT s/ aisl.	BT c/ aisl.	ACOM	Raleo AP	DESCOP
167	03/05/2021	LUQ-7	91	10	36	22	0	4	226
168	04/05/2021	LUQ-7	254	101	407	20	0	0	854
169	07/05/2021	LUQ-11	39	25	45	6	0	0	70
170	08/05/2021	LUQ-17	43	11	31	16	0	0	87
171	10/05/2021	LUQ-17	130	258	450	10	3	4	430
172	11/05/2021	LUQ-17	32	0	26	0	0	0	128
173	12/05/2021	LUQ-11	225	95	185	20	0	0	68
174	13/05/2021	LUQ-18	175	65	128	92	11	6	480
175	14/05/2021	BMO-1	274	0	184	0	0	0	692
176	17/05/2021	LUQ-6	227	500	377	519	0	10	1009
177	18/05/2021	LUQ-18	479	131	273	277	8	10	261
178	19/05/2021	LUQ-6	666	203	502	432	0	18	385
179	20/05/2021	BMO-2	519	18	245	102	0	20	435
180	21/05/2021	BMO-2	76	6	209	11	0	6	317
181	22/05/2021	BMO-2	48	13	190	0	0	14	141
182	24/05/2021	BMO-2	533	103	750	64	0	26	420
183	25/05/2021	LUQ-6	225	181	296	143	0	0	718
184	26/05/2021	BMO-5	174	276	345	292	0	12	444
185	27/05/2021	BMO-5	172	217	307	265	0	10	506
186	28/05/21,	BMO-5	419	274	183	227	0	18	563
187	29/05/2021	BMO-5	81	32	68	24	0	0	112
188	31/05/2021	BMO-5	259	406	456	529	0	18	631

Sumas parciales	**5141**	**2925**	**5693**	**3071**	**22**	**176**	**8977**
Indices HCP=	0,0105	0,01	0,009	0,008	0,007	0,005	0,083
Parciales en HCP=	53,9805	29,25	51,237	24,568	0,154	0,88	745,091
Precio Orig. (IVA incluído)=	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122	646.122
Costos parciales por ítem=	34.877.989	18.899.069	33.105.353	15.873.925	99.503	568.587	481.419.687

Total HCP	905,1605

Suma parcial de cada ítem=	584.844.113
Multas	9.278.667
Monto Total=	**584.844.113**

IVA 10%	53.167.647

Encargado

ING. VERONICA PORTALUPPI
Presidenta
Plus Ingeniería S.A.

Jefe de Sección

Electco. Raúl Garcete
Jefatura - DD/DFR1
ANDE

26 AGO. 2021

Ing. Sebastián Esteche
Jefatura - DD/DFR
ANDE

Jefe de Dpto.