Entregable Nro. 1 – Convenio Modificatorio

A: Dpto. de Sistemas Informáticos

DE: Gerencia de Proyecto

Ref.: ***Entregable 2.1 Delta Ítem N° 2 Lote N° 1 Contrato N° 7961/2020 - LPN N. 1517/2019 Para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE***

Fecha: 20 de Diciembre de 2022

En relación al ***Entregable 2.1 Delta,*** *correspondiente al* ***ITEM N. 2 Consultoría de Implementación y Soporte Técnico*** *del* ***Lote N° 1,*** correspondiente al Contrato Nro. 7961 – LPN 1517/2019 para la Adquisición de Sistema de Planeamiento de Recursos Empresariales (ERP) para la ANDE. Fecha de firma del Contrato 17/09/2020.

El expediente se ha introducido vía autoservicio y se ha registrado con el siguiente número: **EXPEDIENTE ANDE 1000025297**.

Este documento tiene el siguiente contenido:

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

DEFINICIÓN DEL PROYECTO

- Introducción (entorno del Proyecto)
- Objetivos del documento

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

- Factor 1: Compromiso de la Alta Dirección o Comité Ejecutivo
- Factor 2: Organización del equipo de proyecto
- Factor 3: Entendimiento claro de las expectativas de la institución hacia el proyecto
- Factor 4: Adopción de las mejores prácticas de SAP
- Factor 5: Cumplimiento de los tiempos del proyecto

ALCANCE DEL PROYECTO/ CONVENIO

- Alcance Funcional General
  - Finanzas
  - Ajustes regulatorios
  - Desarrollo de nuevos requerimientos
- Logística
- Desarrollo de nuevos requerimientos
- Recursos Humanos
- Pruebas de estrés de datos

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN

- Estrategia de Entrada en Productivo (Go Live)
- Estrategia de Interfaces
- Estrategia de Migración de Datos
- Estrategia de capacitación a Usuario Final

Estrategia de Pruebas

Estrategia de Roles y Seguridad

Gestión de Cambio Organizacional o Adopción de Solución.

CARTA GANTT DEL PROYECTO

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO Y DETALLES DE PARTICIPANTES

Equipo de proyecto detallado

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN

ENTREGABLES

Entregables por fase del proyecto

CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Gestión del proyecto

Gestión de Incidentes

Procedimiento Gestión de Incidentes

Plan de Comunicación del Proyecto

SUPUESTOS

Supuesto más importante. Apoyo de la dirección

Generales

Asignación de Recursos

Logísticos

Pruebas

Adecuaciones / Desarrollos

Interfaces

Conversiones de datos

Otros Supuestos

Sobre la Capacitación

Sobre el Plan de Trabajo

APROBACIÓN

El ***Entregable 2.1 Delta***, como primer entregable en el marco del convenio modificatorio, describe las variaciones que tiene lugar de la premisas básicas del proyecto y del alcance, equipo de trabajo juntos con sus responsabilidades y compromiso necesario, cronograma con las fases correspondientes, todo esto cumple con los requerimientos de este convenio, por lo que puede seguir su trámite de norma.

Atte.

Lic. Carlos Roa
Gerente de Proyecto - ANDE

12 APROBACIÓN

Nombre	Título	Acción	Fecha	Firma
Carlos Roa	Gerente de Proyecto ANDE	Aprueba	20/12/22	