Municipalidad del Distrito de Villeta

Pbro. Enrique Schoenfeld y Mcal. Estigarribia Villeta-Paraguay

Tel: (0225) 952.333 - (0225)952.354 - (0225)952.444 email: secretariamunicipal2016@outlook.com

MISIÓN: "Proveer servicios de calidad satisfaciendo las expectativas de la ciudadanía con transparencia y tecnología, obteniendo el desarrollo gradual y sostenible de la ciudad, mediante una gestión conjunta y dinámica

VISITE VILLETA CIUDAD INDUSTRIAL Y PORTUARIA

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA

En la Ciudad de Villeta, Departamento Central, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintiuno, la representante de la contratante Arq. Delia Id de Cantero en su calidad de Directora de Obras de la Municipalidad de Villeta, dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula N° 9, del Contrato N° 02/2.021, suscripto entre la contratante Municipalidad de Villeta y la empresa ITC IGENIERIA, en fecha 11/03/2.021, adjudicado por Resolución N° 172/2.021 para la ejecución de los trabajos de la obra "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CALLE 1 DE MAYO E/ PADRE JOSÉ BONOMI Y POZO AZUL, DEL BARRIO SAN ROQUE, DEL DISTRITO DE VILLETA", después de haber inspeccionado la obra se pronuncia emitiendo el siguiente dictamen:

1. La empresa contratista ITC Ingeniería, solicita iniciar los trámites de Recepción Definitiva de la Obra antes individualizada de acuerdo a los estipulado.
2. El Acta de Recepción Provisoria de la Obra, fue suscripta en fecha 14/04/2.021, conforme al Contrato.
3. El Fiscal de Obras, responsable de la fiscalización, recomienda la Recepción Definitiva según el informe

Se labra el presente Acta de Recepción Definitiva de los trabajos de la obra, que leída y hallada correcta por la representante de la contratante y el contratista, es firmado en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

ITC Ingeniería
Empresa Contratista

ITCIngeniería
Ruc: 4247891-0

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

Arq. Delia Id de Cantero
Directora de Obras