JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Caacupé, 27 de setiembre del 2023

A

Lic. Diego Riveros

INTENDENTE MUNICIPAL

Presente

Me dirijo a usted y por su intermedio a donde corresponda con el fin de **solicitar el cobro del Certificado de ADENDA,** por los trabajos de la Obra **"CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 10.90m x 8.60m TIPO MEC (Incluyendo la Demolición del Existente) Esc. Bas. Nº 484 "8 de diciembre – Cñia Potrero Poi ."**, correspondiente al **Contrato N° 10/2023 CON ID 434078**

Adjunto a esta nota, Planilla de Computo métrico, Certificado de Adenda

Sin otro en particular y esperando una respuesta favorable, atentamente.

.....

Arq. Jorge Vergara
JV ARQUITECTURA

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Municipalidad de Caacupé
Mesa de Entrada

Exp. N° 15.195 Folio: 575

Caacupé: 27 SEP 2023

Firma: ..... Hora: 15:00

Aclaración: Milena Zaia

Escaneado con CamScanner

JV ARQUITECTURA
Arq. Jorge Vergara Arenas
PROYECTOS - CONSTRUCCIONES

Muro de Contención de P.B.C. - Addenda Comedor

UBICACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
TOTAL A CONSTRUIR: 83,70 ml

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - CERTIFICADO DE ADDENDA

Nº	Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1	Limpieza y preparación del terreno	m2	113,55	7.480	849.354
2	Demolición de muro de piedra existente (ver EE.TT.) incluye retiro de escombros	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
3	Replanteo	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
4	Excavación y carga de cimiento y muro de contención de P.B.C.	m3	59,80	434.548	25.985.970
5	Envarillado	ml	83,70	45.029	3.768.927
6	Muro de nivelación de 0,30 m. de ladrillos comunes	m2	11,36	192.890	2.190.266
7	Limpieza final	gl	1,00	1.697.337	1.697.337
	TOTAL GENERAL				**39.191.855**

ON GUARANÍES: TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NCO.-

CERTIFICADO DE ADENDA	**39.191.855**
FONDO DE REPARO DEL 5%	**1.959.593**
SALDO A FACTURAR	**37.232.262**

.....

Arq. Jorge Adalberto Vergara
JV ARQUITECTURA

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ
F. Ayala Sola e. Boquerón y Alberdi
Teléfonos: 0511 242382 - 242384
Paraguay

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

VISION: "Hacer de caacupe una ciudad para la gente, segura, innovadora, atractiva, cultural, sustentable: fortalecidos en la fe"

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS

Caacupé, 27 de Setiembre del 2023

Señor
Lic. Diego Armando Riveros González
Intendente Municipal
PRESENTE

Me dirijo a usted, con relación al **Exp. Nº 15.195, de la fecha 27/09/2023**, en donde solicita el pago por el **CERTIFICADO DE ADENDA, del Contrato Nº 10/2023 "CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR DE 10.90X8.60M (INCLUYE DEMOLICION DEL EXISTENTE) ESCUELA BASICA N-º 484 "8 DE DICIEMBRE"**

DETALLE SEGÚN PLANILLA QUE SE ANEXANE EN LA PRESENTE

- ✓ **CERTIFICADO DE ADENDA Gs. 39.191.855 Gs.** (guaraníes Treinta y nueve millones, ciento noventa y un mil ochocientos cincuenta y cinco).
- ✓ **fondo de reparo del 5% Gs. 1.959.593** (Guaraníes un millón, novecientos cincuenta y nueve mil quinientos noventa y tres .-

TOTAL CERTIFICADO DE ADENDA: Gs. 37.232.262 (GUARANIES TREINTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVETA Y TRES).-

Sin otro en particular, lo saluda muy atentamente

SR. PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

LIC. SILVIO RAMÍREZ
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ

Caacupé
Una Ciudad para la Gente

DIRECCION DE OBRAS Y SERVIVOS

A: Muro de Contención de P.B.C. - Addenda Comedor
ACIÓN: Esc. Bas. N° 484 "8 de diciembre" - Compañía Potrero Po'i
L A CONSTRUIR: 83,70 ml

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO - FISCALIZACION DE CERTIFICADO DE ADENDA

Rubro	Un.	Cantidad	P. Unitario	P. Total
Limpieza y preparación del terreno	m2	113,55	7.480	849.354
Demolición de muro de piedra existente (ver EE.TT.) incluye retiro de escombros	gl	1,00	3.200.000	3.200.000
Replanteo	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
Excavación y carga de cimiento y muro de contención de P.B.C.	m3	59,80	434.548	25.985.970
Envarillado	ml	83,70	45.029	3.768.927
Muro de nivelación de 0,30 m. de ladrillos comunes	m2	11,36	192.890	2.190.266
Limpieza final	gl	1,00	1.697.337	1.697.337
TOTAL GENERAL				39.191.855

GUARANÍES: Treinta y nueve millones ciento noventa y un mil ochocientos cincuenta y cinco.-

CERTIFICADO DE ADENDA	39.191.855
FONDO DE REPARO	1.959.593
TOTAL A FACTURAR	37.232.262

.....
LIC SILVIO R. RAMIREZ
DIRECCCION DE OBRAS Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE CAACUPÉ · DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ·

.....
PABLO JAVIER AGÜERO
FISCALIZADOR DE OBRAS

Escaneado con CamScanner