Luque, 05 de Enero de 2024.

ORDEN DE INICIO

GUIDA CONSTRUCCIONES
Luis Alberto Guida
CONTRATISTA.
Presente.

La Dirección de Obras Publicas de la Municipalidad de Luque, se dirige a Usted, a fin de comunicarle sobre la orden de inicio de Los trabajos conforme el siguiente llamado:

LCO N°03/23 - PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO PARA LA CALLE TUYUTI, CERRO LEON Y 12 DE JUNIO, CAMPO GRANDE DE LA CIUDAD DE LUQUE ? AD REFERENDUM 2024.

Que, conforme al Contrato Nº 82/2023 Firmado en fecha 19 de Diciembre en su Art. Nº7 Plazo, Lugar y Condiciones de la Obra (Art. 37 inc. d) de la Ley Nº 2051/03) El periodo de construcción de la obra es de 90 días (Noventa) días calendario posteriores a la recepción del orden de inicio en el lugar establecido en la geolocalización detallados en la oferta adjudicada Licitación de Concurso de Oferta Nº 03/2023.

PLAZO DE EJECUCION (DIAS) S/ CONTRATO	FECHA FIRMA DEL CONTRATO	ENTREGA DE ORDEN DE INICIO	FECHA FIN PLAZO DE EJECUCION CONFORME RECEPCION DE ORDEN DE INICIO	DIAS RESTANTES PARA LA EJECUCION
90	19/12/2023	**05/01/2024**	**04/04/2024**	**90**

Las indicaciones serán conforme a las órdenes de esta Direccion de Obras Publicas en Coordinación con la fiscalización a cargo del Ing. Benigno Ramírez Jefe de Obras Públicas.

Los trabajos se deben iniciar dentro del plazo de 5 días a partir de la recepción de esta orden de inicio.

Atte.

MUNICIPALIDAD DE LUQUE
DIRECCION DE OBRAS P. IBIRAY
Arq. Adrian Gonzalez
Dirección de Obras Publicas Municipale
Municipalidad De Luque

……

Arq. Adrián Gonzalez
Director de Obras Públicas Municipales.

Recibido por: 05-01-24

Luis Alberto Guida
Arquitecto
Pat. Prof. N°792

Construcciones