EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO OBRA N° 1

OBRA: *Construcciones varias para el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N°: 10 / 2023 — ***PERIODO:*** 02 / 2023

ID N°: 423,052 — ***MONTO DEL CONTRATO:*** 129.966.800 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	% Acumulada Anterior	% Ejecutado en el periodo	Acumulada Actual	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
Certificado Obra N° 2	129.966.800	69,60%	30,40%	100,00%	90.463.300	39.503.500	129.966.800
					ESTE CERTIFICADO	39.503.500	

RESUMEN

	Monto del Contrato	Certificado Acumulado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				39.503.500
C) Retencion para fondo de reparo (5%)	6.498.340	4.523.165	1.975.175	**6.498.340**
MONTO DE FACTURA				***37.528.325***
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				*6.498.340*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION — Infraestructura Publica y Servicios

Ing. René Miglio
Director de Infraestructura Pública y Servicios
Encarnación

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA: *Construcciones varias para el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N° 10 / 2023

CERTIFICADO OBRA N° 2

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance acumulada	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Servicio de pintura (Pintura de graderías con latex exterior a dos manos, color a definir)	Metros cuadrados	3.400,00	16.685	56.729.000	2.700	700,00	3.400,00		100,00%	100,00%	45.049.500	11.679.500	56.729.000
2	Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para gradería y tarima)	Metros cuadrados	914,00	16.000	14.624.000		914,00	914,00		100,00%	100,00%	0	14.624.000	14.624.000
3	Servicio de pintura (Pintura antióxido 3 en 1 color aluminio para vallado)	Metros cuadrados	825,00	16.000	13.200.000		825,00	825,00		100,00%	100,00%	0	13.200.000	13.200.000
4	Desmontaje y/o Colocacion de mamparas (Provisión y colocación de placas multilaminadas de 20 mm)	Metros cuadrados	370,00	122.740	45.413.800	370	0,00	370,00		100,00%	100,00%	45.413.800	0	45.413.800

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Dpto. de Infraestructura Pública y Servicios

Ing. René Miglio
Dpto. de Infraestructura Pública y Servicios
Municipalidad de Encarnación

San Pablo
Metalurgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC 2.986.184-5

Escaneado con CamScanner