MEMORANDUM

A: Víctor Manuel Díaz Avalos, Intendente Municipal.

De: Arq. Francisco Huerta Etcheverry, Consultor de obras.

Ref: Pago de Certificado del Contrato N° 13/2021 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE

Fecha: 30 de noviembre de 2021

Solicito el pago del Certificado N°01 de las OBRAS DE REPARACIONES DE AULAS, CONSTRUCCIÓN DE AULAS, ALJIBES Y BAÑOS SEXADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE MARISCAL JOSÉ FÉLIX ESTIGARRIBIA CON FONDOS DEL FONACIDE – ID 402137, ejecutada por la Empresa CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L., según el contrato N° 13/2021, del lote N° 01, que se adjunta.

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3639
frahuerta@gmail.com 0971982297

LOTE NRO: 1

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 1

Reparación de dos aulas en la Esc. Bas. Nº 7586 Nuestra Señora de Todas las Gracias

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	CERTIFICADO ANTERIORES		CERTIFICADO ACTUAL		TOTAL CERTIFICADO	
						Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
1	Carpeta para piso cerámico 1:3	m2	87	58.500	5.089.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0
2	Piso de cerámica antideslizante	m2	87	185.000	16.095.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
3	Zócalo cerámico	ml	67	45.200	3.028.400	0,00	0	0,00	0	0,00	0
4	Guarda Obra alisado de cemento (incluye contrapiso)	m2	19	143.250	2.721.750	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Reparación pared, envarillado 1Ø8 mm	ml	32	40.000	1.280.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Reparación de revoque en general, sacar y colocar nuevo, interior	m2	206	82.500	16.995.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
7	Reparación de pizarrones con enduido y pintura verde satinado, con porta tiza y marco perimetral	m2	9	180.000	1.620.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
8	Techo de chapas trapezoidales termo acústica e= 40 mm, sobre existente	m2	100	285.000	28.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
9	Colocar puerta tablero nuevas con cerraduras en marcos existentes	Unidad	3	2.043.500	6.130.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0
10	Vidrios traslucidos en ventana balancín	m2	9	250.000	2.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
11	Pintura general interior al agua ,dos manos prev.lijado, arreglo de superf. con enduido. Altura +1,00 m. hasta cielo raso del techo	m2	132	49.000	6.468.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
12	Pintura interior sintética altura 1 m. perimetral desde zócalo a +1,00 m. c/color	m2	74	63.500	4.699.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13	Pintura exterior tratamiento ladrillo visto con antimoho dos manos previo tratamiento de la pared	m2	119	64.000	7.616.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
14	Pintura de aberturas de madera barniz brillante dos manos	m2	13	65.000	845.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
15	Reparación y limpieza de Aljibe, con instalación de una electro bomba automática de 0,75 hp y canilla pico de 1/2"	Unidad	1	5.500.000	5.500.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC Nº 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cant.	Total	Cant.	Total	Cant.	Total
16	Instalación eléctrica colocación de equipo bajo consumo 3x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación	Unidad	4	415.000	1.660.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
17	Instalación eléctrica colocación de equipo bajo consumo 2x40 w, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación	Unidad	6	355.000	2.130.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
18	Instalación eléctrica colocación de equipo foco bajo consumo, incluye cableado, caño corrugado antillama y colocación (sector galería exterior)	Unidad	2	300.000	600.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
19	Ventilador de techo 56"motor pesado-7 veloc. caja de velocidades metálico caño corrug.cableado	Unidad	3	725.000	2.175.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
20	Bocas de tomas monofásico	Unidad	3	300.000	900.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
21	Cambio , extensión cable alimentador al bloq. a 2x10mm pre ensamblado	ml	50	65.000	3.250.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
22	Tablero: adaptación del tablero a la nueva carga	gl	1	1.750.000	1.750.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
23	Cartel de obra 1,50 x 2,50 soporte y marcos metálico	gl	1	2.363.500	2.363.500	0,00	0	0,00	0	0,00	0
24	Limpieza final y retiro de escombros	gl	1	1.300.000	1.300.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
				Precio Total	124.966.650		0		0		0
SON: CIENTO VEINTE Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTAS GUARANÍES.											

Francisco Huerta Etcheverry
Arquitecto y Urbanista
Reg. Prof. MOPC N° 3689
frahuerta@gmail.com 0971982297

CONSULTORIA Y SERVICIOS SRL
Empresa Constructora y de Servicios