CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 304/2023

Fecha: 18 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR	LOGICALIS PARAGUAY S.A.		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 24/2022 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN - ID N° 409136.		
CONTRATO N°	96/2022	FECHA	21/11/2022
VIGENCIA DEL CONTRATO	El plazo de vigencia del Contrato será desde el 21/11/2022, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	El plazo total máximo para la entrega e instalación de los bienes será de 180 (ciento ochenta) días calendario, a partir del 21/11/2022.		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0000140 de fecha 10/04/2023. 001-001-0000238 de fecha 11/09/2023.		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0001172 de fecha 13/12/2023.		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 7 – EQUIPOS DE COMUNICACIÓN							
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	SWITCHES DE ACCESO DEPENDENCIAS INTERNAS DEL BCP Y EDIFICIO SECTOR CULTURAL	Unidad	5	CISCO/ MERAKI	EE.UU	36.062.000	180.310.000
2	PUNTOS DE ACCESO DE RED WIRELESS	Unidad	40	CISCO/ MERAKI	EE.UU	13.293.800	531.752.000
						Precio Total Lote 7 en ₲. (IVA incluido)	**712.062.000**

Plazo máximo de recepción inicial: 20/05/2023.
Primera prórroga solicitada: 31/08/2023.
Segunda prórroga solicitada: **01/11/2023**.
Fecha de recepción de los bienes: **10/04/2023; 11/09/2023**.
La finalización de los trabajos de instalación se realizó en fecha **01/12/2023**.

El atraso registrado en la finalización de los trabajos de instalación fue debido a definiciones técnicas de esta área técnica administradora del Contrato, por lo que no son imputables al Proveedor.

Por lo tanto, los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro de los plazos indicados y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia
Firmado digitalmente por José Daniel Candia
Fecha: 2023.12.18 11:59:48 -03'00'

GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ
Firmado digitalmente por GUSTAVO RODRIGO BENITEZ RAMIREZ
Fecha: 2023.12.18 12:11:49 -03'00'

PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Firmado digitalmente por PORFIRIO FEDERICO VELAZCO OVELAR
Fecha: 2023.12.18 12:16:14 -03'00'