MUNICIPALIDAD DE CARMEN DEL PARANÁ
INTENDENCIA MUNICIPAL

Antigua "Tupá ra`y" hoy "Capital del Arroz" y "Cuna de la Independencia"
"Batalla de Tacuary" - 09/Marzo/1811

ACTA DE INICIO DE OBRA

Modalidad: Licitación por Contratación Directa por la Vía de la Excepción N°: 02/2022.

Descripción de la Obra: Terminación Urgente de Obras en la Escuela Germán Wilcke por Rescisión de Contrato.-
I.D.N°: 416892

En la Ciudad de Carmen del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, a los tre[illegible] del mes de agosto del año 2022, siendo las nueve horas, se reúnen en el Local Municipal, el Sr. Germán Gustavo Gneiting Rodríguez, Intendente Municipal del Distrito de Carmen del Paraná, paraguayo, casado, mayor de edad y domiciliado en este distrito, con Cédula de Identidad N° 2.231.114, Nombrado por A.I N°:76/2021 de fecha 12 de octubre de 2021, y la Secretaria General la Sra. Lourdes Beatriz Ferreira Gutiérrez, paraguaya, casada, mayor de edad, con Cédula de Identidad Nº 3.431.590, nombrada por Resolución N°:197/2021, ambos en representación de la Municipalidad de Carmen del Paraná conforme al carácter que invocan-, y el Sr. Arq. Julio Cesar Villate en carácter de Fiscal – Proyectista contratado por la Institución Municipal, con Cédula de Identidad Nº 623.141 y por la otra, la empresa A&F INGENIERÍA, CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SRL con RUC N°: 80094725-8, representada en este acto por el Ing. FABIO ARIEL FERNANDEZ BOGADO con C.I.N°: 4412361, en carácter de REPRESENTANTE LEGAL y por derivación el responsable de la Obra "Terminación Urgente de Obras en la Escuela Germán Wilcke por Rescisión de Contrato.-"----------

Que vista la iniciación de trabajos de la obra se procede a dar por iniciada la obra contratada de común acuerdo entre las partes.----------

No habiendo otro tema que tratar, se cierra la sesión siendo las nueve y treinta horas.---------

En prueba de conformidad leída, firman las partes en tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Municipalidad de Carmen del Paraná
Secretaría General

.....
Srá. Lourdes Ferreira
Secretaria General

Municipalidad de Carmen del Paraná
INTENDENCIA

.....
Sr. Germán Gneiting Rodríguez
Intendente Municipal

.....
Arq. Julio Cesar Villate
Fiscal – Proyectista

Julio César Villate
ARQUITECTO

A&F Ingeniería Consultoría y Construcción S.R.L.
R.U.C. 80094725 - 8

.....
Ing. Fabio Ariel Fernández
Representante Legal - Contratista