ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

ID N.º 385 010

En la localidad de Salto del Guairá Sede Central de la Gobernación de Canindeyú a los **02 días del mes de Diciembre del año 2020**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el Sr. Fabio German Riveros , por parte de la Empresa **"F.R CONSTRUCTORA",** para la ejecución de la Obra, **"Construcción de Obras de Mejoramiento en Instituciones Educativas Fonacide"** Construcción de 1 (Un) Tinglado C/ Piso de H° A°. Escuela Básica N°: 6323 "Santa Librada" - Colonia Santa Librada - Distrito de Curuguaty, Ítems 03, Correspondiente al **Contrato N° 20/ 20;** de fecha 22 de septiembre del 2.020.

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente la obra.

.....
Fabio German Riveros
Contratista
CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRAS

.....
Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

ID N.º 385 010

En la localidad de Salto del Guairá Sede Central de la Gobernación de Canindeyú a los **02 días del mes de Diciembre del año 2020**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el Sr. Fabio German Riveros , por parte de la Empresa **"F.R CONSTRUCTORA",** para la ejecución de la Obra, **"Construcción de Obras de Mejoramiento en Instituciones Educativas Fonacide"** Reparación de Bloque de 3 (Tres) Aulas y Sanitarios. Escuela Básica N° 3017 "34 Curuguateños" - Casco urbano - Distrito de Curuguaty, Ítems 01, Correspondiente al **Contrato N° 20/ 20;** de fecha 22 de septiembre del 2.020.

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente la obra.

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

.....
Fabio German Riveros
Contratista
CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

.....
Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras.

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

ID N.º 385 010

En la localidad de Salto del Guairá Sede Central de la Gobernación de Canindeyú a los **02 días del mes de Diciembre del año 2020**, y previa Verificación "In Situ", se constituye el Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala, Fiscal de Obras Públicas de la Gobernación de Canindeyú y el Sr. Fabio German Riveros , por parte de la Empresa **"F.R CONSTRUCTORA",** para la ejecución de la Obra, **"Construcción de Obras de Mejoramiento en Instituciones Educativas Fonacide"** Construcción de 03 Aulas con Galería; en la Escuela Básica N° 5744 "San Roque" - Colonia Paso Real. - Distrito de Curuguaty, Ítems 01, Correspondiente al **Contrato N° 20/ 20;** de fecha 22 de septiembre del 2.020.

El desarrollo de los trabajos previos se ha llevado a cabo en un avance del 100%, conforme a las clausulas estipuladas dentro del Contrato de referencia, por lo que se resuelve aprobar provisoriamente la obra.

.....
Fabio German Riveros
Contratista
CONSTRUCTORA F.R.
DE: FABIO RIVEROS
RUC: 1550297-0

Arq. Carlos Molinas
RUC: 1523819-9
FISCAL DE OBRA

.....
Arq. Carlos Alfonso Molinas Ayala
Fiscal de Obras.