Proveedor.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

PLANILLA DE RECEPCION DE COKE DE PETROLEO

N° : 008/2023

CONTRATO INC N°: 04/2023

FECHA: 30/08/2023

PROVEEDORA:" Monte Alegre SA"

CANTIDAD TOTAL ADJUDICADA: 30.000 T.

Material : *COKE DE PETROLEO*

Procedencia : MINAS GERAIS , STA CATARINA - BRASIL

Fecha de Atraque : 29/07/2023 Hs.

Nombre :

INICIO: 29/07/2023 Hs. 06:28

FINAL: 22/08/2023 Hs. 17:16

PARTIDA N°	CAMIONES CHAPA N°/BARCAZA	MIC/DTA-Conocimiento de Embarque/Certificado de Cantidad	PESO S/CONOCIMIENTO DE EMBARQUE/CERTIFICADO DE CANTIDAD (T)	FECHA DE RECEPCION	TICKETS DE BASCULA N°	PESO RECIBIDO EN VALLEMI (T)	% HUMEDAD	% HUMEDAD DEDUCIBLE	PESO NETO DESC.	REAL TN. RECIBIDA
1	Adjunto en Detalle	267505281	1.400,000	29/07 - 15/08/23	13577/13674	1.393,960	1,39	1,39	1.374,584	1.374,584
1	Adjunto en Detalle	267505282	600,000	17/08 - 22/08/23	13679/13733	595,480	1,70	1,70	585,357	585,357
	TOTALES	-	2.000,000			1.989,440			1.959,941	1.959,941

A RECIBIR Fca. Vallemi Contrato N° 04 /2.023	30.000,000	TN. (Tolerancia: +/- 10%)
Tn. Recepcionado en esta Partida	1.959,941	TN.
Total Recepcionado a la fecha	15.656,945	TN.
Excedente recibido dentro del +/-10%		

Fecha de amarre en espera de turno	Lugar de amarre en espera de turno
-	-
Control de Calidad Informe N°	DCC Nº 163/2023

Jefe Div. Expedicion/ Pesaje Terrestre

Fabiola Almada Medina
Jefe de División Expedición y Pesaje Terrestre
INC VALLEMI

Jefe Dpto. de Control de Calidad

Ing. Iván Villagra
Jefe de Dpto. de Control de Calidad

Jefe Dpto. Logistica

LIC. MARCIANO ACOSTA A.
Jefe Int. Dpto. Logística
INC Vallemi

Jefe Dpto. de Produccion

Ing. Aquilio Lugo
Jefe Interino
Dpto. Producción
INC - Vallemi

V° B° Direccion de Fabrica

MSc. Ing. Alberto E. Arias C.
Director de Fábrica
INC - Vallemi