Resumen del Certificado Básico Nº 2

Mes: DICIEMBRE

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Posición	Conceptos	Importes Autorizados		Importes Certificados					
				Hasta Certificado Anterior		Presente Certificado		Total Certificado a la Fecha	
		%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2+3)
A	Certificaciones por Obra Ejecutada por Precio Unitario								
A.I	Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación	100,00%	225.036.957	73,10%	164.498.788	15,49%	34.860.765	88,59%	199.359.553
	Total Contrato	**100,00%**	**225.036.957**	**73,10%**	**164.498.788**	**15,49%**	**34.860.765**	**88,59%**	**199.359.553**

				Deducciones Certificado Anterior	Deducción Presente Certificado	Deducciones Total a la Fecha
B	Deducciones Totales por Contrato					
B.I	Devolución de Anticipo	*20,00%*	45.007.391	32.899.758	6.972.153	39.871.911
B.II	Para Fondo de Reparo	*0,00%*	0	0	0	0
B	**Total Deducciones**		**45.007.391**	**32.899.758**	**6.972.153**	**39.871.911**
C.I	Importe Liquido a Pagar Según Presente Certificado (A - B)				*27.888.612*	
C.II	Multas				*0*	
C	**Importe Neto a Pagar Según Presente Certificado (A - B)**				***27.888.612***	

Certificado Basico Nº 2

Mes: DICIEMBRE

Contrato Nº : 22/21

Monto Básico: 225.036.957

Contratista: HABITARE S.R.L

Fecha de Inicio: 12-nov-21

Plazo de Ejecución (Dias): 60,00

Fecha de Terminación: 11-ene-22

SON GUARANIES: ***Veintisiete millones ochocientos ochenta y ocho mil seiscientos doce***

GOBERNACION DE ITAPUA
Secretario Departamental

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscalización de Obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838
Contratista
Representante Legal

00002

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO N°	2
PLANILLA I	
Plazo de Ejecución: (Días)	60,00
Mes: DICIEMBRE	

Monto Básico: 225.036.957

PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL

Contrato N° : 22/21

Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Servicio de pintura - Cordones.	Unidad Medida G	1									
1.1	Cordones	Metro lineal	2.059	7.380	15.195.420	**0,0675**	90,00%	10,00%	100,00%	0,0608	0,0068	0,0675
1.2	Canteros											
1.2.1	Parte Inferior piedra, color negro	Metros cuadrado	446	14.760	6.582.960	**0,0293**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0293	0,0000	0,0293
1.2.2	Parte Superior sardinel color ceramico	Metros cuadrado	302	14.760	4.457.520	**0,0198**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0198	0,0000	0,0198
1.3	Bancos											
1.3.1	Madera	Unidad	39	49.200	1.918.800	**0,0085**	48,72%	51,28%	100,00%	0,0042	0,0044	0,0085
1.3.2	Estructura	Unidad	39	93.480	3.645.720	**0,0162**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0162	0,0000	0,0162
1.4	Basureros	Unidad	28	28.536	799.008	**0,0036**	67,86%	32,14%	100,00%	0,0024	0,0011	0,0036
1.5	Barandas de fuente	Metro lineal	170	19.680	3.345.600	**0,0149**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0149	0,0000	0,0149
1.6	Baños											
1.6.1	Exterior	Metros cuadrado	184	17.712	3.259.008	**0,0145**	79,89%	20,11%	100,00%	0,0116	0,0029	0,0145
1.6.2	Interior	Metros cuadrado	209	17.712	3.701.808	**0,0164**	69,86%	30,14%	100,00%	0,0115	0,0050	0,0164
1.7	Jardin Japones											
1.7.1	Muros	Metros cuadrado	341	19.680	6.710.880	**0,0298**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0298	0,0000	0,0298
1.7.2	Cascada	Unidad Medida G	1	1.771.200	1.771.200	**0,0079**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0079	0,0079
1.7.3	Pileta	Metros cuadrado	181	31.488	5.699.328	**0,0253**	70,00%	0,00%	70,00%	0,0177	0,0000	0,0177
2	Instalaciones sanitarias y Reparaciones	Unidad Medida G	1									
2.1	Cordones.	Metro lineal	55	34.860	1.917.300	**0,0085**	49,09%	50,91%	100,00%	0,0042	0,0043	0,0085
2.2	Bancos											
2.2.1	Madera	Unidad	21	199.200	4.183.200	**0,0186**	47,62%	52,38%	100,00%	0,0089	0,0097	0,0186
2.2.2	Hierros	Unidad	13	179.280	2.330.640	**0,0104**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0104	0,0000	0,0104
2.3	Baños - Revestimientos	Unidad Medida G	1	4.581.600	4.581.600	**0,0204**	50,00%	45,00%	95,00%	0,0102	0,0092	0,0193
2.4	Plomeria											
2.4.1	Griferias	Unidad Medida G	1	1.992.000	1.992.000	**0,0089**	0,00%	90,00%	90,00%	0,0000	0,0080	0,0080
2.4.2	Perdidas	Unidad Medida G	1	846.600	846.600	**0,0038**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0038	0,0038
2.4.3	Desagues	Unidad Medida G	1	996.000	996.000	**0,0044**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0044	0,0044
2.5	Electricidad											
2.5.1	Luces	Unidad	15	119.520	1.792.800	**0,0080**	0,00%	93,33%	93,33%	0,0000	0,0074	0,0074
2.5.2	Tomas y puntos	Unidad	12	69.720	836.640	**0,0037**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0037	0,0037
2.5.3	Tableros Principal	Unidad	1	796.800	796.800	**0,0035**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0035	0,0035
2.6	Cielorraso	Metros cuadrado	46	59.760	2.748.960	**0,0122**	50,00%	50,00%	100,00%	0,0061	0,0061	0,0122
2.7	Artefactos Sanitarios											
2.7.1	Inodoro	Unidad	5	547.800	2.739.000	**0,0122**	0,00%	80,00%	80,00%	0,0000	0,0097	0,0097
2.7.2	Bacha	Unidad	6	298.800	1.792.800	**0,0080**	0,00%	66,67%	66,67%	0,0000	0,0053	0,0053
2.7.3	Mingitorio	Unidad	3	547.800	1.643.400	**0,0073**	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0073	0,0073
2.8	Techo	Metros cuadrado	50	74.700	3.735.000	**0,0166**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
3	Obras Complementarias - Cruz de Caravaca	Unidad Medida G	1									
3.1	Cimiento de H° Ciclopeo 1,00 x 0,80cm	Metros cuadrado	0,56	1.543.800	864.528	**0,0038**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0038	0,0000	0,0038
3.2	Cruz de H° A° esp. 7 cm	Unidad Medida G	1	2.589.600	2.589.600	**0,0115**	100,00%	0,00%	100,00%	0,0115	0,0000	0,0115
3.3	Provisión y colocacion de detalle en acero inoxidable	Unidad Medida G	1	3.984.000	3.984.000	**0,0177**	50,00%	0,00%	50,00%	0,0089	0,0000	0,0089
3.4	Provisión e instalacion de cinta led 6500k -12v led exterior con tranformador	Metro lineal	24	154.380	3.705.120	**0,0165**	50,00%	0,00%	50,00%	0,0082	0,0000	0,0082
3.5	Provision y colocacion proyector led de 50w luz calida	Unidad	4	298.800	1.195.200	**0,0053**	50,00%	0,00%	50,00%	0,0027	0,0000	0,0027
3.6	Circuito Linea subterranea para instalacion electrica	Unidad Medida G	4	398.400	1.593.600	**0,0071**	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
3.7	Pintura grafiato exterior	Unidad Medida G	1	318.720	318.720	**0,0014**	0,00%	80,00%	80,00%	0,0000	0,0011	0,0011

Fiscal de Obra
Gobernación de Itapúa

HABITARE S.R.L.
RUC: 80099904-6
Cel. 0983 514 838

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	CERTIF. BASICO N°	2
	PLANILLA I	
Monto Básico: 225.036.957	Plazo de Ejecución: (Días)	60,00
PLANILLA DE MEDICIÓN PORCENTUAL	Mes: DICIEMBRE	
Contrato N° : 22/21	Contratista: HABITARE S.R.L	

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Incidencia	OBRA EJECUTADA EN PORCENTAJE			OBRA EJECUTADA EN INCIDENCIA		
							Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
3.8	Placa	Unidad Medida G	1	564.087	564.087	0,0025	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
4	Remodelacion de plaza/parque	Unidad Medida G	1									
4.1	PARQUE INFANTIL											
4.1.1	Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica medien	Unidad	1	58.590.000	58.590.000	0,2604	100,00%	0,00%	100,00%	0,2604	0,0000	0,2604
4.1.2	Tobogan metalico basico	Unidad	1	4.415.040	4.415.040	0,0196	100,00%	0,00%	100,00%	0,0196	0,0000	0,0196
4.1.3	Hamaca doble	Unidad	1	4.304.475	4.304.475	0,0191	100,00%	0,00%	100,00%	0,0191	0,0000	0,0191
4.2	GIMNASIA AL AIRE LIBRE											
4.2.1	Simulador de cabalgata individual	Unidad	1	3.941.595	3.941.595	0,0175	100,00%	0,00%	100,00%	0,0175	0,0000	0,0175
4.2.2	Presión de piernas con surf	Unidad	1	6.455.295	6.455.295	0,0287	100,00%	0,00%	100,00%	0,0287	0,0000	0,0287
4.2.3	Eski doble	Unidad	1	7.388.955	7.388.955	0,0328	100,00%	0,00%	100,00%	0,0328	0,0000	0,0328
4.2.4	Bicicleta individual	Unidad	1	2.288.790	2.288.790	0,0102	100,00%	0,00%	100,00%	0,0102	0,0000	0,0102
4.2.5	Remada	Unidad	1	2.506.140	2.506.140	0,0111	100,00%	0,00%	100,00%	0,0111	0,0000	0,0111
4.2.6	Simulador de remo	Unidad	1	3.909.465	3.909.465	0,0174	100,00%	0,00%	100,00%	0,0174	0,0000	0,0174
4.2.7	Abdominal individual	Unidad	1	2.327.535	2.327.535	0,0103	100,00%	0,00%	100,00%	0,0103	0,0000	0,0103
4.3	ACONDICIONAMIENTO											
4.3.1	Construccion de rampas	Metros cuadrado	18	155.925	2.806.650	0,0125	40,00%	50,00%	90,00%	0,0050	0,0062	0,0112
4.3.2	Construccion de cordon para rampa	Metro lineal	30	49.140	1.474.200	0,0066	30,00%	23,33%	53,33%	0,0020	0,0015	0,0035
4.3.3	Contrapiso	Metros cuadrado	72	41.580	2.993.760	0,0133	0,00%	48,61%	48,61%	0,0000	0,0065	0,0065
4.3.4	Piso de cemento alisado	Metros cuadrado	72	32.130	2.313.360	0,0103	0,00%	48,61%	48,61%	0,0000	0,0050	0,0050
4.3.5	Reparacion y mantenimiento de juegos existentes en la plaza	Unidad Medida G	1	3.024.000	3.024.000	0,0134	30,00%	70,00%	100,00%	0,0040	0,0094	0,0134
4.3.6	Arenero- cambio de arena	Metros cúbicos	50	61.425	3.071.250	0,0136	0,00%	100,00%	100,00%	0,0000	0,0136	0,0136
4.3.7	Pintura para piso y rampa s/ diseño	Metros cúbicos	390	15.120	5.896.800	0,0262	0,00%	3,59%	3,59%	0,0000	0,0009	0,0009
4.3.8	Pintura de superficies metalicas	Metros cuadrado	120	20.790	2.494.800	0,0111	0,00%	0,00%	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000
TOTAL					225.036.957					73,10%	15,49%	88,59%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel. 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

María Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

00004

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA

CERTIF. BASICO N°	2
PLANILLA I	
Plazo de Ejecución: (Días)	60,00
Mes: DICIEMBRE	

Monto Básico: 225.036.957

PLANILLA DE CERTIFICADO

Contrato Nº : 22/21

Contratista: HABITARE S.R.L

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
						Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
1	Servicio de pintura - Cordones.	Unidad Medida G	1								
1.1	Cordones	Metro lineal	2.059	7.380	15.195.420	**1.853,00**	**206,00**	2.059,00	13.675.140	1.520.280	15.195.420
1.2	Canteros										
1.2.1	Parte Inferior piedra, color negro	Metros cuadrado	446	14.760	6.582.960	446,00		446,00	6.582.960	0	6.582.960
1.2.2	Parte Superior sardinel color ceramico	Metros cuadrado	302	14.760	4.457.520	302,00		302,00	4.457.520	0	4.457.520
1.3	Bancos										
1.3.1	Madera	Unidad	39	49.200	1.918.800	19,00	**20,00**	39,00	934.800	984.000	1.918.800
1.3.2	Estructura	Unidad	39	93.480	3.645.720	39,00		39,00	3.645.720	0	3.645.720
1.4	Basureros	Unidad	28	28.536	799.008	19,00	**9,00**	28,00	542.184	256.824	799.008
1.5	Barandas de fuente	Metro lineal	170	19.680	3.345.600	170,00		170,00	3.345.600	0	3.345.600
1.6	Baños										
1.6.1	Exterior	Metros cuadrado	184	17.712	3.259.008	147,00	**37,00**	184,00	2.603.664	655.344	3.259.008
1.6.2	Interior	Metros cuadrado	209	17.712	3.701.808	146,00	**63,00**	209,00	2.585.952	1.115.856	3.701.808
1.7	Jardin Japones										
1.7.1	Muros	Metros cuadrado	341	19.680	6.710.880	341,00		341,00	6.710.880	0	6.710.880
1.7.2	Cascada	Unidad Medida G	1	1.771.200	1.771.200		**1,00**	1,00	0	1.771.200	1.771.200
1.7.3	Pileta	Metros cuadrado	181	31.488	5.699.328	126,70		126,70	3.989.530	0	3.989.530
2	Instalaciones sanitarias y Reparaciones	Unidad Medida G	1								
2.1	Cordones.	Metro lineal	55	34.860	1.917.300	27,00	**28,00**	55,00	941.220	976.080	1.917.300
2.2	Bancos										
2.2.1	Madera	Unidad	21	199.200	4.183.200	10,00	**11,00**	21,00	1.992.000	2.191.200	4.183.200
2.2.2	Hierros	Unidad	13	179.280	2.330.640	13,00		13,00	2.330.640	0	2.330.640
2.3	Baños - Revestimientos	Unidad Medida G	1	4.581.600	4.581.600	0,50	**0,45**	0,95	2.290.800	2.061.720	4.352.520
2.4	Plomeria										
2.4.1	Griferias	Unidad Medida G	1	1.992.000	1.992.000		**0,90**	0,90	0	1.792.800	1.792.800
2.4.2	Perdidas	Unidad Medida G	1	846.600	846.600		**1,00**	1,00	0	846.600	846.600
2.4.3	Desagues	Unidad Medida G	1	996.000	996.000		**1,00**	1,00	0	996.000	996.000
2.5	Electricidad										
2.5.1	Luces	Unidad	15	119.520	1.792.800		**14,00**	14,00	0	1.673.280	1.673.280
2.5.2	Tomas y puntos	Unidad	12	69.720	836.640		**12,00**	12,00	0	836.640	836.640
2.5.3	Tableros Principal	Unidad	1	796.800	796.800		**1,00**	1,00	0	796.800	796.800
2.6	Cielorraso	Metros cuadrado	46	59.760	2.748.960	23,00	**23,00**	46,00	1.374.480	1.374.480	2.748.960
2.7	Artefactos Sanitarios										
2.7.1	Inodoro	Unidad	5	547.800	2.739.000		**4,00**	4,00	0	2.191.200	2.191.200
2.7.2	Bacha	Unidad	6	298.800	1.792.800		**4,00**	4,00	0	1.195.200	1.195.200
2.7.3	Mingitorio	Unidad	3	547.800	1.643.400		**3,00**	3,00	0	1.643.400	1.643.400
2.8	Techo	Metros cuadrado	50	74.700	3.735.000			0,00	0	0	0
3	Obras Complementarias - Cruz de Caravaca	Unidad Medida G	1								
3.1	Cimiento de H° Ciclopeo 1,00 x 0,80cm	Metros cuadrado	0,56	1.543.800	864.528	0,56		0,56	864.528	0	864.528
3.2	Cruz de H° A° esp. 7 cm	Unidad Medida G	1	2.589.600	2.589.600	1,00		1,00	2.589.600	0	2.589.600
3.3	Provisión y colocacion de detalle en acero inoxidable	Unidad Medida G	1	3.984.000	3.984.000	0,50		0,50	1.992.000	0	1.992.000
3.4	Provisión e instalacion de cinta led 6500k -12v led exterior con tranformador	Metro lineal	24	154,380	3.705.120	12,00		12,00	1.852.560	0	1.852.560
3.5	Provision y colocacion proyector led de 50w luz calida	Unidad	4	298.800	1.195.200	2,00		2,00	597.600	0	597.600
3.6	Circuito Linea subterranea para instalacion electrica	Unidad Medida G	4	398.400	1.593.600			0,00	0	0	0
3.7	Pintura grafiato exterior	Unidad Medida G	1	318.720	318.720		**0,80**	0,80	0	254.976	254.976
3.8	Placa	Unidad Medida G	1	564.087	564.087			0,00	0	0	0
4	Remodelacion de plaza/parque	Unidad Medida G	1								
4.1	PARQUE INFANTIL										

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

HABITARE S.R.L
Ruc: 80090904 - 6
Cel. 0983 514 838

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA	CERTIF. BASICO Nº	2
	PLANILLA I	
Monto Básico: 225.036.957	Plazo de Ejecución: (Días)	60,00
PLANILLA DE CERTIFICADO	Mes: DICIEMBRE	
Contrato Nº : 22/21	Contratista: HABITARE S.R.L	

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Ítem	Rubros	Unid	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	OBRA EJECUTADA EN CANTIDADES			OBRA EJECUTADA EN MONTO		
						Anterior	Presente	Actual	Anterior	Presente	Actual
4.1.1	Parque infantil colorido con estructura principal (columnas) de Madera Plástica medien	Unidad	1	58.590.000	58.590.000	1,00		1,00	58.590.000	0	58.590.000
4.1.2	Tobogan metalico basico	Unidad	1	4.415.040	4.415.040	1,00		1,00	4.415.040	0	4.415.040
4.1.3	Hamaca doble	Unidad	1	4.304.475	4.304.475	1,00		1,00	4.304.475	0	4.304.475
4.2	GIMNASIA AL AIRE LIBRE										
4.2.1	Simulador de cabalgata individual	Unidad	1	3.941.595	3.941.595	1,00		1,00	3.941.595	0	3.941.595
4.2.2	Presión de piernas con surf	Unidad	1	6.455.295	6.455.295	1,00		1,00	6.455.295	0	6.455.295
4.2.3	Eski doble	Unidad	1	7.388.955	7.388.955	1,00		1,00	7.388.955	0	7.388.955
4.2.4	Bicicleta individual	Unidad	1	2.288.790	2.288.790	1,00		1,00	2.288.790	0	2.288.790
4.2.5	Remada	Unidad	1	2.506.140	2.506.140	1,00		1,00	2.506.140	0	2.506.140
4.2.6	Simulador de remo	Unidad	1	3.909.465	3.909.465	1,00		1,00	3.909.465	0	3.909.465
4.2.7	Abdominal individual	Unidad	1	2.327.535	2.327.535	1,00		1,00	2.327.535	0	2.327.535
4.3	ACONDICIONAMIENTO										
4.3.1	Construccion de rampas	Metros cuadrado	18	155.925	2.806.650	7,20	**9,00**	16,20	1.122.660	1.403.325	2.525.985
4.3.2	Construccion de cordon para rampa	Metro lineal	30	49.140	1.474.200	9,00	**7,00**	16,00	442.260	343.980	786.240
4.3.3	Contrapiso	Metros cuadrado	72	41.580	2.993.760		**35,00**	35,00	0	1.455.300	1.455.300
4.3.4	Piso de cemento alisado	Metros cuadrado	72	32.130	2.313.360		**35,00**	35,00	0	1.124.550	1.124.550
4.3.5	Reparacion y mantenimiento de juegos existentes en la plaza	Unidad Medida G	1	3.024.000	3.024.000	0,30	**0,70**	1,00	907.200	2.116.800	3.024.000
4.3.6	Arenero- cambio de arena	Metros cúbicos	50	61.425	3.071.250		**50,00**	50,00	0	3.071.250	3.071.250
4.3.7	Pintura para piso y rampa s/ diseño	Metros cúbicos	390	15.120	5.896.800		**14,00**	14,00	0	211.680	211.680
4.3.8	Pintura de superficies metalicas	Metros cuadrado	120	20.790	2.494.800			0,00	0	0	0
TOTAL					**225.036.957**				**164.498.788**	**34.860.765**	**199.359.553**

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904-6
Cel: 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACION DE ITAPUA
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

Maria Lidia Plano de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa

GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE ITAPUA
Fiscal de Obras

90000

OBRA: Refacción y Hermoseamiento de la Plaza de Armas de la ciudad de Encarnación con ID: 402110

Monto del Contrato Gs.:		225.036.957				**Term. Prevista:**		11-ene-2
Plazo Contractual:		60,00	(Días Calendario)			**Ampliaciones:**		0 días
Inicio de Obra:		12-nov-21				**Mes: DICIEMBRE**		

CUADRO DE AVANCE

Contrato Nº : 22/21

MES	PREVISTO Gs		EJECUTADO Gs		PREVISTO %		EJECUTADO %	
	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
INICIO	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Noviembre 2021	78.233.328	78.233.328	164.498.788	164.498.788	34,76%	34,76%	73,10%	73,10%
Diciembre 2021	146.803.629	225.036.957	34.860.765	199.359.553	65,24%	100,00%	15,49%	88,59%
Enero 2021								



HABITARE S.R.L.
Ruc Cl 80004 - 6
Cel. 0983 514 838

Contratista
Alejandro Paniagua González
Representante Legal

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Gobernacion de Itapua
Fiscal de Obras
Secretaría de Obras Públicas y Transporte

María Lidia Plana de Egea
Arquitecta
Fiscal de obras
Gobernacion de Itapúa