Asunción, 1 de Setiembre de 2021

MH/DA/CRA/DI Nº 223/2021

Señor
DR. RODOLFO ROLON, Coordinador Interino
Coordinación de Recursos Administrativos – D. A.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación al Contrato MH Nº 49/2020 , en el marco de la Licitación Pública Nacional Nº 04/2020, para la CONTRATACIÓN DE EMPRESA DE DESARROLLO DE SOFTWARE- Plurianual - I.D.: 379.006, con la empresa KONECTA SA, el Expediente SIME Nº 87112/2021 s/ Remisión de documentos con las tareas realizadas por técnicos de la empresa.

Al respecto este departamento remite la planilla de control de las tareas realizadas por los técnicos de la empresa correspondiente al mes de Julio/2021, aclarando que el horario de trabajo fue de 08:00 hs a 12:00 hs y de 13:00 hs a 15:00 hs, totalizando 6 horas diarias, salvo algunas excepciones solicitadas por el departamento para ajustes o modificaciones de los sistemas.

Este departamento da la conformidad de los trabajos realizados y solicita la emisión de la orden de servicio por la cantidad de horas trabajadas, 1100 hs.-

Se adjunta planilla de control de trabajos.

Sin otro motivo en particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. José Luis Cabrera Portillo
Jefe de Departamento
Departamento de Informática

CONTROL DE TRABAJO REALIZADO POR TECNICOS DE LA EMPRESA KONECTA SA

ACOSTA, ANGEL

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregó un filtro por cualquiera de las resoluciones DP relacionadas al beneficiario en las pantallas donde se listan los beneficiarios para pago	CERRADA	2021-07-01	08:00	16:00	08:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se creó una API para el listado de indemnizaciones pendientes de plan de caja	CERRADA	2021-07-02	08:00	16:00	08:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se crearon las APIs para listar, insertar, modificar, autocompletar y eliminar los datos de la guía de control de gestión documental	ABIERTA	2021-07-05	08:00	16:00	08:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se creo el reporte de la guía de control de gestión documental en formato jasper y se creó la API que lo genera	CERRADA	2021-07-06	08:00	16:00	08:00
5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó el desarrollo de un servicio para autenticar un usuario con el alias y contraseña utilizados en el sistema codeWeb	ABIERTA	2021-07-07	08:00	16:00	08:00
6	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó el desarrollo del servicio para autenticar un usuario del sistema codeWeb	CERRADA	2021-07-08	08:00	16:00	08:00
7	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó la modificación del módulo de autenticación del sistema manager para que soporte la autenticación de usuarios del sistema codeWeb	ABIERTA	2021-07-09	08:00	16:00	08:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó la modificación del módulo de autenticación (back-end) del sistema manager para que soporte la autenticación de usuarios del sistema codeWeb	CERRADA	2021-07-12	08:00	16:00	08:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente en la visualización de las etiquetas de los enlaces de los nodos de decisión al exportar el flujograma a imagen	ABIERTA	2021-07-13	08:00	16:00	08:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la modificación del front-end del sistema manager para que soporte la autenticación de usuarios del sistema codeWeb	CERRADA	2021-07-14	08:00	16:00	08:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	GESTION	Se revisó el estado de los desarrollo, se probó un flujo de proceso completo y se planificaron algunos ajustes a ser realizados	ABIERTA	2021-07-15	08:00	16:00	08:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregó un campo para almacenar el medio de pago en las APIs para listar, insertar y modificar pagos	CERRADA	2021-07-16	08:00	16:00	08:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se comenzó la integración de la autenticación del módulo de víctimas de la dictadura con el sistema manager	ABIERTA	2021-07-19	08:00	16:00	08:00
14	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se completó la integración de la autenticación del módulo de víctimas de la dictadura con el sistema manager	CERRADA	2021-07-20	08:00	16:00	08:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	INFRAESTRUCTURA	Se configuró el backend del entorno de pruebas del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-07-21	08:00	16:00	08:00
16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	INFRAESTRUCTURA	Se configuró el front-end del entorno de pruebas del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-07-22	08:00	16:00	08:00
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigieron los filtros de las pantallas de resoluciones dp, autorización de pagos y pagos	CERRADA	2021-07-23	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE CODE	PRUEBAS CODE	Se probó el funcionamiento de los servicios de consultaSTR y consultarDatosObligacionSTR para datos actuales	CERRADA	2021-07-23	11:00	13:00	02:00
19	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se corrigieron los errores en las versiones de dependencias de maven del proyecto SPP	CERRADA	2021-07-23	13:00	16:00	03:00
20	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigió un inconveniente con las tablas paginadas al construir el compilado del front-end	CERRADA	2021-07-26	08:00	14:00	06:00
21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	REUNIÓN	Se realizó una reunión de demostración de los avances del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-07-26	14:00	16:00	02:00
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se corrigió la integración del manager con codeweb para los casos en el que existan conflictos por usuarios registrados con el mismo alias en ambos sistemas	CERRADA	2021-07-27	08:00	16:00	08:00
23	MÓDULO DE CODE	DESARROLLO	Se modificó la guía de control de gestión documental (ONGS) para que se muestre el número de copia de los expedientes que son copias	CERRADA	2021-07-28	08:00	16:00	08:00
24	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregó una validación que muestre un mensaje de alerta cuando se intenta guardar una resolución DP que ya fue registrada anteriormente	CERRADA	2021-07-29	08:00	16:00	08:00
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se agregó una validación que muestre un mensaje de alerta cuando se intenta guardar un pago para un beneficiario y resolución DP que ya fueron pagadas anteriormente	ABIERTA	2021-07-30	08:00	16:00	08:00
								176:00

CANDIA, DARIO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se investigó la forma de presentar los archivos y se implemetó la funcionalidad en el componente para mostrar los datos de los beneficiarios que esten con estado Pendiente de Plan de Caja, quedando en espera para su integración	CERRADA	2021-07-01	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se actualizó el manual de usuario después de varios ajustes realizados	ABIERTO.	2021-07-02	08:00	11:00	03:00
3	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó una prueba en el módulo de autorizaciones para verificar los ajustes realizados y se encontró un problema que no se tuvo en cuenta, tiene que ver con los filtros de resoluciones cuando hay mas de una resolución asociada a un beneficiario	ABIERTA	2021-07-02	11:00	14:00	03:00
4	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se ajustaron los filtros del campo año/resolucion en todos los módulos correspondientes	CERRADA	2021-07-05	08:00	10:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

5	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la integración con la API del componente para mostrar los datos de los beneficiarios que esten con estado Pendiente de Plan de Caja	CERRADA	2021-07-05	10:00	14:00	04:00
6	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la implementación de la funcionalidad para exportar a excel los datos de los beneficiarios que esten con estado Pendiente de Plan de Caja y se investigó la forma de poder personalizar más las opciones de exportación	CERRADA	2021-07-06	08:00	14:00	06:00
7	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se cambió la librería pra la implementación de la funcionalidad de exportar datos de los beneficiarios que esten con estado Pendiente de Plan de Caja a excel para poder personalizar más las opciones de exportación	CERRADA	2021-07-07	08:00	14:00	06:00
8	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se reemplazó la librería que permite exportar datos a .xlsx en todos los módulos requeridos implementando el componente que hace uso de dicha librería	CERRADA	2021-07-08	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se se realizaron ajustes al componente que hace uso de la librería para exportar a un archivo .xlsx para poder reutilizarlo ya que dicha funcionalidad son requeridas en otros módulos	CERRADA	2021-07-09	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se crearon los componentes y los servicios para la integración de las guías de control gestión documental	CERRADA	2021-07-12	08:00	14:00	06:00
11	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la integración con la API de las guías de control gestión documental	ABIERTA	2021-07-13	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó algunos ajustes y se terminó la integración con la API de las guías de control gestión documental	CERRADA	2021-07-14	08:00	12:00	04:00
13	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACION_ES	Se actualizó el manual de usuario del módulo de guías después de la integración de la misma	ABIERTO.	2021-07-14	12:00	14:00	02:00
14	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se implementó la funcionalidad para la firma de las guías de control gestión documental	CERRADA	2021-07-15	08:00	10:00	02:00
15	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron pruebas de las funcionalidades de los módulo, se registron algunos componentes por ajustar y se procedió a realizar los ajustes	ABIERTA	2021-07-15	10:00	14:00	04:00
16	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron los ajustes correspondientes a problemas detectados en las pruebas	ABIERTA	2021-07-16	08:00	14:00	06:00
17	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron los ajustes a los problemas detectados en las pruebas (tanto de funcionalidad como de UI) y se mezclaron los cambios en pagos anteriores	ABIERTA	2021-07-19	08:00	14:00	06:00
18	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuaron con los ajustes después de las pruebas y se subieron los cambios al repositorio remoto para continuar con las pruebas	ABIERTA	2021-07-20	08:00	14:00	06:00
19	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó el ajuste que faltaba (modificar los campos para los montos agregando un formato con separador de miles)	CERRADA	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
20	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión con la gente del Ministerio de Hacienda para relevamiento de datos y presentación de prototipos para el SPP	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
21	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Después de los cambios se realizaron otras pruebas para detectar posibles correciónes y/o mejoras de los cuales se sacó una lista iniciando los ajustes	ABIERTA	2021-07-21	11:30	14:00	02:30
22	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó con los las correciones y mejoras de lista obtenida después de las pruebas	ABIERTA	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
23	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y demostración de prototipos de las funcionalidades de pago a proveedores	CERRADO	2021-07-22	09:00	11:30	02:30
24	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó con los las correciones y mejoras de lista obtenida después de las pruebas	ABIERTA	2021-07-22	11:30	14:00	02:30
25	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se continuó con los las correciones y mejoras de todos los módulos	ABIERTA	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
26	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión con los compañeros de informática y MH para relevamiento de procesos y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
27	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se terminó con los las correciones y mejoras de todos los módulos	ABIERTA	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
28	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se inicio una correcion en el formato de las fechas de los campos	ABIERTA	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
29	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión para la presentación de prototipos y relevamiento de datos a los del Ministerio de Hacienda para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
30	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizaron algunos adicionales a los formularios de registro de pagos, resoluciones, autorizaciones y el listado de las mismas	ABIERTA	2021-07-26	10:00	12:00	02:00
31	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	REUNIÓN	Se realizó una reunión de demostración de los avances del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-07-26	12:00	14:00	02:00
32	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó la ivestigación acerca de los Ordenadores (MatSort) y se realizó la correción de éstas. Al intentar ordenar por una columna realizaban múltiples solicitudes al servidor de forma innecesaria afectando el rendimiento del sistema	ABIERTA	2021-07-27	08:00	14:00	06:00
33	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó el ajuste de algunos filtros de las tablas, al formulario de guías de control DAI y DPT, y se agregó la opción de generar reporte a los registros de gestión documental	CERRADA	2021-07-28	08:00	14:00	06:00
34	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	ELABORACIÓN_DOCUMENTACION_ES	Se actualizó el manual de usuario del módulo de gestión documental después de la integración de la misma	ABIERTO.	2021-07-29	08:00	10:00	02:00
35	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó el ajuste al formulario de registro de pagos, se realizaron cambios de los filtros de las tablas implementando un combo box en algunos campos especificos	CERRADA	2021-07-29	10:00	14:00	04:00
36	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se realizó configuración del servidor Apache para FE-DICTADURA en entorno de desarrollo y se realizó el despliegue en el puerto 56400	CERRADO	2021-07-30	09:00	12:00	03:00
37	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	DESARROLLO	Se realizó el ajuste de validación de un campo de gestion documental y el ajuste a los estilos en algunos componentes	CERRADA	2021-07-30	09:00	10:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

38	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se analizó las documentaciones de la gestión de orden de compra y servicio, se realizó la copia del proyecto y se creó una nueva rama de trabajo	CERRADO	2021-07-30	12:00	14:00	02:00
								132:00

CASCO, HUGO

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte registro_procedimiento, se realizaron pruebas y ajustes para poder imprimir una imagen en dos paginas, se cambio la propiedad de la imagen a centrado y la propiedad de la descripción en el detalle de la tabla a alineado a la izquierda	CERRADO	2021-07-01	08:00	11:00	03:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte documento sci, se cambio el índice del filtro por estado	ABIERTO	2021-07-01	11:00	14:00	03:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte documento_sci, se ajustó en tamaño de las letras y se agrando la tabla en el jasper, en el BE se estuvo trabajando en el calculo del total para el reprote.	ABIERTO	2021-07-02	08:00	11:00	03:00
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con el desarrollo del ajuste de registro procedimiento, se agregó la columna cargo_id a la tabla mecip.actividad, se creó la nueva tabla mecip.actividad_dependencia y se generaron las clases.	ABIERTO	2021-07-02	11:00	14:00	03:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del ajuste de registro procedimiento, se ajustó las clases ActividadDTO, RegistroProcedimientoMapper y RegistroProcedimientoProcess para poder asociar y desasociar el cargo a la actividad, insertar y actualizar en actividad_dependencia	ABIERTO	2021-07-05	08:00	14:00	06:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes y pruebas de la funcionalidad para relacionar la actividad con el cargo y la dependencia	ABIERTO	2021-07-06	08:00	10:00	02:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes del reporte gestionar_riesgo, se realizó ajustes y pruebas para poder pintar le totalidad de la celda evaluación bajo ciertas condiciones .	ABIERTO	2021-07-06	10:00	14:00	04:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte gestionar_riesgo para poder expandir el color en la totalidad de la celda, se ajusto la clase RiesgoPersonalizado agregando el atributo procedimientoNombra y se volvió a ajustar las propiedades de la tabla pero no se tuvo éxito .	ABIERTO	2021-07-07	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte gestionar_riesgo, se agregó un subreporte dentro de la tabla principal, el cual contiene los datos de los riesgos, se realizó ajustes y pruebas con el subreporte embebido en la tabla y se logro pintar la totalidad de la celda de evaluación.	ABIERTO	2021-07-08	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes del reporte gestionar_riesgo, se ajusto el ancho del detalle de la tabla y del cuadro de firmantes.	CERRADO	2021-07-09	08:00	11:00	03:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó con los ajustes y pruebas del reporte de registro de procedimiento	ABIERTO	2021-07-09	11:00	14:00	03:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas del reporte de registro de procedimiento, se ajusto al cuadro de actividades , el de registro de control y registro de firmas.	CERRADO	2021-07-12	08:00	12:00	04:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizo ajustes al reporte de caracterización y se generaron los reportes para riesgos y caracterización.	CERRADO	2021-07-12	12:00	14:00	02:00
14	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó a preparar el ambiente local con libs externas para poder probar la generación de la imagen del flujograma	ABIERTO	2021-07-14	08:00	14:00	06:00
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al reporte de normograma y caracaterización, se volvió a generar los reportes de normograma y procedimiento.	ABIERTO	2021-07-14	08:00	11:00	03:00
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se generó el reporte de procedimiento , se ajusto la las dimensiones de la tabla de la cabecera en el reporte de caracterización	ABIERTO	2021-07-14	11:00	14:00	03:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se ajusto el cuadro de control de registro del reporte del procedimiento, se agrego la columna tiempo_retencion_unidad al query del metodo listarResumenRegistrosAsociadosProcedimiento	ABIERTO	2021-07-15	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó un ajusta al contraint actividad_cargo_id_fkey	CERRADO	2021-07-15	11:00	11:30	00:30
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas al reporte de procedimiento para poder ajustar el tamaño de la imagen sin dejar tantos espacios en blanco	ABIERTO	2021-07-15	11:30	14:00	02:30
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas en las propiedades de la imagen del reporte de registro_procedimiento para que quepa en una página	ABIERTO	2021-07-16	08:00	12:00	04:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes y pruebas a cambios en la cabecera del reporte de caracterización	CERRADO	2021-07-16	12:00	14:00	02:00
22	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se comenzó con la lectura de documentación elaborada sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-19	08:00	10:00	02:00
23	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con la creación del proyecto base del BE	ABIERTO	2021-07-19	10:00	12:00	02:00
24	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes en la tabla y campos de la cabecera del reporte	ABIERTO	2021-07-19	12:00	14:00	02:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la migración de los registros del esquema manager del 105 a la nueva bd del 104(pre-producción).	CERRADO	2021-07-20	08:00	12:00	04:00
26	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se comenzó a preparar la bd de para produccón, se realizó bkp de la bd manager del 120 y se limpio la bd.	ABIERTO	2021-07-20	12:00	14:00	02:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó de preparar la bd de para produccón, se realizó la creación de todos los esquemas y la población de los datos según la bd de pre-producción creada.	CERRADO	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
28	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos con los funcionarios de Hacienda	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

29	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se terminó con la creación del proyecto base del BE, se ralizó ajustes en el pom de los modulos y se pusheo el proyecto a la rama develop	CERRADO	2021-07-21	11:30	14:00	02:30
30	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con la exploración de los documentos del SPP.	ABIERTA	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
31	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión para validación de prototipos con los funcionarios de Hacienda	CERRADO	2021-07-22	09:00	12:00	03:00
32	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó ajustes al método para obtener la versión en el nombre de reportes de los formatos.	CERRADO	2021-07-22	12:00	13:00	01:00
33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la migración de las vistas del esquema seguridad del 105 al 120, se migró datos de seguridad.usuario_rol del 105 al 120.	CERRADO	2021-07-22	13:00	13:30	00:30
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de la funcionalidad para enviar el error por correo y almacenarlo en bd, se completó el método para borrar los registros insertados en la bd.	ABIERTO	2021-07-22	13:30	14:00	00:30
35	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo y pruebas de la funcionalidad para enviar el error por correo en caso de error al generar reportes, se realizó pruebas en el envio de correos ,insert y delete de todos los formatos.	ABIERTO	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
36	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con la gente del Ministerio de Hacienda del área de Monitoreo de contrato para la presentación de prototipos y relevamientos de datos para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
37	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se terminó con las pruebas y ajustes de la funcionalidad para envio de correo en caso de error en reporte de formatos.	ABIERTO	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
38	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con las pruebas para la notificación en caso de error en la generación de reportes en formatos	CERRADO	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
39	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión para relevamiento de procesos y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
40	MODULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se realizó lectura, investigación y exploración sobre la plataforma Camunda y su integración con apis rest para su posterior implementación en el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-26	10:00	13:00	03:00
41	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se comenzó con en análisis y comparación del objeto ExternalRequestManager del mecip y mp para replicarlo en el spp	ABIERTO	2021-07-26	13:00	14:00	01:00
42	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó la clase ExternalRequestManager y los Enum necesarios al proyecto spp, se agrego el proceso_spp.bpmn al proyecto y se intentó levantar en el ambiente local..	ABIERTO	2021-07-27	08:00	14:00	06:00
43	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó un bpmn básico para las pruebas locales ya que no se logró levantar el proceso_spp.bpmn compartido en el drive, se comenzó con el desarrollo del service para iniciar la instancia del proceso bpm .	ABIERTO	2021-07-28	08:00	14:00	06:00
44	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del los services para iniciar la instancia, modificar variable y completar tarea, se desarrollo el service para completar tarea y clases utilitarias .	ABIERTO	2021-07-29	08:00	14:00	06:00
45	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes y pruebas para la creación de instancia, modificación de variable y completar tarea.	ABIERTO	2021-07-30	08:00	11:00	03:00
46	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó el desarrollo del GET que retorna las tarea bpm, se reutilizó el código del proyecto mecip, se realizó pruebas para el caso correspondiente	CERRADO	2021-07-30	11:00	12:30	01:30
47	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló el post para crear trámite y posterior inicio de instancia bpm del proceso.	CERRADO	2021-07-30	12:30	14:00	01:30
								132:00

LEIVA, ALCIDES

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se dió continuación a la modificacion del Post para compromiso contra cdp, Se modificó la consulta sql para controlar el monto del saldo a comprometer. Se realizó las pruebas correspondientes y se subierón los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-01	08:00	12:00	04:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó con el desarrollo del servicio para Eliminar el compromiso contra cdp, el compromiso detalle cdp detalle en el módulo del presupuesto	ABIERTO	2021-07-01	12:00	14:00	02:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el servicio Post de Compromiso Contra Cdp ya que presentó inconvenientes al cargar dos o mas compromiso detalle cdp detalle, se hizo las pruebas correspondientes y se subió los cambios en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-02	08:00	10:00	02:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló pruebas unitarias para los servicios de Listado y Eliminar de Compromiso Contra Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-02	10:00	14:00	04:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se exploró el funcionamiento del reporte de MPI y se constató de algunos errores. Se procedió a hacer las modificaciones al servicio y correcciones en el reporte. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo del Mecip	CERRADO	2021-07-05	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones de filtros y ordenamientos al servicio del listado de Procesos para Caracterización de Procesos, indicadores. Se hizo las pruebas correspondientes y se subieron los cambios en el módulo del mecip	CERRADO	2021-07-05	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se realizaron pruebas de funcionamientos e integración entre el frontend y el backend para la funcionalidad de compromiso contra cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-06	08:00	11:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició la modificación de la consulta sql para el listado de los Compromisos para considerar el valor total para los casos de plan financiero y cdp en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-07-06	11:00	14:00	03:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se completó la modificación del listado de compromisos y se realizaron pruebas de funcionamiento. Al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-07	08:00	11:00	03:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de configuraciones para las funcionalidades de compromisos contra cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-07	11:00	14:00	03:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró manual de usuario para el flujo Compromiso Contra Cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-08	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual Caso de Prueba para las nuevas funcionalidades Compromiso Contra Cdp en el modulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-09	08:00	14:00	06:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se modificó manual de usuario y se agregaron nuevas funcionalidades que se hizo en el sistema para compromiso contra cdp en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-12	08:00	10:00	02:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se modificó el manual de pruebas ya que se agregó nuevas funcionalidades al sistema en compromiso contra cdp, y se agregó el diagrama de entidad de relación para dicho desarrollo en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-12	10:00	12:00	02:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	CASOS_PRUEBA	Se dio continuidad a las pruebas del flujo completo de Compromiso Contra Cdp luego de que se han hecho modificaciones, correcciones, y agregando nuevas funcionalidades en el módulo de Presupuesto	ABIERTO	2021-07-12	12:00	14:00	02:00
16	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se empezó a investigar sobre la Plataforma Camunda para poder después implementarlo en el módulo de SPP. Se dió lectura a los documentos para interiorizarme con camunda y se analizó sus posibles funciones	ABIERTO	2021-07-13	08:00	14:00	06:00
17	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con la investigación y exploración sobre la plataforma Camunda para su posterior implementación en el módulo del SPP. Se realizó la descarga e instalación del modelador Camunda	ABIERTO	2021-07-14	08:00	11:00	03:00
18	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el listado de Compromiso Detalle ya que no estaba retornando todo los datos que se precisaba. Se realizó las pruebas correspondientes y al no presentar inconvenientes se subieron los cambios en el módulo de presupuesto	CERRADO	2021-07-14	11:00	14:00	03:00
19	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el listado de compromiso detalle al percatarse en las pruebas de funcionalidades que el saldo a comprometer no estaba mostrando correctamente, se modificó la consulta sql. Se hizo las pruebas correspondiente y se subieron los cambios en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-15	08:00	10:00	02:00
20	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACIÓN_DOCUMENTACIONES	Se elaboró los prototipos para el crud de Categoría en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-15	10:00	11:00	01:00
21	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación Caso de Uso para el crud de Categoría en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-15	11:00	14:00	03:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró la documentación caso de prueba para Categoría. Tambien se añadió el diagrama de entidad de relación de dicho desarrollo en el módulo de presupuesto	CERRADO	2021-07-16	08:00	11:00	03:00
23	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se comenzó con la exploración de documentos y modelados de proceso para el Sistema de Pagos a Proveedores para interiorizar mas sobre el tema en el modulo del SPP	ABIERTO	2021-07-16	11:00	14:00	03:00
24	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó la lectura del documento Visión del Sistema 2.0 del Sistema de pagos a proveedores	ABIERTO	2021-07-19	08:00	09:00	01:00
25	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión con la gente del Ministerio de Hacienda para relevamiento de datos y presentación de prototipos para el SPP	CERRADO	2021-07-19	09:00	11:00	02:00
26	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se continuó con el análisis, lectura y exploración de documentos sobre el spp para su posterior desarrollo en el modulo del SPP	ABIERTO	2021-07-19	11:00	13:00	02:00
27	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se empezó a investigar para migración de archivos o ficheros de un servidor FTP a otro Servidor FTP para su posterior implementación en el módulo del Mecip	ABIERTO	2021-07-19	13:00	14:00	01:00
28	MÓDULO DE PRESUPUESTO	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboró el manual de usuario para Categoría en el menú Categoría en el módulo de Presupuesto	CERRADO	2021-07-20	08:00	11:00	03:00
29	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se empezó con la instalación y la configuración del Servidor FTP en el servidor de desarrollo que es 192.168.2.138	ABIERTO	2021-07-20	11:00	14:00	03:00
30	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se realizó cambio de configuración del servidor para poder actualizar ni instalar nada en el servidor 192.168.2.138 ya que no tenía los permisos correspondientes	CERRADO	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
31	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión con la gente del Ministerio de Hacienda para relevamiento de datos y presentación de prototipos para el SPP	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
32	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se realizó la instalación y configuración del servidor FTP en el 192.168.2.138, Se realizó las pruebas correspondientes y al no presentar inconvenientes se hizo la copia de archivo desde el otro servidor FTP que es la 192.168.2.137	CERRADO	2021-07-21	11:30	14:00	02:30
33	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se dió lectura a documentos relacionados al SPP y los prototipos que se había presentado a la gente del Ministerio de Hacienda para el módulo de SPP	CERRADO	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
34	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión para la presentación de prototipos y relevamiento de datos a los del Ministerio de Hacienda de las areas de Presupuesto y Contabilidad para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-22	09:00	12:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

35	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la clonación del proyecto base del SPP y se procedió a la generación de clase base de 5 tablas y se agregaron al proyecto. Se subieron los cambios en el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-22	12:00	14:00	02:00
36	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con la investigación ,exploración y pruebas de apis de la plataforma Camunda para su posterior implementación en el módulo del SPP	ABIERTO	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
37	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en una Reunión con la gente del Ministerio de Hacienda del área de Monitoreo de contrato para la presentación de prototipos y relevamientos de datos para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
38	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con la configuración del maven, datasource, jdk para poder levantar y correr el proyecto be-spp	ABIERTO	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
39	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se continuó con la con la configuración y actualización de dependencias para poder hacer correr en forma inicial el proyecto del SPP	CERRADO	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
40	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión para la presentación de prototipos y relevamiento de datos a los del Ministerio de Hacienda para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
41	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con la lectura, investigación y exploración sobre la plataforma Camunda y su integración con apis rest para su posterior implementación en el módulo del SPP	ABIERTO	2021-07-26	10:00	14:00	04:00
42	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISENO	se realizó resumen del flujo del proceso pago a proveedores en el módulo del Spp	CERRADO	2021-07-27	08:00	11:00	03:00
43	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACION ES	Se empezó con la elaboración del Diagrama de Entidad de Relación y Caso de Uso para Cambiar Administración en el modulo del spp	ABIERTO	2021-07-27	11:00	14:00	03:00
44	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACION ES	Se continuó con la elaboración del Diagrama de Entidad de Relación y Caso de Uso para Cambiar Administración en el modulo del spp	CERRADO	2021-07-28	08:00	09:00	01:00
45	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se desarrolló los servicios que realiza el cambio de administración y retorne el nuevo token, también para listar las administraciones actuales en el módulo de SPP	CERRADO	2021-07-28	09:00	14:00	05:00
46	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se desarrolló pruebas unitarias para Cambiar Administración(PUT), Administración Actual(GET), Administraciones Disponibles(GET). También para el servicio de Ver Perfil(GET) en el modulo del SPP	CERRADO	2021-07-29	08:00	14:00	06:00
47	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se elaboró la prueba unitaria para el servicio de Cambiar Clave en el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-30	08:00	11:00	03:00
48	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó nuevo esquema spp en la base de datos del 192.168.2.104. Se crearon nuevas tablas que son proveedor, administrador, correo y se crearon el diagrama de entidad de relación para las nuevas tablas creadas en el modulo de Spp	ABIERTO.	2021-07-30	11:00	14:00	03:00
								132:00

OJEDA, VICTOR

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la funcionalidad de procedimientos finalizados. Se realizó la integración de la api que lista los procedimientos. Se realizó la pantalla con el listado de procedimientos	CERRADA	2021-07-01	08:00	11:00	03:00
2	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la funcionalidad de menús de política de control interno y política de riesgos. Se realizó la integración de la api que lista los documentos de estos menús. Se realizó la carga de documentos en el menú de gestión documental para estos menús	CERRADA	2021-07-01	11:00	14:00	03:00
3	MÓDULO DE MECIP	REUNIÓN	Se realizó la demostración de avances sobre los cambios realizados en registro de procedimientos, procesos y procedimientos finalizados, menú de reportes, cambios en auditorías por procesos, menús de política control interno y política riesgos	CERRADA	2021-07-02	08:00	10:30	02:30
4	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en la pantalla de elaboración de procedimientos, en la cabecera se procedió a agregar la opción de editar la versión del procedimiento. Se realizaron correcciones para realizar filtros en registros generados. Se agregó en el formulario de actividades para cargar las unidades organizativas para responsable. Se agregó en unidad medida tiempo retención la opción de cargar mientras dure el proceso y se validó que al seleccionar esta opción no sea requerido cargar el valor para tiempo retención	ABIERTA	2021-07-02	10:30	14:00	03:30
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar pruebas de la api de modificar fecha vigencia, versión en elaboración de procedimientos. Se realizó validación para mostrar mensaje de alerta al finalizar elaboración de procedimiento para que el usuario ingrese fecha de vigencia para el procedimiento	CERRADA	2021-07-05	08:00	11:00	03:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron correcciones en el menú de reportes para quitar validaciones de filtros obligatorios en reporte de mapa de procesos y reporte de documentos sci. Se agregó al selector de unidad organizativa que sea filtrable por abreviatura, se agregó al selector la opción de todos	CERRADA	2021-07-05	11:00	14:00	03:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la integración de las apis de post y put con los nuevos campos de cargo y dependencias. Se agregó en el listado de actividades en el campo de responsable las dependencias para ese responsable	ABIERTA	2021-07-06	08:00	11:00	03:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la carga de permisos en los menús de elaboración de procesos para modificar la versión del formato. Se empezó con la lógica para modificar la versión del formato desde la cabecera de la pantalla de elaboración de formatos	ABIERTA	2021-07-06	11:00	14:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la funcionalidad de modificar versión desde la cabecera del listado de procesos para los formatos de elaboración de caracterización, indicadores, normogramas, riesgos y controles. Se agregó la caja de texto para cambiar la versión y se realizó la lógica para consumir la api que realiza la modificación	CERRADA	2021-07-07	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el actualizar indicadores de manera a enviar los datos pertinentes, se quitó el campo nombre procedimiento y se probó la api de actualizar	CERRADA	2021-07-08	08:00	11:00	03:00
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregaron permisos al rol elaborador para permitir iniciar nueva versión en la caracterización. Se corrigieron labels del formulario y se realizaron pruebas de la funcionalidad de registro y actualización de caracterizaciones	CERRADA	2021-07-08	11:00	14:00	03:00
12	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a separar en dos menús las funcionalidades de elaboración y mantenimiento de procedimientos. Se agregaron los permisos para el nuevo menú de procedimientos. Se agregó un nuevo listado de procedimientos y la integración con la api de procedimientos que trae todos los procedimientos	CERRADA	2021-07-09	08:00	14:00	06:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a agregar en el formulario de procedimientos la opción de cargar más de una unidad organizativa. Se realizaron modificaciones en la lógica que consume la api para enviar un listado de unidades organizativas	ABIERTA	2021-07-12	08:00	11:30	03:30
14	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios y actualización de las instancias de servidores de desarrollo y pruebas con los cambios que se hicieron para separar el mantenimiento de procedimientos y su elaboración en diferentes menús	CERRADA	2021-07-12	11:30	12:00	00:30
15	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Realizando presentación en formato ppt para la demostración del funcionamiento del sistema a los directores del mecip. Se detallaron las funcionalidades, objetivos, reportes, roles y usuarios para el sistema mecip	ABIERTA	2021-07-12	12:00	14:00	02:00
16	MÓDULO DE MECIP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizaron correcciones en el manual de usuario según las sugerencias y observaciones remitidas por los compañeros de la DEOP	CERRADO	2021-07-13	08:00	12:00	04:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó corrección en el listado de procedimientos y procedimientos finalizados para ordenar los datos alfabéticamente. Se agregó un orden lógico en las opciones de elaboración del listado de procedimientos (ver elaboracion/gestionar elaboracion, ver reportes, ver estado de tareas, iniciar nueva versión). Se validó que al pulsar sobre el texto ver documento pdf en el listado de procedimientos finalizados no se despliega la parte de objetivos, solo cuando se pulsa sobre las otras columnas de la tabla	CERRADO	2021-07-13	12:00	14:00	02:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a agregar en el listado de mpi en la columna de unidad organizativa la opción de mostrar más de una unidad organizativa por procedimiento. En el listado de procedimientos se agregó a la columna de unidad organizativa poder listar más de una unidad organizativa. En el formulario de procedimiento para registrar y modificar se integró la api para realizar estas operaciones de guardado y modificación para que se pueda tener asociadas más de una unidad organizativa	CERRADA	2021-07-14	08:00	12:00	04:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a corregir los estilos en los listados de procesos finalizados de manera a que los colores de las filas de la tabla sean intercalados. Se realizó validación para que al aprobar registro elaborado para procesos siendo un revisor de una unidad organizativa diferente al del registro este se pueda actualizar bien los datos y ocultar la sección de aprobación al realizar la opción de aprobación o enviar observaciones	CERRADA	2021-07-14	12:00	14:00	02:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó validación para que se cargue el cargo del responsable en el formulario de registro de procedimientos. Se realizó corrección para que al aprobar como revisor de una dependencia diferente al del registro se oculte la sección de aprobar, enviar observaciones	CERRADA	2021-07-15	08:00	12:00	04:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se asignaron roles a usuarios con dependencias asociadas a un mismo procedimiento para realizar pruebas de elaboración de procedimientos con responsables de diferentes dependencias. Se realizaron pruebas del flujo de elaboración y aprobación de procedimientos utilizando usuarios de las dependencias DPD y DEE	CERRADA	2021-07-15	12:00	14:00	02:00
22	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó el campo procedimientoId a la api que lista los responsables de la elaboración de procedimientos para filtrar por los responsables de las dependencias asociadas al procedimiento. Se agregó validación para mostrar mensaje de alerta que indica al usuario que el procedimiento tiene otras unidades organizativas que pueden continuar la elaboración al tratar de terminar la elaboración	CERRADA	2021-07-16	08:00	12:00	04:00
23	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la carga de datos de elaboración y generación de reportes en la instancia de pruebas para mostrar en la presentación de la demostración de funcionalidad del mecip	CERRADA	2021-07-16	12:00	13:00	01:00
24	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la mezcla de cambios y actualización de las instancias de servidores de desarrollo y pruebas con los cambios que se hicieron para asociar varias dependencias al procedimiento	CERRADA	2021-07-16	13:00	14:00	01:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó validación en listado de gestión documental para mostrar la columna de documento cuando el registro tiene asociado documentos de la normativa	CERRADA	2021-07-19	08:00	09:00	01:00
26	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos para el desarrollo de las funcionlidades de pago a proveedores con los compañeros de informática hacienda	CERRADA	2021-07-19	09:00	11:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a realizar correcciones en los filtros de los reportes para que se pueda filtrar en los selectores de estructura organizativa para reporte de estructura organizativa y reporte de documentos sci	CERRADA	2021-07-19	11:00	13:00	02:00
28	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de reunión con la directora del mecip para realizar correcciones a la presentación ppt sobre las funcionalidades del sistema mecip a mostrar a los demás directores en la demo a realizarse en fecha 20 de julio	CERRADA	2021-07-19	13:00	13:30	00:30
29	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la actualización de la instancia del servidor de pruebas con las correcciones de filtros de reporte	CERRADA	2021-07-19	13:30	14:00	00:30
30	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se procedió a asociar al procedimiento las unidades organizativas dependientes de la set y se probó los cambios realizados en los listados de procesos de manera a elaborar un mismo proceso por usuarios con unidades organizativas dependientes de la set. Se realizaron pruebas de la funcionalidad de enviar a colaborador y asignar responsables	CERRADO	2021-07-20	08:00	10:00	02:00
31	CAPACITACION	DESARROLLO	Se realizó soporte a compañeros de hacienda con el registro de documentos en gestión documental para protocolo buen gobierno y acta compromiso	CERRADO	2021-07-20	10:00	11:00	01:00
32	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la carga de actividades para elaboración de procedimientos para la demo. Se realizó práctica para la presentación de las funcionalidades del mecip a los directores de las distintas unidades	CERRADO	2021-07-20	11:00	13:00	02:00
33	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la capacitación a los directores del mecip de las funcionalidades de la plataforma, sobre las elaboraciones de formatos, registro de documentos, organigrama, mpi entre otros	CERRADO	2021-07-20	13:00	14:00	01:00
34	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó corrección en el filtro de alias del usuario para el listado de responsables de los formatos de elaboración	CERRADO	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
35	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y demostración de prototipos de las funcionalidades de pago a proveedores	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
36	INFRAESTRUCTURA	DESARROLLO	Se realizó la actualización de los proyectos del manager y mecip del frontend en ambiente de producción	CERRADO	2021-07-21	11:30	12:30	01:00
37	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó análisis de las documentaciones sobre pago a proveedores con respecto a los formularios. Realizando análisis sobre la documentación de la visión del sistema	ABIERTA	2021-07-21	12:30	14:00	01:30
38	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se continuó desarrollando el análisis de las documentaciones de visión del sistema y la documentación sobre de los roles y actividades en el proceso de pago a proveedores	ABIERTA	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
39	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y demostración de prototipos de las funcionalidades de registro de obligaciones, controles previos, designación técnicos de contabilidad	CERRADO	2021-07-22	09:00	11:30	02:30
40	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se agregó configuración en los servidores de manera a desactivar la cache al realizar la actualización de los proyectos del manager y del mecip	CERRADO	2021-07-22	11:30	14:00	02:30
41	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se realizó la actualización de proyectos manager y mecip para probar la configuración que se agregó al apache para evitar que el navegador se quede cacheado	CERRADO	2021-07-23	08:00	09:00	01:00
42	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se verificaron los roles del manager en producción y se realizó la prueba de carga de usuarios y la creación de contraseñas desde el link que se envía al correo al crear el usuario	CERRADO	2021-07-23	09:00	10:00	01:00
43	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y validación de prototipos sobre la funcionalidad de recepción de documentos en mesa de entrada y la designación de técnicos	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
44	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la investigación y exploración de las apis de camunda de manera a poder integrar en proyectos frontend de angular. Se realizó una integración de la api de listado de tareas a proyecto angular. Investigando para retornar los diagramas y poder visualizar en el sistema	CERRADO	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
45	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó realizando la investigación y exploración de las apis de camunda, realizando la integración de api para visualizar diagrama bpmn del flujo de elaboración. Se validó que se pueda visualizar diagrama a partir de un xml que retorna la api de camunda y con la integración de la librería bpmnjs se muestra el diagrama en el navegador en modo lectura. Realizando modificaciones de manera a resaltar la tarea actual donde se encuentra el registro el cual se está elaborando	CERRADO	2021-07-26	08:00	14:00	06:00
46	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se realizó la lógica para pintar elementos del diagrama del flujo de elaboración según el código de la tarea actual del registro	CERRADO	2021-07-27	08:00	09:30	01:30
47	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se clonó el proyecto de pago a proveedores del frontend y se realizó la instalación de las herramientas con las versiones requeridas para realizar el desarrollo del módulo de pago a proveedores	CERRADO	2021-07-27	09:30	11:00	01:30
48	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizó la elaboración de los manuales para la funcionalidad de cambiar clave. Se agregó el manual de caso de uso y tamnién se realizó el manual de pruebas	CERRADO	2021-07-27	11:00	14:00	03:00
49	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la pantalla de ver perfil, se agregó la lógica para listar los datos del usuario, se agregaron estilos a la pantalla para alinear los datos del perfil	CERRADO	2021-07-28	08:00	10:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

50	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la pantalla con el formulario para cambiar clave, se agregó la lógica para integrar la api para guardar los datos de la nueva contraseña, se agregaron estilos a la pantalla para alinear las cajas de textos y los botones	CERRADO	2021-07-28	10:00	13:00	03:00
51	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se empezó a realizar el manual de usuario para el módulo de pago a proveedores, se agregaron las funcionalidades de login, ver perfil, cambiar clave, recuperar clave	CERRADO	2021-07-28	13:00	14:00	01:00
52	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la integración de la api que lista los datos del usuario a mostrar en la pantalla del perfil. Se agregaron los botones para mostrar los formularios de cambiar gestión y administración	CERRADO	2021-07-29	08:00	09:00	01:00
53	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se procedió a terminar de realizar el manual de usuario del spp con las funcionalidades de manejo de clave, opciones del sistema. Se agregaron capturas de pantalla con las funcionalidades mencionadas, además del login y perfil del usuario	CERRADO	2021-07-29	09:00	12:00	03:00
54	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se realizaron modificaciones en el componente de roles de manera a listar todos los roles para gestionar tareas, se agregó el filtro por módulo. Se cambió el nombre del menú y el path por rol tarea	CERRADO	2021-07-29	12:00	14:00	02:00
55	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizaron los prototipos de los listados de horarios y eventos. También se realizaron los prototipos de los formularios	CERRADO	2021-07-30	08:00	10:00	02:00
56	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la lógica para el listado de horarios. Se agregó la pantalla con el listado de datos en un tabla. Realizando la lógica para el formulario de horarios y su pantalla	CERRADO	2021-07-30	10:00	12:00	02:00
57	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se procedió a realizar la lógica para el listado de eventos. Se agregó la pantalla con el listado de datos en un tabla. Realizando la lógica para el formulario de eventos y su pantalla	CERRADO	2021-07-30	12:00	14:00	02:00
								132:00

ROJAS, NORMA

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se finalizó el desarrollo del listado de procedimientos finalizados	CERRADA	2021-07-01	08:00	11:00	03:00
2	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes para la presentación de mañana, put de compromiso detalle cdp detalle, ajustes en la generación de reportes y incidentes de code	ABIERTA	2021-07-01	11:00	13:00	02:00
3	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de mecip en la instancia de desarrollo y en la instancia de test	CERRADA	2021-07-01	13:00	14:00	01:00
4	MÓDULO DE MECIP	REUNIÓN	Se participó en la reunión de demostración de avances sobre los cambios realizados en registro de procedimientos, procesos y procedimientos finalizados, menú de reportes, cambios en auditorias por procesos, menús de política control interno y política riesgos, se anotaron las modificaciones menores solicitadas y se definieron los siguientes pasos	CERRADA	2021-07-02	08:00	10:30	02:30
5	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance y se les dió seguimiento a las tareas asignadas al equipo relacionadas a ajuste de la imagen de flujograma en el reporte de procedimiento, ajustes en la creación de compromiso cdp, pruebas unitarias de apis desarrolladas, preparación para la presentación del viernes	ABIERTA	2021-07-02	10:30	12:00	01:30
6	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea, se completó el informe de Junio y se inició el de Julio	CERRADA	2021-07-02	12:00	14:00	02:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el put de cabecera para que actualice la version ingresada por el usuario en el registro de procedimiento, se revisó la obtención de versiones para el listado de los detalles de todos los formatos y se inició con la revisión de cambios de versión de los demás formatos	ABIERTA	2021-07-05	08:00	11:00	03:00
8	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajuste en la funcionalidad de asociar dependencias a la actividad, verificación del bug de listado de firmantes para el reporte de riesgos, pruebas unitarias en el módulo de presupuesto y ajustes en el front end en el módulo de mecip	ABIERTA	2021-07-05	11:00	14:00	03:00
9	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se agregó método put para modificar las versiones de los proceso registro resultado	CERRADO	2021-07-06	08:00	10:30	02:30
10	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes en los reportes de riesgos e indicadores, integración de los cambios realizados para el mecip y la funcionalidad de compromiso cdp del módulo de presupuesto	ABIERTA	2021-07-06	10:30	13:00	02:30
11	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se revisó el listado del organigrama para el caso de que no recupera una unidad organizativa, el mismo se debe al nivel de clasificación con el que cuenta	ABIERTA	2021-07-06	13:00	14:00	01:00
12	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se respondieron consultas de la compañera Carmen Britez sobre acceso al sistema, los roles de acceso para los menús de auditoria y visualización de formatos terminados y la vista del organigrama con la selección por código	ABIERTA	2021-07-07	08:00	10:00	02:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con la revisión del listado del organigrama hasta el número definido y se agregó la columna código de la dependencia, anteriormente recuperaba el código de la clasificación	ABIERTA	2021-07-07	10:00	12:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

14	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes en el reporte de riesgos por la columna de color, cabecera de los otros reportes para el nombre de la dependencia, ajustes de integración en la funcionalidad de compromiso por cdp y se realizaron consultas sobre las observaciones recibidas por el reporte del formato de normograma	ABIERTA	2021-07-07	12:00	14:00	02:00
15	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el post de compromiso para que retorne el tipo en una estructura para que se pueda realizar la validación para el formulario	CERRADA	2021-07-08	08:00	11:00	03:00
16	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración y documentación de la funcionalidad de compromiso contra cdp, encabezados de reportes con el nombre de las unidades organizativas superiores, ajustes en los colores en el reporte de riesgos y ajustes de integración para el mecip	ABIERTA	2021-07-08	11:00	14:00	03:00
17	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se revisaron los comentarios recibidos de las pruebas realizadas por la set, se respondieron los mismos por correo y se conversó con la compañera Ingrid sobre la realización de una presentación sobre el sistema para los directores de las unidades organizativas que participarán de la prueba piloto del sistema MECIP, también se eliminaron los proceso/procedimiento del mpi solicitados	ABIERTA	2021-07-09	08:00	10:00	02:00
18	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a modificación del método put de compromiso-detalle-cdp-detalle, ajustes en el reporte de registro de procedimiento dado que se agregaron las unidades organizativas afectadas en cada actividad, listado de procedimientos para usuarios que realicen el mantenimiento del mpi	ABIERTA	2021-07-09	10:00	13:00	03:00
19	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-07-09	13:00	14:00	01:00
20	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas elaboración de presentación del sistema MECIP, actualización frontend y backend en los ambientes de desarrollo y prueba, ajustes y generación de reportes del mecip, pruebas y documentación de la funcionalidad de compromiso contra cdp	ABIERTA	2021-07-12	08:00	11:00	03:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el listado de procedimiento/listar/base para que recupere los procedimientos con un array de sus dependencias.	CERRADO	2021-07-12	11:00	14:00	03:00
22	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes de integración de la funcionalidad compromiso contra cdp, listado modificado del mpi con el listado de dependencias de un procedimiento, generación de reportes modificados y ajustes en el manual de usuarios del mecip, integración de la funcionalidad de guía de control de gestión documental para el módulo de víctimas 08:00	ABIERTA	2021-07-13	08:00	11:00	03:00
23	MÓDULO DE SPP	REUNION	Se tuvo una reunión con el compañero Marcos Benitez donde se recibió la primera orientación para el módulo del Sistema de Pago a Proveedores, me compartieron los materiales de relevamiento y se solicitó la creación de los proyectos bases de front end con angular version 10 y backend	ABIERTA	2021-07-13	11:00	12:00	01:00
24	MÓDULO DE MECIP	GESTION	Se conversó con la compañera Ingrid sobre el formato de la presentación a ser realizada con los directivos y se respondieron consultas de la misma , también se dió seguimiento a la prueba de la compañera Carmen Britez sobre el ajuste realizado en el organigrama y en el listado de procedimientos en un listado específico	ABIERTA	2021-07-13	12:00	14:00	02:00
25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el PUT de Procedimiento para que reciba un array list de dependenciald y que modifique las asociaciones.	CERRADO	2021-07-14	08:00	11:00	03:00
26	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a la modificación del listado de procedimientos disponibles para un usuario, modificación e integración de la api de creación y modificación de procedimiento y generación del reporte de registro de procedimiento	ABIERTA	2021-07-14	11:00	14:00	03:00
27	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a ajustes de espacios en el reporte de procedimiento, corrección de bugs que se presentan con claves foraneas en la BD de desarrollo, poblado de tablas intermedias creadas, integración de la funcionalidad proveedor categoria	ABIERTA	2021-07-15	08:00	11:00	03:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la modificación del listado de usuarios habilitados como colaboradores y responsables superiores para el registro de procedimiento para que tenga en cuenta las dependencias asociadas al procedimiento	ABIERTA	2021-07-15	11:00	14:00	03:00
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se continuó con las pruebas del listado de usuarios habilitados modificados, se realizaron ajustes de integración	CERRADA	2021-07-16	08:00	09:30	01:30
30	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a exploración del proyecto spp, ajustes en reporte de procedimiento, integración de los cambios de usuarios habilitados, funcionalidad de asociación de múltiples categorías a un proveedor, ajustes de integración en víctimas	ABIERTA	2021-07-16	09:30	11:00	01:30
31	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el listado de registros de procedimientos para que recupere las dependencias en un array	CERRADO	2021-07-16	11:00	13:00	02:00
32	MÓDULO DE MECIP	INFRAESTRUCTURA	Se revisó el ambiente en producción que esta activo actualmente, se constata de inconveniente con la configuración en pgpool	ABIERTA	2021-07-16	13:00	14:00	01:00
33	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se mezclaron los cambios de los ajustes realizados en el módulo de mecip en la instancia de desarrollo y en la instancia de test, se probaron los ajustes subidos	CERRADA	2021-07-19	08:00	09:00	01:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

34	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión con la gente del Ministerio de Hacienda para relevamiento de datos y presentación de prototipos para el SPP	CERRADO	2021-07-19	09:00	11:00	02:00
35	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se continuó con la lectura de documentación compartida sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-19	11:00	12:00	01:00
36	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició la modificación del listado de procesos para que liste las elaboraciones por varias dependencias cuando corresponde a la SET	CERRADO	2021-07-19	12:00	14:00	02:00
37	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se analizaron las tablas a ser creadas para la base de datos de producción y los datos a ser exportados	ABIERTA	2021-07-20	08:00	09:30	01:30
38	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a creación de la base de datos para producción, acceso a los servidores 137, 119 y 121, configuración de pgpool, ajuste en listados de documentos asociados a un proceso requisito y configuración del servidor ftp para desarrollo	ABIERTA	2021-07-20	09:30	12:30	03:00
39	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la práctica y coordinación con los compañeros Victor e Ingrid para la presentación de las funcionalidades del mecip a los directores de las distintas unidades	CERRADO	2021-07-20	12:30	13:00	00:30
40	MÓDULO DE MECIP	CAPACITACIÓN	Se realizó la capacitación a los directores del mecip de las funcionalidades de la plataforma, sobre las elaboraciones de formatos, registro de documentos, organigrama, mpi entre otros	CERRADO	2021-07-20	13:00	14:00	01:00
41	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a creación del proyecto base be para el spp, configuraciones de los servidores para pgpool, instalación y configuración del servidor ftp	ABIERTA	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
42	MÓDULO DE MECIP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y demostración de prototipos de las funcionalidades de pago a proveedores	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
43	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se realizó análisis de las documentaciones sobre pago a proveedores con respecto a los formularios. Realizando análisis sobre la documentación de la visión del sistema	ABIERTA	2021-07-21	11:30	13:00	01:30
44	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana anterior clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-07-21	13:00	14:00	01:00
45	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a creación de clases base de las tablas relacionadas a tramite del spp, ajuste en listado de usuarios habilitados para que sea filtrable por nombre de persona	ABIERTA	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
46	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó en la reunión para la presentación de prototipos y relevamiento de datos a los del Ministerio de Hacienda de las areas de Presupuesto y Contabilidad para el módulo del SPP	CERRADO	2021-07-22	09:00	12:00	03:00
47	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se actualizaron los empaquetados de los proyectos manager, mecip y rrhh en los servidores 116 y 117 de producción, se probó el logueo y creación de usuario en el manager de producción	ABIERTA	2021-07-22	12:00	14:00	02:00
48	MÓDULO DE SPP	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con la investigación ,exploración y pruebas de apis de la plataforma Camunda para su posterior implementación en el módulo del SPP	ABIERTO	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
49	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos y validación de prototipos sobre la funcionalidad de recepción de documentos en mesa de entrada y la designación de técnicos	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
50	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó con la configuración del maven, datasource, jdk para poder levantar y correr el proyecto be-spp, se agregaron manejadores de tipos y se generó el empaquetado war	ABIERTO	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
51	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a investigación sobre las apis y funcionalidades de camunda,	ABIERTA	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
52	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISEÑO	Se participó en la reunión de relevamiento de datos para el SPP con el área de Control e Inventario,	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
53	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregó el servicio /perfil que recupera y retorna información sobre el perfil del usuario	CERRADO	2021-07-26	10:00	12:30	02:30
54	MÓDULO DE CODE - VICTIMAS	REUNIÓN	Se participó en la reunión de demostración de los avances del módulo de víctimas de la dictadura	CERRADA	2021-07-26	12:30	14:00	01:30
55	COORDINACIÓN	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se elaboraron los informes de horas trabajadas de la semana anterior clasificadas por tipo de actividad y tarea	CERRADA	2021-07-27	08:00	09:00	01:00
56	MÓDULO DE SPP	GESTION	Se dividieron las funcionalidades del módulo spp en tareas, se realizó una estimación de las mismas y se seleccionaron las que se trabajarán en el siguiente sprint quincenal	ABIERTA	2021-07-27	09:00	14:00	05:00
57	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a creación del manual técnico de las funcionalidades a desarrollar y desarrollo de las funcionalidades cambiar gestión, cambiar administración, cambiar clave	ABIERTA	2021-07-28	08:00	10:30	02:30
58	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se agregaron las clases que permiten validar la autenticación de los usuarios y validar sus permisos, se mezclaron los desarrollos realizados y se actualizó la instancia en el servidor de desarrollo	ABIERTA	2021-07-28	10:30	14:00	03:30
59	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó el servicio que verifique las claves y guarde su modificación	CERRADA	2021-07-29	08:00	11:00	03:00
60	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a integración de funcionalidades, creación de pruebas unitarias, configuración del jenkins para el módulo del spp y se dió seguimiento a la configuración del DNS para el acceso al manager y el mecanismo para creación de contraseñas de usuarios nuevos	ABIERTA	2021-07-29	11:00	14:00	03:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

61	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se revisó el inconveniente de las conexiones a la base de datos de producción, se probó reiniciando el servicio de postgres y cambiando las direcciones ips que permite escuchar, de momento se deja apuntando al pgpool 118 que se conecta a la base de datos maestra 120	ABIERTA	2021-07-30	08:00	11:00	03:00
62	COORDINACIÓN	GESTION	Se revisó el avance de tareas y asignación de las mismas relacionadas a la funcionalidad de configuraciones paramétricas de horario laboral y eventos, proveedores y listado de ordenes y servicios, también se dió seguimiento a la migración de versión de la base de datos de producción de la versión 10 a la 11	ABIERTA	2021-07-30	11:00	14:00	03:00
								132:00

SALINAS, IVAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuaron los ajustes al método PUT de compromiso-detalle-cdp-detalle para actualizar los nuevos montos recibidos	CERRADO	2021-07-01	08:00	12:00	04:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se inició la elaboración de las pruebas unitarias para los métodos POST y PUT de compromiso-detalle-cdp-detalle.	ABIERTO	2021-07-01	12:00	14:00	02:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se continuó con la elaboración de las pruebas para los métodos POST y PUT de compromiso-detalle-cdp-detalle. Se hicieron pruebas.	ABIERTO	2021-07-02	08:00	14:00	06:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se terminó la prueba unitaria para el método PUT /api/presupuesto/compromiso-detalle-cdp-detalle. Se hicieron ajustes al método DELETE. Se hicieron ajustes a la prueba unitaria de GET y DELETE. Se hicieron pruebas.	CERRADO.	2021-07-05	08:00	11:00	03:00
5	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al método GET que trae el reporte de gestión de riesgos para obtener los firmantes. Se hicieron ajustes de su formato.	ABIERTO	2021-07-05	11:00	14:00	03:00
6	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al reporte de gestión de riesgos. Se modificó la forma de obtener la dependencia hija y padre para la cabecera. Se hicieron ajustes a su formato.	CERRADO	2021-07-06	08:00	14:00	06:00
7	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes a los métodos GET para obtener los nombres de las dependencias para las cabeceras de los reportes de caracterización e indicadores. Se hicieron modificaciones al reporte de normograma para obtener el código, la dependencia y la fecha de vigencia.	CERRADO	2021-07-07	08:00	14:00	06:00
8	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes de formato y paso de parámetros al reporte de registro-proceso-indicadores. Se revisaron los otros reportes.	CERRADO	2021-07-08	08:00	11:00	03:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron ajustes al método GET de CompromisoPlanFinanciero. Se excluyó el servicio listar-completo quedando solo estructura-paginada.	CERRADO	2021-07-08	11:00	14:00	03:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se modificó el método PUT de compromiso-detalle-cdp-detalle para que solo se pueda modificar el monto del mismo uno a la vez. Se hicieron las pruebas.	CERRADO.	2021-07-09	08:00	12:00	04:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	PRUEBAS_UNITARIAS	Se modificó la prueba unitaria para el método PUT de compromiso-detalle-cdp-detalle. Se hicieron las pruebas.	CERRADO.	2021-07-09	12:00	13:00	01:00
12	MODULO DE MECIP	DESARROLLO	Se inició con el ajuste al método GET del servicio api/mecip/procedimiento para agregar nuevos campos a los objetos retornados por el listado	ABIERTO.	2021-07-09	13:00	14:00	01:00
13	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se ajustó el método GET del servicio api/mecip/proceso para que retorne el nombre del macroproceso.	CERRADO	2021-07-12	08:00	11:00	03:00
14	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se ajustó el método POST del servicio de compromiso detalle cdp detalle para que retorne SqlException en caso de que se duplique el ID del proveedor y su número de factura.	CERRADO	2021-07-12	11:00	11:30	00:30
15	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó la tabla procedimiento_dependencia. Se crearon las clases para la tabla.	CERRADO	2021-07-12	11:30	14:00	02:30
16	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes en el método GET del servicio /api/mecip/macroproceso/mpi para que traiga asociado a cada procedimiento todas las dependencias a las que pertenece.	CERRADO	2021-07-13	08:00	14:00	06:00
17	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el GET de MacroprocesoResource para que realice un filtrado por dependencia.	CERRADO	2021-07-14	08:00	09:00	01:00
18	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el POST de Procedimiento para que reciba un array list de dependenciaId y que agregue las asociaciones.	CERRADO	2021-07-14	09:00	11:00	02:00
19	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se modificó el GET de Procedimiento para que liste los procedimientos que pertenecen a la dependencia del usuario.	CERRADO	2021-07-14	11:00	14:00	03:00
20	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó el script para hacer la población de la tabla procedimiento_dependencia. Se creó el script para poblar la columna cargo_id de la tabla actividad.	CERRADO	2021-07-15	08:00	12:00	04:00
21	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes al método GET de api/mecip/procedimiento/listar/base para incluir en el filtrado de procedimientos la abreviatura de sus dependencias.	CERRADO	2021-07-15	12:00	14:00	02:00
22	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se ajustó el método POST de PersonaResource para que se asocie una o varias categorías al proveedor.	CERRADO	2021-07-16	08:00	11:00	03:00
23	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se ajustó el método PUT de PersonaResource para que se modifiquen una o varias categorías asociadas al proveedor. Se ajustó el método GET para adaptar el cambio de búsqueda por la descripción de la categoría	CERRADO	2021-07-16	11:00	14:00	03:00
24	MÓDULO DE SPP	REUNIÓN	Reunión con integrantes del Ministerio de Hacienda para relevamiento de datos y realización de consulta acerca del proyecto SPP.	CERRADO	2021-07-19	09:00	11:00	02:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

25	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se creó el script para el backup de los esquemas mecip, publico, seguridad, legajo, reporte y public del 105 y se generó con ella una nueva BD en el 104 denominada manager_backup_1907_test.	CERRADA	2021-07-19	11:00	14:00	03:00
26	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la lectura de la documentación proveía para el sistema SPP.	CERRADO	2021-07-20	08:00	09:00	01:00
27	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se cambiaron los datos de la columna usuario_modificacion_id en las tablas indicadas de mecip, legajo y en todas las tablas del esquema de seguridad.	CERRADO	2021-07-20	08:00	09:00	01:00
28	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes para el filtrado por dependencia del listado a la funcionalidad GET de gestión documental.	CERRADO	2021-07-20	09:00	11:30	02:30
29	MÓDULO DE MECIP	DESARROLLO	Se hicieron ajustes para el listado del método GET del servicio api/mecip/proceso-requisito/documento para que obtenga las normativas y documentos en el menú Protocolo de buen Gobierno.	CERRADO	2021-07-20	11:30	14:00	02:30
30	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la lectura de la documentación del SPP	CERRADO	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
31	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se participó de la reunión de relevamiento de datos con los funcionarios de Hacienda	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
32	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la investigación de la herramienta Camunda que será usada para el proyecto del SPP	CERRADA	2021-07-21	11:30	14:00	02:30
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la lectura de la documentación del SPP	CERRADO	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
34	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISENO	Se mantuvo una reunión para validación de prototipos con los funcionarios de Hacienda	CERRADO	2021-07-22	09:00	12:00	03:00
35	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se inició un ajuste para el filtrado por nombre de usuarios habilitado	CERRADO	2021-07-22	12:00	14:00	02:00
36	MÓDULO DE MANAGER	DESARROLLO	Se terminó el ajuste en el método GET del servicio api/mecip/registro-normograma/usuario-habilitado para que pueda filtrar la lista por nombre de usuario	CERRADO	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
37	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISEÑO	Se participó en la reunión de relevamiento de datos para el SPP con funcionarios de Hacienda.	CERRADO	2021-07-23	10:00	12:00	02:00
38	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la exploración y puesta en marcha a nivel local del proyecto SPP en su versión inicial	CERRADO	2021-07-23	12:00	14:00	02:00
39	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la revisión de la documentación del SPP	CERRADO	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
40	MÓDULO DE SPP	ANALISIS_DISEÑO	Se participó en la reunión de relevamiento de datos para el SPP con el área de Control e Inventario,	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
41	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la exploración e investigación para la implementación de Camunda REST	CERRADO	2021-07-26	10:00	14:00	04:00
42	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la investigación para la implementación de Camunda REST	CERRADO	2021-07-27	08:00	10:00	02:00
43	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se realizó la exploración de funcionalidades y tareas para el SPP	CERRADO	2021-07-27	10:00	14:00	04:00
44	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACION_ES	Se realizó el DER y el documento de caso de uso de Ver Perfíl para el SPP	CERRADO	2021-07-28	08:00	10:00	02:00
45	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó el servicio que obtiene la gestión actual según el token.	CERRADO	2021-07-28	10:00	12:00	02:00
46	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se creó el servicio para cambiar gestión y retornar el nuevo token	CERRADO	2021-07-28	12:00	14:00	02:00
47	MÓDULO DE SPP	PRUEBAS_UNITARIAS	Se creó la prueba unitaria para el módulo de Gestión	CERRADO.	2021-07-29	08:00	11:00	03:00
48	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició el modelado para la creación de las tablas de horario y evento en la base de datos	ABIERTO	2021-07-29	11:00	14:00	03:00
49	MÓDULO DE SPP	ELABORACIÓN_DOCUMENTACION_ES	Se creó el caso de uso para Gestión de Configuración	CERRADO	2021-07-30	08:00	11:00	03:00
50	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se crearon las tablas de Evento y Horario. Se crearon sus clases para incluirlas en el proyecto SPP.	CERRADO	2021-07-30	11:00	14:00	03:00
								132:00

YEGROS, JUAN

#	PROYECTOS	TIPO ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA TAREA REALIZADA	ESTADO	FECHA	INICIO	FIN	TOTAL
1	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo del formulario de creación de Compromiso Detalle y asociar CDP Detalles e integración con su API en FE-MP	ABIERTO	2021-07-01	08:00	14:00	06:00
2	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con la integración de las APIs de CDP, Proveedor y Compromiso Detalle en el formulario de creación de Compromiso Detalle y asociar CDP Detalles en FE-MP	ABIERTO	2021-07-02	08:00	14:00	06:00
3	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con las integraciones de las APIs de CDP y Compromiso Detalle en el formulario de creación de Compromiso Detalle y asociar CDP Detalles y se continuó con las integraciones de las APIs de PUT y DELETE de Compromiso Detalle en FE-MP	ABIERTO	2021-07-05	08:00	14:00	06:00
4	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con las integraciones de las APIs de PUT y DELETE de Compromiso Detalle y se realizaron ajustes de estilos en el formulario de Compromiso Detalle en FE-MP	ABIERTO	2021-07-06	08:00	14:00	06:00
5	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con los ajustes de estilos y validación de campo factura en el formulario de Compromiso Detalle en FE-MP	ABIERTO	2021-07-07	08:00	14:00	06:00
6	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron validaciones de tipo de Compromiso en listado y formulario de Compromiso para redirección de vistas y opciones de funcionalidades en FE-MP	ABIERTO	2021-07-08	08:00	14:00	06:00
7	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se continuó con el desarrollo de las vistas e integraciones de los servicios POST y PUT para Compromiso Detalle CDP Detalle en FE-MP	ABIERTO	2021-07-09	08:00	14:00	06:00

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.

8	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se realizaron validaciones para la funcionalidad de editar CDP Detalle para Compromiso Detalle CDP Detalle e integración con su respectiva API en FE-MP	ABIERTO	2021-07-12	08:00	14:00	06:00
9	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó con los ajustes e integración de asociar CDP Detalle a Compromiso Detalle de su respectiva API en FE-MP	ABIERTO	2021-07-13	08:00	14:00	06:00
10	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo del componente Categoría para Proveedores en FE-MP	ABIERTO	2021-07-14	08:00	14:00	06:00
11	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se finalizó el desarrollo del componente de Categoría, integración con su API y con el formulario de Proveedor en FE-MP	ABIERTO	2021-07-15	08:00	14:00	06:00
12	MÓDULO DE PRESUPUESTO	INFRAESTRUCTURA	Se investigó y se realizó una modificación en la construcción de archivos para entorno de desarrollo y servidor de Jenkins de FE-MP	CERRADO	2021-07-16	08:00	09:00	01:00
13	MÓDULO DE PRESUPUESTO	DESARROLLO	Se empezó a modificar formulario de Proveedores para agregar múltiples Categorías en FE-MP	ABIERTO	2021-07-16	09:00	11:00	02:00
14	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se empezó a leer el diagrama de procesos, documentaciones de visión, prototipos y formularios del SPP	ABIERTO	2021-07-16	11:00	14:00	03:00
15	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se continuó con la lectura de documentación elaborada sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-19	08:00	10:00	02:00
16	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se empezó a leer la documentación sobre las configuraciones de pgPool y realizar ajustes en los servidores en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-19	10:00	14:00	04:00
17	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se empezó a crear el proyecto base con las clases y componentes genéricos para FE-SPP	ABIERTO	2021-07-20	08:00	14:00	06:00
18	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se finalizó el proyecto base en Angular 10, se actualizaron las librerías utilizadas y se realizaron pruebas de Login en FE-SPP	CERRADO	2021-07-21	08:00	10:00	02:00
19	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión con los compañeros de informática y MH para relevamiento y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-21	10:00	11:30	01:30
20	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con las configuraciones de los servidores de pgPool y bases de datos en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-21	11:30	14:00	02:30
21	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó haciendo backup de las configuraciones de pgPool actuales para la reconfiguración para pruebas en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-22	08:00	09:00	01:00
22	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión con los compañeros de informática y MH para relevamiento de procesos y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-22	09:00	11:30	02:30
23	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó realizando nuevas configuraciones en los servidores de backend, pgPool y de bases de datos y realizando pruebas en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-22	11:30	14:00	02:30
24	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó con las nuevas configuraciones en los servidores de backend, pgPool y de bases de datos en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-23	08:00	10:00	02:00
25	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión con los compañeros de informática y MH para relevamiento de procesos y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-23	10:00	11:30	01:30
26	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se finalizó con las nuevas configuraciones en los servidores de backend, pgPool y de bases de datos en entorno de producción y se realizaron pruebas en caso de caída de servidores	ABIERTO	2021-07-23	11:30	14:00	02:30
27	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó leyendo e investigando sobre pgPool para las configuraciones de los servidores de redundancia en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-26	08:00	09:00	01:00
28	MÓDULO DE SPP	ANÁLISIS_DISEÑO	Se participó en reunión con los compañeros de informática y MH para relevamiento de procesos y validaciones de formularios sobre el sistema SPP	CERRADO	2021-07-26	09:00	10:00	01:00
29	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó leyendo sobre configuraciones de pgPool para servidores de redundancia y realizando pruebas de funcionamiento de los servidores en el entorno de producción	ABIERTO	2021-07-26	10:00	14:00	04:00
30	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se realizó un script de backup de base de datos y automatización de ejecución de manera diaria en entorno de producción	CERRADO	2021-07-27	08:00	10:00	02:00
31	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se continuó leyendo e investigando sobre pgPool para las configuraciones de los servidores de redundancia en entorno de producción	ABIERTO	2021-07-27	10:00	14:00	04:00
32	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se realizaron los manuales técnicos de CU y DER para la funcionalidad de Cambiar Gestion en el sistema SPP	CERRADO	2021-07-28	08:00	11:00	03:00
33	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de los componentes para validar y cambiar Gestion en FE-SPP	ABIERTO	2021-07-28	11:00	14:00	03:00
34	MÓDULO DE SPP	DESARROLLO	Se inició con el desarrollo de los componentes para validar y cambiar Administración en FE-SPP	CERRADO	2021-07-29	08:00	11:00	03:00
35	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se realizó configuración del servidor Apache para FE-SPP en entorno de desarrollo y configuraciones de tareas de despliegues automáticos en Jenkins para BE-SPP y FE-SPP en entorno de desarrollo	CERRADO	2021-07-29	11:00	14:00	03:00
36	MÓDULO DE SPP	ELABORACION_DOCUMENTACIONES	Se continuó con el manual de usuario para la funcionalidad de cambiar Gestion en FE-SPP	ABIERTO	2021-07-30	08:00	10:00	02:00
37	INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA	Se inició a investigar y a realizar migración de base de datos PostgreSQL 10 a la versión 11 para el entorno de producción	ABIERTO	2021-07-30	10:00	14:00	04:00
								132:00

MINISTERIO DE HACIENDA
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
PAZ Y JUSTICIA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DPTO. DE INFORMÁTICA

Lic. JOSÉ CABRERA
Jefe
Dpto de Informática
C.R.A. - D.A.