CLEM S.A.

CORPORACIÓN LEMURIA
info@clemsa.com.py
www.clemsa.com.py

OBRA: Grupo 1 - LOTE N° 07 SEDE CENTRAL DPTO. DE IDENTIFICACIONES ACTIVIDAD 8 (Mínimo: 210.000.000 Máximo: 420.000.000), Abastecimiento Simultaneo: No

Contrato Abierto: Por Monto

Fecha: 10/10/2024

UBICACIÓN: CIUDAD DE ASUNCION
PROPIETARIO: POLICIA NACIONAL
CONTRATISTA: CORPORACION LEMURIA S.A

CERTIFICADO BÁSICO DE OBRAS Nº:01 (UNO)

Resumen General

Periodo de Ejecucion: 10/09/2024 al 10/10/2024										
Concepto	Montos Contractuales		Acumulado Certificados Anterio		Presente Certificado		Total Certificado		CERTIFICADO BÁSICO DE	
Certificado Básico de obras Ejecutadas	%	(1)	%	(2)	%	(3)	%	(2) + (3)	MES	SETIEMBRE/ OCTUBRE
Certificado Básico de Obra	100%	420.000.000	0,00%	0	41,48%	174.212.459	41,48%	174.212.459	AÑO	2.024
TOTAL POR OBRA		420.000.000	0,00%	**0**	41,48%	**174.212.459**	41,48%	**174.212.459**	MONTO	**174.212.459**
Totales	100%	420.000.000	0		174.212.459		174.212.459			
Deducciones										
Anticipo	20%	0	0		0		0			
Fondo de Reparos	5%	0	0		0		0			
							TOTAL CERTIFICADO	174.212.459		
Descuento Anticipo								0		
							MONTO FACTURADO	**174.212.459**		

Son Guaraníes: Ciento setenta y cuatro millones doscientos doce mil cuatrocientos cincuenta y nueve

Teófilo Ayala Galeano
Ingeniero Civil
Reg. Prof. Nº 5102
Por la Contratante
Fiscal General de Obras

Ing. Pablo Rodriguez
Representante Legal
Corporación Lemuria S.A.
RUC: 80048624-2
Ing. Pablo Rodriguez
Corporación Lemuria S.A
Contratista de Obras