GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

BNF

Informe de Cumplimiento

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, en referencia al Contrato BNF-P N° 378/2024 de fecha 01 de octubre de 2024, suscripto en relación al llamado **"ADQUISICION DE PINTURAS" ID N°450,832/24,** se deja constancia cuanto sigue:

Que, en fecha: 5/11/2024 se hace constar que la orden N° 13/2024 fue recepcionada a nuestra entera satisfacción y conformidad, por los responsables de la verificación de dicho trabajo, acorde al alcance de los trabajos descritos en el PBC.

Se emite la presente acta, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución DNCP 1700/19 de fecha 13 de mayo de 2019, donde se implementa el Sistema de Seguimiento de Contratos para todos los Organismos y Entidades del Estado.

En cumplimiento de todo lo mencionado suscribimos al pie como administradores de contrato.

ISABELINO R. BOGADO A.
Encargado Sección Soporte Logístico
División Logística y de Gestión
Gerencia Dplal. de Infraestructura Física BNF

Tobias R. Britez Robledo
Encargado de División
División Logística y de Gestión
Gcia. Dep. de Infraestructura Física