MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO - MISIONES
Lic. Cristina Ayala
Del Pueblo y para el Pueblo
PERIODO
2021 - 2025
078223 2446
078223 2581
Mcal. López Esq/ San Roque González de Santa Cruz.
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

# ACTA DE INICIO DE OBRAS
# "CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE SANITARIOS DE 6.15X4.40 MTS. TECHO DE TEJAS-ESCUELA BASICA Nº: 702 SAN IGNACIO DE LOYOLA"

Contrato Nro. 28/2022
ID Nro. 417.109

A los 26 días del mes de setiembre del 2022, siendo las 09:00 Horas, nos reunimos en el distrito de San Ignacio Misiones, la representante de la CONTRATISTA RAS INGENIERIA & ARQUITECTURA, el Ing. RAFAEL ALEJANDRO SANCHEZ JARA, por parte de la Fiscalización, representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de cumplir con el acta de inicio de obras dando cumplimiento a las condiciones establecidas en el Contrato de Adjudicación Nro. 28/2.022.-

Se tomará como fecha de inicio de plazo de ejecución de la obra el día 26 de setiembre de 2.022.-

Para constancia de lo actuado, firmamos en el Distrito de San Ignacio, a los 26 días del mes de setiembre del 2.022.-

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

Rafael Alejandro Sánchez J.
Ingeniero Civil
Reg. Nº: 3873