CONFORMIDAD DE RECEPCION DE BIENES N° 087/2021

Fecha: 22 de junio de 2021.

NOMBRE DEL PROVEEDOR	**TECHNOMA S.A.C.I.**		
DESCRIPCION DEL LLAMADO	**LPN N° 15/2020 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS - ID N° 378.232**		
CONTRATO N°	**40/2020**	**FECHA**	**16/12/2020.**
VIGENCIA DEL CONTRATO	DESDE EL 16/12/2020 HASTA EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.		
PLAZO DE ENTREGA E INSTALACIÓN	**LOTES N° 2, 3, 4, 5, 6 y 7:** 120 (CIENTO VEINTE) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DEL 16/12/2020. **PLAZO MÁXIMO: 15/04/2021.**		
NÚMERO DE NOTA DE REMISIÓN Y FECHA	001-001-0003323 de fecha 15/04/2021 - Ítem 1 001-001-0003324 de fecha 15/04/2021 - Ítem 2		
NÚMERO DE FACTURA Y FECHA	001-001-0007287 de fecha 17/06/2021		

DETALLE DE LOS BIENES

LOTE N° 3 - EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA LA RCF Y PUNTOS DE ACCESO RED WIFI (CONTRATO CERRADO)					
Ítem	**Descripción**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
1	Puntos de acceso de red Wireless	Unidad	8	13.905.500	111.244.000
2	Equipos de comunicación de la RCF	Unidad	2	277.675.000	555.350.000
				Precio total en Guaraníes (IVA incluido)	**666.594.000**

Fecha de recepción de los equipos: **15/04/2021.**

Los bienes fueron recepcionados, verificados e instalados, dentro del plazo previsto y a entera satisfacción de esta área técnica administradora del Contrato, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en las demás condiciones del llamado, por lo que corresponde proseguir con los trámites de pago.

ATRASO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de días de atraso:
INCUMPLIMIENTO (marcar con una X)	SI:	NO:	X	Cantidad total de incumplimientos:
(Descripción de los hechos)				

José Daniel Candia — Firmado digitalmente por José Daniel Candia Fecha: 2021.06.22 14:35:33 -04'00'

Luis Darío Díaz — Firmado digitalmente por Luis Darío Díaz Fecha: 2021.06.22 15:09:22 -04'00'

Juan Angel Torres — Firmado digitalmente por Juan Angel Torres Fecha: 2021.06.22 15:15:19 -04'00'

JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA — Firmado digitalmente por JORGE DANIEL DAVALOS CAMPOS CERVERA Fecha: 2021.06.22 15:23:32 -04'00'