CERTIFICADO DE OBRA Nº. 1

Obra: LPN Nº 05/20 - CONTRATO Nº 32/2021 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD – ID Nº 382342

MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE

CONTRATISTA: CG CONSTRUCTORA
REPRESENTANTE LEGAL: ING. CARLOS GUEYRAUD
FECHA: 28/ 08/ 2021

OBRA: LOTE 01: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, BARRIO SANTA ANA CONEXIÓN CON AVDA. MONDAY DE PDTE. FRANCO.-

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado Actual	88,58%
Ejecutado Anterior	0,00%
Ejecutado Acumulado	88,58%

						CANTIDADES						SALDOS		MONTO EN GUARANIES		
		Según Contrato				Presente Certificado (a)		Certificado Anterior (b)		Certificado Acumulado (a+b)		Cant.	%	Presente Certificado (c) = (a x P.Unit.)	Certificado anterior (d) = (b x P.unit)	Certificado Acumulado (e) = (c + d)
Item	DESCRIPCION	UM.	CANT.	P. Unitario	P. TOTAL	Cant.	%	Canti.	%	Canti.	%					
1	Marcación y replanteo	M2	1.592,00	1.803	2.870.376	*1.592,00*	100%	0,00	0%	1.592,00	100%	0,00	0%	2.870.376	0	2.870.376
2	Cartel de Obra 1,80x1,80 con estructura metálica e impresión digital	Unidad	1,00	870.100	870.100		0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
3	Carpeta de asfalto 100 kg/m2	M2	1.592,00	64.803	103.166.376	*1.592,00*	100%	0,00	0%	1.592,00	100%	0,00	0%	103.166.376	0	103.166.376
4	Remosion y Reposicion de Cordon prefabricado, incluye pintura a la cal	ML	350,00	62.204	21.771.400	*350,00*	100%	0,00	0%	350,00	100%	0,00	0%	21.771.400	0	21.771.400
5	Señalizacion con Pintura termoplastica (Ver detalles)	M2	53,12	136.730	7.263.098	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	53,12	100%	0	0	0
6	Construccion de Lomada de Pav. Asfaltico	Unidad	1,00	4.310.375	4.310.375	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	1,00	100%	0	0	0
7	Señalizacion vertical 0,50x050m, tablero de chapa y soporte metalico incluye anclaje de fijacion	Unidad	2,00	807.950	1.615.900	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	2,00	100%	0	0	0
8	Senalizacion horizontal de lomada con Pintura termoplastica (ver diseño)	M2	19,11	136.730	2.612.910	*0,00*	0%	0,00	0%	0,00	0%	19,11	100%	0	0	0
9	Servicio de limpieza general de la construccion	M2	1.592,00	1.865	2.969.080	*1.500,00*	94%	0,00	0%	1.500,00	94%	92,00	6%	2.797.500	0	2.797.500
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				147.449.615									130.605.652	0	130.605.652

TOTAL CERTIFICADO Nº 1	130.605.652
DEVOLUCION DE ANTICIPO	-26.121.130
RETENCION FONDO DE REPARO 5%	-6.530.283
TOTAL CERTIFICADO Nº 1 GS.	97.954.239

SON GUARANIES: NOVENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE .-

Ciudad del Este Municipio CIUDAD DEL ESTE (Reconstruimos) Dirección de Área Urbana

Marlene Elizabeth Aguilera Ortiz
Arquitecta Urbanista
Directora de Área Urbana
Municipalidad C.D.E

Mario Montiel
Ingeniero
RUC: 3.499.101-8

MUNICIPALIDAD CIUDAD DEL ESTE
08 FEB 2022

CG CONSTRUCCIONES
de Ing. Carlos Gueyraud

000442

32