Municipalidad de Naranjal
Intendencia Municipal
Tel.: 0676-20011/24
e-mail: municipalidadnaranjal@ola.com.py

ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

OBRA: ***REPARACIÓN DE TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE NARANJAL.*** **"TINGLADO Y PATIO EN ESC. BAS. N° 5.508 ÑEMITY".**

UBICACION: COLONIA SAN PEDRO – DISTRITO DE NARANJAL.

A los 28 días del mes de octubre del año 2022, en el sitio de la Obra, se reúnen en representación de la Municipalidad de Naranjal el Intendente Municipal **Ing. Edoard Schaffrath**, el Fiscal de Obras **Ing. Alder Rios** y el representante de la contratista **Sr. Darci Oscar Haab**; responsable de la ejecución de la obra contratada, de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y planillas que figuran en el Contrato Nº 01/2022, ID N° 405.114 y documentos del pliego del Llamado a según modalidad CONTRATACION DIRECTA Nº 01/2022, adjudicada por Resolución Nº 074/2022 del 4 de febrero del 2022; con precio total que asciende a la suma cincuenta y siete millones novecientos setenta y tres mil setecientos diez guaraníes (Gs. 57.973.710-) y firmado el contrato correspondiente de la citada obra el 21 de febrero del 2022. El acta de Inicio fue firmada el 2 de agosto de 2022; encontrándose concluidos los trabajos contratados sin observaciones de ítems, los presentes acuerdan firmar este **Acta de Recepción Provisoria de Obra**, en cuatro ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. -

Darci Oscar Haab
Contratista
Imperial CONSTRUCCIONES
Darci Oscar Haab
RUC: 5394937-4 - Tel.: (0983) 683 463

Ing. Alder Rios
Fiscal de Obra
Municipalidad de Naranjal

Ing. Alder A. Rios R.
Fiscal de Obra

MUNICIPALIDAD DE NARANJAL

Ing. Edoard Schaffrath
Intendente Municipal