ANDE

LPN ANDE N° 1692/2021
ITEM : L25 - SAN ESTANISLAO

ANEXO " O "

- Mantenimiento -

EMPRESA CONTRATISTA: GM INGENIERIA Y CONSULTORIA S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: SEC.SERV.ATENC.AL CLIENTE SAN ESTANISLAO

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1692/2021

N°: CSE/DR/ASP5/1692/2021/2023/000030

N° SAP: 1445

Estado : Provisorio

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**287.391**
Mes / Año :	4/2023

ITEM	O.E.M. N°	HHP									
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	Sub M.T.	Sub B.T.	Lineas Vivas M.	AP10m. Brazo Largo	AP15m. Brazo Largo	Total OEM
1	OEM/DR/ASP5/1692/2021/2023/000035	0,0000	0,0000	0,0000	38,3000	0,0000	0,0000	0,0000	60,1500	0,0000	98,4500
	Total =	0,0000	0,0000	0,0000	38,3000	0,0000	0,0000	0,0000	60,1500	0,0000	98,4500

Total HHP:	98,4500
Total Mano de Obra G.:	28.293.644
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	24.371
Total Reajuste con IVA G.:	2.399.325
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	11.002.500
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**41.695.469**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: Ing. Wilson Ruiz	Jefe Unidad Administrativa: Lic. Ariel Ventalgo Rubieni DR / ASP
Firma: Categoría A Matrícula N° 9814	Firma:
Fecha: 19 / 05 / 23	Fecha de Aprobación: 19 MAY 2023

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

Impreso en Fecha/Hora: 03/05/23 8.15 AM — Impreso en IP: 10.2.22.30

Impreso Por: 10018 - VALLEJOS , LUIS FERNANDO — Sistema SMOD