ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2021/000030

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**289.999**
Mes / Año :	3 / 2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET
1	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,7500	0,0000	3,7500
2	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
3	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000024	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,7500	0,0000	0,7500
4	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000025	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,6660
5	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000027	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
6	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000028	0,0000	0,0000	0,0000	1,6650	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,6650
7	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000029	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
8	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000030	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
9	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000033	0,0000	0,0000	0,1050	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4380
10	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000034	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
11	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000035	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
12	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000036	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
13	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000037	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3330
14	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000038	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
15	OET/DR/CAA2/1547/2020/2021/000039	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,9990
	Total =	0,0000	0,0000	0,1050	7,6590	0,0000	0,0000	5,2500	0,0000	13,014000

Total HHP:	13,014000

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.

ANEXO " O "

- Mejoras -

EMPRESA CONTRATISTA: ATENAS S.R.L.	UNIDAD ADM. EJECUTANTE: Sección de Distribución Caazapá

RESUMEN GENERAL DE SERVICIOS EFECTUADOS - L.P. ANDE N° 1547/2020

N°: CSE/DR/CAA2/1547/2020/2021/000030

Modalidad :	HHP4
Precio Unitario HHP con IVA (G.) :	**289.999**
Mes / Año :	3 / 2021

ITEM	O.E.T. N°	H H P								
		M.T.	P.D.	B.T.	A.P.	SUB	Lineas Vivas M.	AP10m.Brazo	AP15m.Brazo	Total OET

Total Mano de Obra G.:	3.774.048
Reajuste del Precio Unitario con IVA G.:	0
Total Reajuste con IVA G.:	-2.086
Total Provisión de Materiales con IVA G.:	0
Total Transporte de Materiales con IVA G.:	0
TOTAL GENERAL CON IVA G.:	**3.771.962**

OBS: en caso de que hubiere mas de un reajuste, deberan realizarse un anexo "O" por cada reajuste.

CONTRATISTA	ANDE
Representante Técnico: _____	Jefe Unidad Administrativa: _____
Firma: _____	Firma: _____
Fecha: ..... / ..... /	Fecha de Aprobación: ..... / ..... / .....

NOTA: Los montos totales de Mano de Obra, Reajuste, Provisión y Transporte de Materiales Indicados deben coincidir con los montos de las Facturas correspondientes.