MUNICIPALIDAD DE YATYTAY

ITAPUA – PARAGUAY
Telefax 021 2376303
RUC 80044853-7
municipalidad@yatytay.gov.py

"POR UN YATYTAY PARA TODOS, CON HONESTIDAD, CON TRANSPARIENCIA Y JUSTICIA SOCIAL"

Yatytay 05 de Agosto de 2022

Señor
Dr. Christian Rodríguez – Intendente Municipal de Yatytay
PRESENTE

Objeto: "CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DE 5,80 X 6,80 EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 3298 SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ"

Me es grato dirigirme a Usted, en carácter de Fiscal de Obras de la Municipalidad a su digno cargo a fin de elevar Informe referente a la verificación In Situ de los trabajos realizados concernientes a la.

- **Obra:** "Construcción de 1 Aula de 5,80 X 6,80 en la Escuela Básica Nº 3298 San Roque González de Santa Cruz"
- **Monto del contrato:** Gs. 157.406.642
- **Fecha de contrato:** 26/07/2022
- **El Contratista:** ARAPYAHU CONSTRUCCIONES

Concepto: "Informe sobre la ejecución y avance de la obra" para cumplimiento de Contrato de obra de **"Construcción de 1 Aula de 5,80 X 6,80 en la Escuela Básica Nº 3298 San Roque González de Santa Cruz"**

Luego de una minuciosa lectura del contrato y exhaustiva verificación de las obras pude constatar que la misma se encuentra con un avance del **veintiséis coma treinta y cuatro por ciento (26,34%).**

¡Es mi Informe!

Arq. Diego Saldivar
Fiscal de Obras

Arq. Diego Armando Saldivar
Reg. Prof. M.O.P.C. Nº 3441