MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 01/2019

Contrato N° 09/2019

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174

Avance del mes		52,64%
Avance de obra		52,64%
PERIODO:	Agosto/2019	

CONTRATISTA : BETA INGENIERIA del Ing. Oscar Tomas Benitez G,

ITEMS		DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO (Guaraníes)		
			UN	CANT.	P. Unit. (Gs)	P. Total (Gs.)	Anterior	Actual	Acum	Anterior	Actual	Acum.
1	72131601-002	Preparacion del Lugar	Unidad	1	800.000	800.000	-	1,000	1,000	-	800.000	800.000
2	82101502-004	Cartel de obra 1,50x1,20 (logo Municipalidad de piribebuy)	Unidad	1	1.100.000	1.100.000	-	1,000	1,000	-	1.100.000	1.100.000
3	72141107-001	Entibado del cauce para la construcción de muros	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	-	1,000	1,000	-	1.700.000	1.700.000
4	72141107-001	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	18	10.000	180.000	-	18,000	18,000	-	180.000	180.000
5	72141107-001	Demolición de alcantarillado existente	Unidad Medida Global	1	1.700.000	1.700.000	-	1,000	1,000	-	1.700.000	1.700.000
6	72141107-001	Excavacion de base en cabecera	Metros cúbicos	18	40.000	720.000	-	18,000	18,000	-	720.000	720.000
7	72141107-001	Muro de contencion de PBC	Metros cuadrados	40,17	450.000	18.076.500	-	40,170	40,170	-	18.076.500	18.076.500
8	72141107-001	Viga de H°A° . Cabeceras , longitudinalesy transversales	Metros cúbicos	4,07	2.480.000	10.093.600	-	0,400	0,400	-	992.000	992.000
9	72141107-001	Losa de H°A° . ESP=20 cm	Metros cúbicos	3,6	2.580.000	9.288.000	-	-	-	-	0	0

Beta INGENIERIA ING. OSCAR T. BENITEZ G. 0511.242295 - Caacupe

RUC: 3514330-4

Beta INGENIERIA ING. OSCAR T. BENITEZ G. 0511.242295 - Caacupe

10	7214 1107-001	Baranda metalica	Metro lineal	12	265.000	3.180.000	-	-	-	-	0	0
11	7213 1601-012	Pintura de baranda metalica con dos manos de antioxido y dos manos de pintura sintetica	Metros cuadrados	12	18.500	222.000	-	-	-	-	0	0
12	7214 1107-001	Relleno y compactacion de terreno	Metros cúbicos	17,2	55.000	946.000	-	-	-	-	0	0
					Precio Total	**48.006.100**				**-**	**25.268.500,000**	**25.268.500,(**

Total Certificado		**25.268.500**
Anticipo	20%	5.053.700
Sub Total		**20.214.800**
Retencion Causional 5%		**1.010.740**
Neto a Cobrar		**19.204.060**

Fiscal

RUC: 3514330-4

ING. OSCAR T. BENITEZ G.

BETA INGENIERIA

MUNICIPALIDAD DE PIRIBEBUY

CERTIFICADO N° 01/2019

CONTRATISTA:	**BETA INGENIERIA de ING. OSCAR TOMAS BENITEZ G.**				
MONTO DEL CONTRATO :	**48.006.100**			**Contrato N° 09/2019**	

CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

	PERIODO:	**Agosto/2019**			**FECHA**	**16-Ago-19**

N°	DESCRIPCION	MONTO DEL CONTRATO	% Realizado	MONTO BRUTO DE CERTIFICACIÓN (Gs.)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMPAÑIA MARISCAL LOPEZ con ID: 367174	48.006.100		-	25.268.500	25.268.500
						-
A	**TOTAL CON IVA**	48.006.100	52,64%	0	25.268.500	25.268.500
B	**DESCUENTO ANTICIPO**	*20%*		0	*5.053.700*	5.053.700
C=A-B				0	20.214.800	20.214.800
D	**Retencion Causional 5 % C**	*5%*			1.010.740	1.010.740
E	**VALOR CERTIFICADOS**			0	*19.204.060*	*19.204.060*
	MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N°		**01/2019**		**19.204.060**	
Son Guaranies: Diez y Nueve Millones Docientos Cuatro Mil Sesenta,						

Porcentaje de ejecucion Actual	52,64%
Porcentaje de avance Finaciero	52,64%
Monto Actual	19.204.060

ING. OSCAR T. BENITEZ G.
BETA INGENIERIA
CONTRATISTA

Fiscal

RUC: 3514330-

Cronograma Fisico Financiero

Construcciones de un Puente en la Compañia Mcal. Lopez



	0 Dias	15	30	45
EJECUTADO	0,00	19.204.060		
PREVISTO	0,00	12.000.000	24.000.000	48.006.100

RUC: 3514330-4

Beta
INGENIERIA
ING. OSCAR T. BENITEZ G.
0511 [illegible] 96 - Caacupé